



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# Palvelujen verkostosuunnitelman eteneminen

3.12.2024 Taneli Kalliokoski

**KEUSOTE.FI**

# Taustaa

# Palvelujen verkostosuunnitelmasa päätettyä 1/3

- Monialaiset Sote-keskukset
  - 4-6 sote-keskusta
- Sote-yksiköt
  - Pilotoidaan Jokelassa
    - Arvioidaan pilotin pohjalta laajentamismahdollisuuksia
  - Muut mahdolliset sote-yksiköt
    - Kellokoski
    - Pornainen
    - Rajamäki



# Palvelujen verkostosuunnitelmassa päätettyä 2/3

- Ikääntyneiden palveluasumisen hankkeet
  - Hyvinkää 60 paikkaa
  - Nurmijärvi 60 paikkaa
  - Järvenpää 60 paikkaa
  - Mäntsälä 60 paikkaa
- Vammaispalvelujen palveluasumisen hankkeet
  - Nurmijärvi 20 paikkaa
  - Tuusula 20 paikkaa
  - Mäntsälä ? paikkaa
  - Hyvinkää 20 paikkaa
  - Tuusula 20 paikkaa



# Palvelujen verkostosuunnitelmassa päätettyä 3/3



- Kuntoutuskeskus
- KOTA-toiminta
- Kotirinteen lastensuojeluyksikkö
- Ridasjärven päihdehoitoyksikkö
- Suunterveydenhoidon yksiköt
- Dynaaminen palveluverkko

# Toimeenpanon eteneminen

# Toimeenpanon eteneminen 1/5

- Sote-keskukset
  - Hyvinkään sote-keskuksen toiminta H-sairaalan ja Rentton tiloissa käynnistynyt suunnitelman mukaisesti
    - Toiminta Sandelininkadulla päättyi 30.10.2024
  - Klaukkalan sote-keskuksen kuntoon liittyvä selvitys on valmistunut
    - Välittömät korjaustarpeet hoidetaan kevään 2025 aikana
  - Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen aluehallituksessa 3.12.2024
    - Hanke etenee aikataulussa
- Sote-yksiköt
  - Jokelan sote-yksikön pilotti on käynnistynyt 23.9.2024
  - Kellokosken, Pornaisen ja Rajamäen sote-yksiköiden etenemistä arvioidaan Jokelan pilotin tuottamien kokemusten pohjalta

# Toimeenpanon eteneminen 2/5

- Ikääntyneiden palveluasumisen hankkeet
  - Hyvinkää 60 paikkaa
    - Lainanottovaltuus saatu
    - Hanke odottaa kaavavalituksen käsittelyn lopputulosta
  - Nurmijärvi 60 paikkaa
    - Haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2025
      - Myönteisen päätöksen pohjalta hanke voi käynnistyä vuoden 2025 aikana
    - Nurmijärven kunnan kanssa käynnissä sopimusneuvottelut tontin varauksesta
  - Järvenpää 60 paikkaa
    - Haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2026
    - Järvenpään kaupungilta saatu esityksiä mahdollisista tonteista
  - Mäntsälä 60 paikkaa
    - Haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2027
    - Mäntsälän kunnan kanssa käynnistetty keskustelu mahdollisista tonteista



# Toimeenpanon eteneminen 3/5

- Vammaispalvelujen palveluasumisen hankkeet
  - Nurmijärvi 20 paikkaa
    - Lainanottovaltuus saatu
    - Hanke käynnistymässä
      - Sopimusneuvottelut käynnissä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kanssa
  - Mäntsälä ? paikkaa
  - Tuusula 20 paikkaa
  - Hyvinkää 20 paikkaa
  - Tuusula 20 paikkaa

# Toimeenpanon eteneminen 4/5

- Kuntoutuskeskus
  - Lainanottovaltuus saatu suunnittelua varten
  - Alueen kaikilta kunnilta pyydetty esitykset kuntoutuskeskuksen mahdollisiksi sijaintipaikoiksi
  - Käynnissä sisäinen selvitys
  - Osallistumme PATTIS-päivitystyöhön HUS:n edustajien kanssa, työ käynnistyy alkuvuodesta 2025
- KOTA-toiminta
  - Tavoitteena yhdistää kuntoutuskeskuksen yhteyteen
- Kotirinteen lastensuojeluyksikkö
  - Tonttivaraus Hyvinkään kaupungin kanssa loppusuoralla
  - Asiantuntijakilpailutus käynnistymässä
  - Hanke käynnistyy alustavan aikataulun perusteella vuoden 2025 aikana

# Toimeenpanon eteneminen 5/5

- Ridasjärven päihdehoitoyksikkö
  - Vaihtoehtojen kartoitus käynnissä palvelualueen kanssa
    - Käytännön ratkaisut tehdään vuoden 2025 aikana
- Suunterveydenhoidon yksiköt
  - Allianssihankinnan yhteydessä toteutetaan noin 30 000 asukkaan tarpeisiin suunterveydenhoidon toiminnallista kapasiteettia
    - Tonttivalintojen kartoitus käynnistymässä
- Dynaaminen palveluverkko
  - Tiloista luopumispäätöksiä tehty vuoden 2024 aikana palveluverkossa linjattujen lisäksi yhteensä noin 1 miljoonan euron arvosta