


Pitkääaikaissairastavuuden tilannekuva ja pitkääaikaissairaiden hoidon kehittämissuosituks

Sekä Keusoten Omatiimimallin kuvauksen visualisointi

Toteutussuunnitelma ja tarjous

15.5.2025



Yhteenveto tehtävästä työstä

- Nyt tehtävän kokoavan työn tavoitteena on toteuttaa seuraavat työt:

Pitkäaikaissairastavuuden tilannekuva ja pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämissuositukset

1. Koota yhteen, käsitellä ja yhteensovittaa Keusoten omaa sekä kansallista aineistoa koskien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen **pitkäaikaissairaiden* asiakassegmenttiä**
2. Tuottaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valikoitujen **pitkäaikaissairaiden asiakassegmenttien hoidon kehittämistä koskevat jatkokehittämisehdotukset/-suositukset** toimeenpanon ja jatkokehittämisen tueksi

Keusoten Omatiimimallin kuvauksen visualisointi

1. **Lisäksi, koota yhteen ja visualisoida Keusoten Omatiimimallin kehitystyö** sekä nykyinen Omatiimimallin toimintaperiaate
- Työ toteutetaan Keusoten ja NHG:n asiantuntijoiden yhteistyönä.
 - NHG vastaa aineiston kokoamisesta ja yhteen vetämisestä tiukassa aikataulussa (noin 1 kk) sekä aineiston rikastamisesta omalla asiantuntemuksellaan sekä mahdollisilla kokemuksilla muilta alueilta, kuten myös suositusten ja johtopäätösten laatimisesta Keusoten tuella
 - Keusoten asiantuntijoiden työpanos kohdistuu asiantuntijana toimimiseen aikaisemmin tehtyyn työhön liittyen, sekä yhteyshenkilönä ja asiantuntijana toimimiseen Keusoten sisällä
 - **Lopputuloksena syntyy tiivis visuaalinen paketti, joka havainnollistaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pitkäaikaissairaiden tilannekuvan, kehittämissuositukset sekä hyvinvointialueen Omatiimimallin.**



TAUSTA: Pitkäaikaissairastavuuden tilannekuva ja pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämissuosituksat pohjaavat jo tehtyyn työhön ja katsovat tulevaan

Tavoite: Varmistaa Keusoten pitkäaikaissairauksien hoidon kehittämistyön tulosten siirtyminen käytäntöön sekä määritellä tarvittavat jatkokehitystoimenpiteet

- Pitkäaikaissairauksien hoidon kokonaisuutta on kehitetty Keusotessa monesta näkökulmasta, erityisesti RRP-hankkeessa.
- Kokonais kuvan hahmottamiseksi nyt tehtävässä työssä **syvennetään ymmärrystä hyvinvointialueen pitkäaikaissairastavuuden ja toimintaympäristön tilannekuvasta sekä peilataan pitkäaikaissairaiden kehittämistyötä ja jatkokehittämistarpeita** suhteessa hyvinvointialueen nykyiseen toimintaympäristöön, tulevaisuuden kehitykseen sekä muihin hyvinvointialueisiin.
- Hanketyön lopputulosten koonnin lisäksi hahmotetaan hanketyöhön ja tulevaisuuden kehittämistoimenpiteisiin liittyvät **tärkeimmät yhtymäpinnat** liittyen joko RRP-hanketyöhön tai muuhun kehittämistyöhön.

Toteutus: Analysoidaan ja kootaan materiaali yhteen napakkaan, visuaaliseen muotoon, rikastaen sitä kansallisilla aineistoilla sekä aineistoista nousevilla kehitysehdotuksilla

- Osittain keskeneräisessä ja/tai epäyhtenäisessä muodossa olevasta aineistosta **luodaan visuaalinen ja uudella aineistolla rikastettu, ilmeeltään yhtenäinen koontimateriaali pitkäaikaissairastavuuden tilanteesta.**
- **Koontimateriaali pitää sisällään myös tulevaisuuden kehittämistarpeita palvelevia, kootusta aineistosta esille nousevia keskeisiä jatkokehitysehdotuksia.** NHG:n asiantuntemukseen ja tiiviiseen Keusoten kanssa tehtävään yhteistyöhön pohjaavat jatkokehitysehdotukset validoidaan kuulemalla NHG:n ja Keusoten asiantuntijoita.
- NHG:n roolina on tarkastella aineistoja ns. ulkopuolisen silmin ja siten tunnistaa mahdolliset puutteet ja niiden perusteella selvitettävät materiaalin rikastamistarpeet ja/tai kehityskohdat.

Lopputulos: Tiivis ja jäsenneilty dokumentti hyvinvointialueen pitkäaikaissairastavuuden tilannekuvasta sekä pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämissuosituksat

1

Powerpoint-muotoinen katsaus



1. Johdon yhteenveto
2. Nykytilakuvaus
3. Havainnot ja tulokset
4. Jatkokehitysehdotukset
5. Liitteet

Myös jatkossa käytettävä ja päivittyvä materiaali

2

Tiivis, selattava versio tuotetun koonnin keskeisimmistä sisällöistä



Sähköisesti ja/tai fyysisesti selailtava tiivis "esite", jossa selkeästi visualisoitu koontimateriaalin keskeisin anti

NHG kokoaa ja vetää yhteen Keusoten omat ja kansalliset aineistot (tehokas noin 1 kk työskentely) – olennaisena näkökulmana Keusoten tilanteen ”arviointi” ja kehitystarpeiden ja suositusten tunnistaminen

Lisäksi osana nyt toteutettavaa työtä tehdään visualisointi Keusoten omatiimimallin kuvauksesta

NHG:n tehtävät ja tarkastelukulmat

- Keusotelta saadun aineiston kokoaminen, jäsentäminen ja täydentäminen aihetta sivuavien Keusoten (hankkeiden) aineistolla ja kansallisella aineistolla
- Aineiston kriittinen tarkastelu sekä mahdollisten puutteiden ja jatkokehityskohteiden tunnistaminen
- (Heikkojen) signaalien ja kiinnostavien havaintojen tunnistaminen aineistosta
- Keskeisten johtopäätösten ja havaintojen esittäminen selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa
- Tiiviin materiaalipaketin koostaminen ja visualisointi

Pitkäaikaissairastavuuden tilannekuva ja pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämissuosituks

1. Nykytilakuvaus ja nykytilanteen perustelu hyödyntäen Keusoten omaa aineistoa ja kansallisia tietolähteitä
 - Keusoten pitkäaikaissairastavuuden* nykytilanteen ja tulevaisuuden kehityskulkujen tarkastelu
 - Keusoten tilanteen vertailu (verrokki-) hyvinvointialueisiin ja kansalliseen keskiarvoon
 - Keusoten sisäinen tarkastelu (esim. kunnittainen vertailu)
2. Kuvaus Keusoten pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämistyöstä (lyhyesti)
3. Johtopäätökset ja kehitystarpeet

Työmääräarvio ~15 htp (NHG)

Keusoten Omatiimimallin kuvauksen visualisointi

1. Kuvaus Keusoten Omatiimimallin kehittämistyöstä (lyhyesti)
2. Visualisointi Keusoten Omatiimimallista
 - Vuokaaviot/prosessikuvat
 - Visualisointeja tarkentavat selitteet ja kommentit

Aineistona käytetään olemassa olevia kuvauksia, jotka visualisoidaan NHG:n graafikon toimesta.

Työmääräarvio ~3 htp (NHG)

Ehdotus Powerpoint-muotoisen loppuraportin (lopputuotos 1) rakenteesta

1. Johdon yhteenveto

Johdon yhteenveto on pitkälti tiiviin esitteen (lopputuotos 2) sisältö

- 3-5 diaa, jotka vetävät yhteen raportin keskeisimpiä sisältöjä

2. Nykytilakuvaus

- Kuvaus Keusoten väestöstä ja toimintaympäristöstä kansallisten tilastojen* valossa (esim. ikärakenne, sairastavuus)

3. Havainnot ja tulokset

Raportti ei keskity hankkeen tekemisen kertaamiseen – varsinainen hanketekeminen tullaan raportoimaan hankeraporttiin

- **Pitkäaikaissairaat**
- Pitkäaikaissairastavuuden tilanne Keusoten hyvinvointialueella kansallisten tilastojen* valossa
- Keusoten itse keräämä aineisto pitkäaikaissairaiden tilanteesta hyvinvointialueella
- **Omatiimimalli**
 - Kuvaus ja visualisoinnit (esim. vuokaaviot/prosessikuvat) Omatiimimallin kehitystyöstä, luoduista rakenteista ja käytänteistä

Voidaan lisätä kokonaisaineistoon tai pitää erillisenä dokumenttina.

4. Jatkokehitysehdotukset

- **Yhtymäpinnat:** kootaan yhteen pitkäaikaissairastavuuteen liittyvät tunnistetut yhtymäpinnat (joko RRP-hankkeessa tai muussa kehitystyössä), kuten vaikuttavuuspilotit, diabeteksen ja valtimosairauksien ennustemalli, rahoitushaut, ESH-yhdyspinta, digiasiointikanavien käyttöönotto, rakenteisen kirjaamisen kehitystyö
- **Konkreettiset kehityskohteet:** Aineiston analyysin perusteella tunnistetut kehityskohteet konkretisoituina (tärkeimmät huomioitavat asiat, jotka tulee viedä käyttöön hankkeen jälkeen ja ottaa osaksi operatiivista toimintaa – esimerkiksi hyte, työ- ja toimintakyvyn ylläpito, moniammatillinen yhteistyö)
- **Kansallisen tason huomiointi:** havainnollistetaan huomioitavat kansallisen tason asiat: esimerkiksi kansallinen pitkäaikaissairauksien seurantaryhmä ja kansallisen tason linjaukset Omatiimimallista

5. Liitteet

- Mm. RRP-hankekokonaisuuden ja muiden hankkeiden aikana koostettu aineisto

Ehdotus toteutuksen aikataulusta ja työmäärästä: työ toteutetaan tiiviillä aikataululla noin 1 kuukaudessa

NHG:n työmääräarviot eritelty vaiheittain, käytännössä vaiheiden työmäärä toteutuu ns. rinnakkain. Arvio NHG:n työmäärästä yhteensä ~20 htp.

Vaihe	Toteutukseen liittyvä työtehtävä	Toukokuu 2025					Kesäkuu 2025
		18	19	20	21	22	23
Pitkäaikais-sairastavuus ja pitkäaikais-sairauksien hoidon kehittäminen	Asiantuntijahaastattelut/sparraukset: NHG, Keusote tarvittaessa*. NHG:ltä keskustellaan tiimimallien ja pitkä-aikaissairauksien hoidon kehittämisen asiantuntijoiden kanssa.	~1 htp					
	Desktop-tutkimus ja aineiston koonti: Käydään läpi ja kerätään tiedot työn kannalta keskeisistä kansallisista aineistopankeista (esim. Sotkanet, Tilastokeskus, Kela, Keva), mahdolliset asiantuntijahaastattelut	~4 htp					
	Keusoten aineistojen läpikäynti ja koonti: Käydään läpi Keusotelta toimitettu työhön liittyvä aineisto	~2 htp					
	Keusoten ja muun kerätyn aineiston yhteensovittaminen ja analyysi: Kerätty aineisto törmäytetään, analysoidaan keskeisimmät havainnot ja kumpuavat selvitystarpeet.	~3 htp					
	Aineistojen visualisointi ja napakoittaminen: Kerätty aineisto visualisoidaan mahdollisesti graafikon tuella.	~3 htp					
	Yhteenveto ja johtopäätökset: Keskeisimmät johtopäätökset liitteineen tuotetaan lopputuotosmuotoon.				~2 htp		
Keusoten Omatiimimalli	Aineiston keruu ja analyysi: Kerätään ja analysoidaan Keusoten Omatiimimallin kehittämiseen tuotettu aineisto.	~1 htp					
	Aineiston visualisointi: Visualisoidaan (esim. vuokaavioin) Keusoten Omatiimimalli graafikon tuella.		~2 htp				
Projektin hallinnointi	Työkokoukset ja aineiston validointi (yht. ~2 htp)	△	△	△		△	★

*Työssä pyritään käyttämään Keusoten henkilöstön työaikaa mahdollisimman vähän).

29.4.
Statuskokous

8.5.
Keusoten
taustamateriaalien
kartoitus

Viikko 20
Kootun aineiston
läpikäynti ja
Keusoten toiveet
yhteenvedolle

Viikko 22
Lähes valmiin
lopputuloksen
katselmointi

Viikko 23
Materiaalin toimitus

Yhteenveto tarjouksesta ja kaupalliset ehdot

- NHG Finland Oy ("NHG") tarjoaa Keusotelle ("tilaaja") tukea RRP2-hankerahoituksella toteutettavaan kokonaisuuteen: **Pitkäaikaissairastavuuden tilannekuva ja pitkäaikaissairaiden hoidon kehittämissuositukset, sekä Keusoten Omatiimimallin kuvauksen visualisointi.**
- Kokonaisuuden sisältö ja rajaukset on sovittu yhdessä tilaajan kanssa, erityisesti Tiia Viljanen ja Erja Pentti. **Yhdessä sovittu sisältö on esitetty tässä aineistoissa kalvoilla 2-6.** Toteutuksen yksityiskohtia viilataan yhdessä sopien toteutuksen aikana.
- Tämä tarjous mahdollistaa NHG:n joustavan tuen. Kokonaisuuden arvioitu työmäärä on 20 henkilötyöpäivää. Työmäärää ei voida ylittää ilman erillistä sopimista. Kustannuksena puitesopimuksen mukaisilla asiantuntijahinnoilla tämä vastaa 7 h * 140 € = 980 € per htp, pl. Olli Tolkki 20 €/h. **Kokonaisuuden hinta laskettuna 140 €/h mukaisella tuntihinnalla on 19 600 €.**
- Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa seuraavan kuukauden 15. päivä. Tilaaja toimittaa NHG:lle toiminto- ja kustannuspaikkatiedot laskutusta varten. Tämän tarjouksen mukainen työ toteutetaan ensisijaisesti touko-kesäkuun 2025 aikana.
- Tarjousta koskevissa asioissa yhteyshenkilöinäimme toimii Milla Peltonen (milla.peltonen@nhg.fi) tai Olli Tolkki (olli.tolkki@nhg.fi).
- Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksianne ja johtaa sopimuksen laatimiseen sekä menestyksekkääseen yhteistyösuhteeseen kanssanne.

nordichealthcaregroup.com

