



KEUSOTE
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelujen verkostosuunnitelman eteneminen

3.12.2024 Taneli Kalliokoski

KEUSOTE.FI

Taustaa

Palvelujen verkostosuunnitelmasa päätettyä 1/3

- Monialaiset Sote-keskukset
 - 4-6 sote-keskusta
- Sote-yksiköt
 - Pilotoidaan Jokelassa
 - Arvioidaan pilotin pohjalta laajentamismahdollisuuksia
 - Muut mahdolliset sote-yksiköt
 - Kellokoski
 - Pornainen
 - Rajamäki



Palvelujen verkostosuunnitelmassa pätettyä 2/3

- Ikääntyneiden palveluasumisen hankkeet
 - Hyvinkää 60 paikkaa
 - Nurmijärvi 60 paikkaa
 - Järvenpää 60 paikkaa
 - Mäntsälä 60 paikkaa
- Vammaispalvelujen palveluasumisen hankkeet
 - Nurmijärvi 20 paikkaa
 - Tuusula 20 paikkaa
 - Mäntsälä ? paikkaa
 - Hyvinkää 20 paikkaa
 - Tuusula 20 paikkaa



Palvelujen verkostosuunnitelmassa päätettyä 3/3



- Kuntoutuskeskus
- KOTA-toiminta
- Kotirinteen lastensuojeluyksikkö
- Ridasjärven päihdehoitoyksikkö
- Suunterveydenhoidon yksiköt
- Dynaaminen palveluverkko

Toimeenpanon eteneminen

Toimeenpanon eteneminen 1/5

- Sote-keskukset
 - Hyvinkään sote-keskuksen toiminta H-sairaalan ja Rentton tiloissa käynnistynyt suunnitelman mukaisesti
 - Toiminta Sandelininkadulla päättyi 30.10.2024
 - Klaukkalan sote-keskuksen kuntoon liittyvä selvitys on valmistunut
 - Välittömät korjaustarpeet hoidetaan kevään 2025 aikana
 - Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen aluehallituksessa 3.12.2024
 - Hanke etenee aikataulussa
- Sote-yksiköt
 - Jokelan sote-yksikön pilotti on käynnistynyt 23.9.2024
 - Kellokosken, Pornaisen ja Rajamäen sote-yksiköiden etenemistä arvioidaan Jokelan pilotin tuottamien kokemusten pohjalta

Toimeenpanon eteneminen 2/5

- Ikääntyneiden palveluasumisen hankkeet
 - Hyvinkää 60 paikkaa
 - Lainanottovaltuus saatu
 - Hanke odottaa kaavavalituksen käsittelyn lopputulosta
 - Nurmijärvi 60 paikkaa
 - Haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2025
 - Myönteisen päätöksen pohjalta hanke voi käynnistyä vuoden 2025 aikana
 - Nurmijärven kunnan kanssa käynnissä sopimusneuvottelut tontin varauksesta
 - Järvenpää 60 paikkaa
 - Haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2026
 - Järvenpään kaupungilta saatu esityksiä mahdollisista tonteista
 - Mäntsälä 60 paikkaa
 - Haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2027
 - Mäntsälän kunnan kanssa käynnistetty keskustelu mahdollisista tonteista

Toimeenpanon eteneminen 3/5

- Vammaispalvelujen palveluasumisen hankkeet
 - Nurmijärvi 20 paikkaa
 - Lainanottovaltuus saatu
 - Hanke käynnistymässä
 - Sopimusneuvottelut käynnissä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kanssa
 - Mäntsälä ? paikkaa
 - Tuusula 20 paikkaa
 - Hyvinkää 20 paikkaa
 - Tuusula 20 paikkaa

Toimeenpanon eteneminen 4/5

- Kuntoutuskeskus
 - Lainanottovaltuus saatu suunnittelua varten
 - Alueen kaikilta kunnilta pyydetty esitykset kuntoutuskeskuksen mahdollisiksi sijaintipaikoiksi
 - Käynnissä sisäinen selvitys
 - Osallistumme PATTIS-päivitystyöhön HUS:n edustajien kanssa, työ käynnistyy alkuvuodesta 2025
- KOTA-toiminta
 - Tavoitteena yhdistää kuntoutuskeskuksen yhteyteen
- Kotirinteen lastensuojeluyksikkö
 - Tonttivaraus Hyvinkään kaupungin kanssa loppusuoralla
 - Asiantuntijakilpailutus käynnistymässä
 - Hanke käynnistyy alustavan aikataulun perusteella vuoden 2025 aikana

Toimeenpanon eteneminen 5/5

- Ridasjärven päihdehoitoyksikkö
 - Vaihtoehtojen kartoitus käynnissä palvelualueen kanssa
 - Käytännön ratkaisut tehdään vuoden 2025 aikana
- Suunterveydenhoidon yksiköt
 - Allianssihankinnan yhteydessä toteutetaan noin 30 000 asukkaan tarpeisiin suunterveydenhoidon toiminnallista kapasiteettia
 - Tonttivalintojen kartoitus käynnistymässä
- Dynaaminen palveluverkko
 - Tiloista luopumispäätöksiä tehty vuoden 2024 aikana palveluverkossa linjattujen lisäksi yhteensä noin 1 miljoonan euron arvosta