



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Helmikuun tilannekuva

Sote-uudistus

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023



Alueellisen toimeenpanon eteneminen

- Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan mukaisesti - **Edetäänkö aikataulun ja suunnitelmien mukaan?**
- 2/22 tilannekuvassa tarkastellaan helmikuun 2022 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien etenemistä – **Ovatko tehtävät käynnissä tai valmiita?**

	Huolto, laajuus ja laatuvaikut	Järjestäminen ja osallisuus	Päivätoimien järjestäminen	Työryhmittäisyys	ICT
Toteutus kesä-yhtiö	84	23	19	24	85
Ensis-Kaja	98 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Ensis-Pohjanmaa	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Ensis-Savo	91 %	85 %	95 %	79 %	100 %
Ensis-Suomi	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %
HEUS	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Itä-Uusimaa	86 %	97 %	100 %	100 %	65 %
Kanta-Häme	81 %	97 %	79 %	100 %	91 %
Kuusinkangas	100 %	97 %	100 %	87 %	87 %
Kuusinkangas	98 %	97 %	100 %	96 %	96 %
Kuusinkangas	93 %	91 %	89 %	100 %	87 %
Kuusinkangas	100 %	97 %	100 %	88 %	78 %
Kuusinkangas	89 %	97 %	100 %	83 %	100 %
Lappeenranta	84 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Lappeenranta	83 %	82 %	92 %	79 %	89 %
Porvoo	89 %	100 %	95 %	96 %	100 %
Porvoo	96 %	91 %	95 %	79 %	95 %
Porvoo-Kuusinkangas	97 %	91 %	100 %	92 %	98 %
Porvoo-Pohjanmaa	77 %	78 %	95 %	88 %	91 %
Porvoo-Savo	96 %	85 %	100 %	96 %	100 %
Porvoo-Suomi	93 %	94 %	95 %	88 %	100 %
Satakunta	77 %	91 %	79 %	58 %	69 %
Vantaan-Kuusinkangas	83 %	76 %	72 %	67 %	80 %
Vantaan-Suomi	91 %	79 %	79 %	50 %	60 %

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste

- Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo koko toimeenpanon valmiudesta **suhteessa ajankohtaan 1.1.2023 asti**
- Valmiusasteessa tarkastellaan valmius siirtyä / valmiiden tehtävien osuutta kaikista seurattavista tehtävistä

	Huolto, laajuus ja laatuvaikut	Järjestäminen ja osallisuus	Päivätoimien järjestäminen	Työryhmittäisyys	ICT
Toteutus kesä-yhtiö	111	41	36	87	67
Ensis-Kaja	49 %	22 %	39 %	96 %	16 %
Ensis-Pohjanmaa	27 %	17 %	0 %	5 %	4 %
Ensis-Savo	25 %	12 %	0 %	11 %	0 %
Ensis-Suomi	52 %	70 %	57 %	82 %	79 %
HEUS	28 %	31 %	65 %	5 %	69 %
Itä-Uusimaa	31 %	20 %	7 %	4 %	7 %
Kanta-Häme	19 %	27 %	3 %	25 %	24 %
Kuusinkangas	33 %	7 %	6 %	4 %	10 %
Kuusinkangas	23 %	68 %	61 %	42 %	12 %
Kuusinkangas	33 %	27 %	22 %	12 %	4 %
Kuusinkangas	73 %	73 %	55 %	75 %	33 %
Kuusinkangas	8 %	12 %	11 %	14 %	18 %
Lappeenranta	31 %	37 %	11 %	16 %	9 %
Lappeenranta	19 %	0 %	7 %	2 %	1 %
Porvoo	27 %	20 %	6 %	23 %	7 %
Porvoo	19 %	10 %	50 %	0 %	3 %
Porvoo-Kuusinkangas	43 %	17 %	28 %	16 %	22 %
Porvoo-Pohjanmaa	17 %	10 %	8 %	5 %	7 %
Porvoo-Savo	36 %	41 %	0 %	18 %	9 %
Porvoo-Suomi	38 %	34 %	67 %	23 %	6 %
Satakunta	24 %	7 %	3 %	4 %	6 %
Vantaan-Kuusinkangas	14 %	7 %	0 %	0 %	3 %
Vantaan-Suomi	29 %	7 %	0 %	5 %	6 %

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 2/22

Tarkasteltavana tehtävät Q1/2022 asti



	Hallinto, talous ja tukipalvelut	Johtaminen ja osaaminen	Palveluiden järjestäminen	Yhdyspinnat	ICT
Tehtävien lkm yht.	94	33	19	24	55
Etelä-Karjala	98 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Etelä-Pohjanmaa	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Etelä-Savo	91 %	85 %	95 %	79 %	100 %
Helsinki	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %
HUS	88 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Itä-Uusimaa	86 %	97 %	100 %	100 %	65 %
Kainuu	81 %	97 %	79 %	100 %	91 %
Kanta-Häme	100 %	97 %	100 %	67 %	87 %
Keski-Pohjanmaa	98 %	97 %	100 %	96 %	95 %
Keski-Suomi	93 %	91 %	89 %	100 %	87 %
Keski-Uusimaa	100 %	100 %	100 %	100 %	78 %
Kymenlaakso	89 %	97 %	100 %	96 %	100 %
Lappi	94 %	100 %	100 %	96 %	100 %
Länsi-Uusimaa	83 %	82 %	92 %	75 %	80 %
Pirkanmaa	89 %	100 %	95 %	96 %	100 %
Pohjanmaa	96 %	91 %	95 %	79 %	95 %
Pohjois-Karjala	97 %	91 %	100 %	92 %	98 %
Pohjois-Pohjanmaa	77 %	76 %	95 %	88 %	91 %
Pohjois-Savo	96 %	88 %	100 %	96 %	100 %
Päijät-Häme	94 %	97 %	100 %	100 %	100 %
Satakunta	77 %	91 %	79 %	58 %	69 %
Vantaa-Kerava	97 %	88 %	100 %	75 %	84 %
Varsinais-Suomi	91 %	79 %	79 %	50 %	60 %

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 2/22



	Hallinto, talous ja tukipalvelut	Johtaminen ja osaaminen	Palveluiden järjestäminen	Yhdyspinnat	ICT
Tehtävien lkm yht.	111	41	36	57	67
Etelä-Karjala	45 %	32 %	39 %	98 %	16 %
Etelä-Pohjanmaa	27 %	17 %	0 %	5 %	4 %
Etelä-Savo	25 %	12 %	0 %	11 %	9 %
Helsinki	52 %	70 %	57 %	82 %	79 %
HUS	28 %	31 %	65 %	5 %	69 %
Itä-Uusimaa	31 %	20 %	7 %	4 %	7 %
Kainuu	19 %	27 %	3 %	35 %	24 %
Kanta-Häme	33 %	7 %	6 %	4 %	10 %
Keski-Pohjanmaa	23 %	68 %	61 %	42 %	12 %
Keski-Suomi	33 %	27 %	22 %	12 %	4 %
Keski-Uusimaa	73 %	73 %	55 %	75 %	33 %
Kymenlaakso	8 %	12 %	17 %	14 %	18 %
Lappi	31 %	37 %	11 %	16 %	9 %
Länsi-Uusimaa	19 %	0 %	7 %	2 %	1 %
Pirkanmaa	27 %	20 %	6 %	23 %	7 %
Pohjanmaa	19 %	10 %	50 %	9 %	3 %
Pohjois-Karjala	43 %	17 %	28 %	16 %	22 %
Pohjois-Pohjanmaa	17 %	10 %	8 %	5 %	7 %
Pohjois-Savo	36 %	41 %	0 %	18 %	9 %
Päijät-Häme	38 %	34 %	67 %	23 %	6 %
Satakunta	24 %	7 %	3 %	4 %	6 %
Vantaa-Kerava	14 %	7 %	0 %	0 %	3 %
Varsinais-Suomi	29 %	2 %	3 %	5 %	6 %

Alle 25 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita

25-49 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita

50-75 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita

Yli 75 % tehtävissä valmius siirtä / valmiita



<https://soteuudistus.fi/alueiden-tilannekuva>