
Keusote - hankeaikataulu
Tehtävä Kesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4.

1 Hankesuunnitelma ja muut tarjouspyyntöasiakirjat ≈ 4 kk

2 Urakan kilpailutus ja urakoitsijan valinta ≈ 3 kk

3 Suunnittelu ≈ 3 kk

rakennuslupahakemuksen käsittely ≈ 1,5 kk

4 Rakentamisen valmistelu ≈ 1,5 kk

5 Rakentaminen ≈ 13 kk

6 Käyttöönoton valmistelu (tilaajan kalustus yms) ≈ 2 kk

7 Muutto ≈ 1 kk x

n:o
2025 2026 2027


