

Ikääntyvien asumisen hanke
19.11.2025

- Hankesuunnitelman valmistelu
- Hankesuunnitelman tarkistaminen
- Konsernijaosto 26.11
- Hankintailmoituksen tekeminen
- Kilpailutus
- Toimijan valinta
- Suunnittelu
- Lupaprosessi
- Rakentaminen
- Kalustus
- Toiminta alkaa

	2025	2026												2027												2028						
	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu										
Hankesuunnitelman valmistelu																																
Hankesuunnitelman tarkistaminen																																
Konsernijaosto 26.11																																
Hankintailmoituksen tekeminen																																
Kilpailutus																																
Toimijan valinta																																
Suunnittelu																																
Lupaprosessi																																
Rakentaminen																																
Kalustus																																
Toiminta alkaa																																