



# Työkyvyn tukemisen ja työhön osallistumisen ekosysteemi -hanke, hankekoodi S31650

## Ohjausryhmän asettamispäätös

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keski-Uudenmaan TE-palvelut (TE-palvelut)

Työterveyslaitos (TTL)

## 1. Yleistä

Tällä päätöksellä perustetaan Keko – Työkyvyn tukemisen ja työhön osallistumisen ekosysteemi -hankkeen ohjausryhmä vastaamaan projektin strategisesta ohjauksesta, seurannasta ja päätöksenteosta tämän asettamispäätöksen mukaisesti.

- **Hankkeen nimi:** Keko – Työkyvyn tukemisen ja työhön osallistumisen ekosysteemi
- **Päähankkeen toteuttaja:** Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
- **Ryhmähankkeen osapuolet:**
  - Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
  - Keski-Uudenmaan TE-palvelut (TE-palvelut)
  - Työterveyslaitos (TTL)

## 2. Hankkeen tausta ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on:



1. Toimijoiden, työpaikkojen ja palvelujen yhteensovittaminen (työkyvyn tukemisen ja työhön osallistumisen ekosysteemi).
2. Ratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto vaikeasti työllistyvien henkilöiden kestävän työllistymisen ja työssäolon lisäämiseksi ja työllistymisen vaikeuksien ehkäisemiseksi.
3. Hankkeessa pilotoitavien toimintamallien ja ratkaisuehdotusten yhteiskehittäminen kumppaniverkoston kanssa valtakunnallisesti käytettäviksi.

### 3. Ohjausryhmän tehtävät

1. Hankesuunnitelman noudattamisen ja toteutumisen ohjaus ja seuranta
2. Hankkeen toteuttamisen etenemisen seuranta
3. Talouden ja kustannusten toteutumisen seuranta
4. Hankkeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevien muutostarpeiden käsittely
5. Hankkeen toteutuksen tukeminen ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen
6. Asiantuntijatiedon ja sidosryhmäyhteistyön tuominen hankkeeseen
7. Seurantatietojen, arvioinnin ja kehittämistyön tuki
8. Pöytäkirjojen hyväksyminen ja ohjausryhmän toiminnan dokumentointi

### 4. Ohjausryhmän kokoonpano

**Puheenjohtaja:** kiertävä puheenjohtajuus, 15.4.2026 alkaen Annukka Jamisto.

**Jäsenet:**

**Jukka Anttila**, rahoitusasiantuntija, ELY-keskus

**Salla Toppinen-Tanner**, johtaja, Työterveyslaitos

**Mervi Ruokolainen**, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos

**Nina Tommola**, palvelupäällikkö, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue



**Annukka Jamisto**, työllisyysaluejohtaja, Keski-Uudenmaan TE-palvelut  
**Niina Juva**, palvelupäällikkö, Keski-Uudenmaan TE-palvelut  
**Anneli Kuusinen-Laukkala**, osaston ylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue  
**Hanne-Mari Balk**, johtava sosiaalityöntekijä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue  
**Julia Wennonen**, aikuissosiaalityön päällikkö, Helsingin hyvinvointialue  
**Toni Kinnunen**, tehtäväaluepäällikkö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  
**Niina Kovanen**, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö  
**Anne Tapaila**, työllisyysaluejohtaja, Päijät-Hämeen työllisyysalue  
**Anne Hyyrynen**, palvelupäällikkö, Päijät-Hämeen työllisyysalue  
**Kati Herranen-Haapaniemi**, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö  
**Antti Rantalainen**, yrittäjä, Rantalainen Audit Oy  
**Peppi Saikku**, tutkimuspäällikkö, Terveysten- ja hyvinvoinnin laitos  
**Jukka Haapakoski**, toiminnanjohtaja Työttömien keskusjärjestö

**Sihteeri:** Projektipäällikkö Linda Helsenius

Tarvittaessa ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin muita asiantuntijoita.

## 5. Toimivalta

Ohjausryhmällä on valtuus tehdä projektia koskevia päätöksiä seuraavissa rajoissa:

- Toimivalta ohjata ja seurata hankesuunnitelman noudattamista
- Toimivalta seurata hankkeen rahoituksen ja kustannusten toteutumista
- Toimivalta käsitellä hankkeen muutostarpeet ennen muutoshakemuksia
- Toimivalta ohjata hankkeen sisällöllistä toteutusta ja tukea hanketta
- Toimivalta varmistaa, että hanke etenee rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti
- Toimivalta vaikuttaa hankkeen arvioinnin ja seurannan toteuttamiseen
- Toimivalta hyväksyä ohjausryhmän pöytäkirjat ja dokumentaatio



## 6. Toimikausi ja kokouskäytännöt

- Ohjausryhmän toimikausi alkaa 15.4.2026 ja päättyy projektin päättymiseen 30.6.2028.
- Kokoukset pidetään puolen vuoden välein, tai projektin tarpeen mukaan.
- Kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat läsnä.
- Päätökset tehdään enemmistöpäätöksellä.

## 7. Päätöksen voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan ohjausryhmän asettamisen viranhaltijapäätöksen päätöspäivämäärällä ja kumoaa mahdolliset aiemmat tätä projektia koskevat ohjausryhmäpäätökset.

## Liitteet

- Liite 1: Rahoituspäätös
- Liite 2: Hankesuunnitelma