

# 5.1 Tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen alustava aikataulu

Tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen valmistelussa on huomioitava sekä hankintalainsäädännön mukaiset valmisteluvaiheet että tarkastuslautakunnan ja aluevaltuuston päätöksenteon aikataulu.

Kilpailutuksen valmistelu etenee alustavasti seuraavan aikataulun mukaisesti:

Ajankohta	Vaihe
maaliskuu 2026	kilpailutuksen valmistelun käynnistäminen
<b>8.4.2026</b>	<b>tarkastuslautakunnalle valmistelun tilannekuva</b>
huhti–toukokuu 2026	markkinavuoropuhelu (tietopyyntö Hilmassa, kysely ja toimijakohtaiset keskustelut)
huhti–kesäkuu 2026	kilpailutusasiakirjojen valmistelu ja hankintamenettelyn valinnan valmistelu (DPS tai avoin kilpailutus, mahdollinen liittyminen DPS:ään)
<b>26.8.2026</b>	<b>tarkastuslautakunnalle valmistelun eteneminen</b>
elo–syyskuu 2026	kilpailutusasiakirjojen viimeistely
<b>16.9.2026</b>	<b>tarkastuslautakunnalle kilpailutusasiakirjojen viimeistelyn tilanne</b>
syyskuun puoliväli–loppu 2026	kilpailutuksen julkaisu
<b>14.10.2026</b>	<b>tarkastuslautakunnalle tarjousajan tilanne</b>
syys–loka–marraskuu 2026	tarjousaika (n. 4–5 viikkoa, EU-hankinnoissa vähintään 30 päivää), kysymyksiin vastaaminen ja tarjousten vastaanotto
marraskuu 2026	tarjousten käsittely ja hankintapäätöksen valmistelu
<b>18.11.2026</b>	<b>tarkastuslautakunnalle hankintapäätöksen valmistelutilanne</b>
joulukuu 2026	hankintaa koskeva päätöksenteko (aluevaltuusto); hankintapäätös
joulukuu 2026	hankintalain mukainen odotusaika (standstill), vähintään 14 päivää
joulukuun loppu 2026	sopimuksen allekirjoittaminen
alkuvuosi 2027	sopimus voimaan 1.1.2027, aloituspalaveri palveluntuottajan kanssa

Aikataulu ei sisällä mahdollisen markkinaoikeusvalituksen vaikutusta.

# Tarkastuslautakunnan kokousaikataulun keskeiset ajankohdat

- **8.4.2026** – valmistelun tilannekuva
- **26.8.2026** – kilpailutuksen valmistelun eteneminen
- **16.9.2026** – kilpailutusasiakirjojen viimeistelyn tilanne
- **14.10.2026** – tarjousajan tilanne
- **18.11.2026** – hankintapäätöksen valmistelu

Lisäksi:

- **joulukuun aluevaltuuston kokous** – hankintaa koskeva päätöksenteko.

## Keskeiset vaiheet lautakunnan näkökulmasta

- **8.4.2026 kokoukseen** tuodaan ensimmäinen tilannekuva kilpailutuksen valmistelusta
- **syksyn kokoukset** toimivat valmistelun ja kilpailutuksen etenemisen välietappeina
- **marras-joulukuussa** asia etenee aluevaltuuston päätöksentekoon

Sopimuksen allekirjoittamisen osalta tulee huomioida myös tarvittava delegointi tai toimivaltuuden määrittely valtuuston päätöksen yhteydessä.

## Tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen aikajana 2026

MAALIS	HUHTI-TOUKO	KEVÄT-KESÄ	ELO-SYYS	LOKA-MARRAS	MARRAS-JOULU	JOULU
Valmistelu käynnistyy	Markkinavuoropuhelu (Hilma, kysely ja keskustelut)	Kilpailutusasiakirjojen valmistelu + hankintamenettelyn valinta	Asiakirjojen viimeistely	Kilpailutus ja tarjousaika	Tarjousten käsittely	Päätös, standstill ja sopimus

Koonti 25.3.2026

Tiina Kangas, hankinta-asiantuntija