

# Palvelujen verkosto, toimeenpano ja eteneminen

Taneli Kalliokoski  
17.4.2024

[keusote.fi](https://keusote.fi)

HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | MÄNTSÄLÄ | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | TUUSULA

# Toimeenpanosuunnitelma

- Projektisuunnitelma työn alla
- Ohjausryhmän kokous tulossa Q2/2024
  - Ohjausryhmä nimetty
- Projektiryhmän kokoonpano työn alla ja kokoukset alkavat Q2/2024
- Kevään / kesän aikana tarkennettu projektisuunnitelma
  - Aikataulu, sis. päätöksenteko aikataulun
  - Resurssit
  - Tavoitteet
  - Toiminnan kuvaukset ja tavoitteet
  - Toimitilaohjelman tarkennukset
  - > kaikki palvelujen verkostosuunnitelman mukaisesti
- Työn alla viestintäsuunnitelma, henkilöstön osallistaminen

# Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet

- Palvelujen verkostosuunnitelman toimeenpano on mahdollista käynnistää heti hyväksynnän jälkeen (4.4.2024)
- Henkilöstöllä tulee olla selkeä käsitys palvelujen verkostosuunnitelman toimeenpanosta
- Projektipäällikkö viimeistelee Q2/2024 aikana projektisuunnitelman vuosille 2024-2025.
- Projektisuunnitelma vuosille 2026-2030 tehdään vuoden 2025 aikana.

# Hankkeen hallinnointi

## Koko projekti

Projektipäällikkö

Varmistaa koko projektin etenemisen. Projektipäällikkö viimeistelee projektisuunnitelman vuosille 2024-2025 tammikuun 2024 aikana. Projektisuunnitelma vuosille 2026-2030 syntyy vuoden 2025 aikana.

Projektiryhmä

Projektiryhmän perustaa projektipäällikkö. Projektiryhmä tukee roolissaan koko projektin etenemistä operatiivisella tasolla.

Ohjausryhmä

Seuraa palvelujen verkostosuunnitelman tavoitteiden (talous, toimintavarmuus, turvallisuus, laatu) toteutumista järjestäjän näkökulmasta - ei yksittäisten toimenpiteiden tai osakokonaisuuksien ohjausta. Projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tukee koko projektin etenemistä ohjauksellaan.

## Toimenpiteittäin

Omistaja

Omistaa yksittäisen toimenpiteen tai osakokonaisuuden. Ohjaa ja varmistaa omistamansa toimenpiteen tai osakokonaisuuden edistymistä.

Vastuhenkilö (+t)

Varmistaa toimenpiteen tai osakokonaisuuden toteutumisesta operatiivisessa toiminnassa yhteistyössä operatiivisen toiminnan avainhenkilöiden kanssa.

Muut toimenpidettä edistävät työryhmät

Yksittäistä toimenpidettä tai osakokonaisuutta edistävät työryhmät.

# Resursointi

- Projektipäällikkö Riina Kotaviita
- Projektikoordinaattori – rekrytointi kesken
  - Tukemaan palvelujen verkostosuunnitelman toimeenpanoa
  - Edistämään uudisrakennushankkeita yhdessä projektipäälliköiden kanssa
- Asumisen kokonaisuuden projektipäällikkö Laura Nummela
  - Yhteistyö vammais- ja ikääntyneiden palveluiden projekteissa yhteisöllisen asumisen kehittämisessä
- Lisäksi tarvitaan konsultti-, tms. apua
  - Suunnitellaan erikseen
  - Selkeät tehtäväksi annet, ja huomioidaan talousnäkökulma

# Riskit ja riippuvuudet

- Riippuvuudet
  - Etenemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat useat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaation sisäiset sekä sidosryhmiin linkittyvät ulkoiset riippuvuudet.
  - Palvelujen verkostosta ei koskaan päätetä pysyvästi tai kokonaisuudessaan. Palvelujen verkosto on dynaaminen verkosto, joka muuttuu ajassa tarpeen mukaan. Kokonaisuuteen tehdään muutoksia tarpeen mukaisesti, esim. toimintaympäristössä tapahtuneiden perusteltavissa olevien muutosten johdosta.
  - Kansallisen tason ratkaisuilla esim. rahoitus on vaikutuksia palvelujen verkostosuunnitelmaan.
  - Lisäksi on lukuisia yhdyspintoja erityisesti osittain samanaikaisesti toteutettavien hankkeiden kanssa.
- Riskit ja niihin varautuminen
  - Projektipäällikön toimesta tehdään erillinen riskienarviointi projektin alkaessa.

# Palvelujen verkostosuunnitelma ikääntyneiden asumispalvelujen osalta

Asumispalvelujen kattavuus vuodesta 2023-2030

- Ympäri vuorokautinen palveluasuminen 6,9 % -> 5,6 %
- Yhteisöllinen asuminen 0,8% -> 2%

Omana tuotantona:

- 60-paikkaisen yhteisöllistä asumista Hyvinkäälle
- 60 paikkaa yhteisöllistä asumista Järvenpähän

Kilpailutettavana palveluhankintana:

- 40 paikkaa yhteisöllistä asumista ja 20 paikkaa ympärivuorokautista asumista.
- Nurmijärvelle 40 paikkaa yhteisöllistä asumista ja 20 paikkaa ympärivuorokautista asumista vuosille 2027 – 2028.
- Lisäksi ostopalveluna ympärivuorokautista palveluasumista

# Kiitokset 😊



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue