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HANKINNAN TIIVISTELMA

Tilaajaorganisaatio, johon kuuluvat Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (jaljempéana
Keusote) ja Tuusulan kunta perustettavien yhtididen KKOY Hyrylan sote-keskus ja
KKOY Hyrylan sote-korttelin pysakaintilaitos nimissa, pyytaa tarjousta Hyrylan sote-kes-
kuksen toteuttamisesta tdman tarjouspyynnén ja sen liitteena olevien asiakirjojen mu-
kaisesti.

Hankinnan kohteena on yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettava Hy-
rylan sote-keskus. Projektinjohtourakka sisaltada suunnittelun. Kokonaisuus siséltaa var-
sinaisen sote-keskuksen ja pyséakdintilaitoksen. Kokonaisuus sisaltaa lisaksi asuinra-
kennusten massoittelun.

Sote-keskuksen ja pysakdintilaitoksen urakoista tehdé@én erilliset projektinjohtourakka-
sopimukset. Molempien sopimusten osalta Tilaaja tekee erikseen kehitysvaihetta ja to-
teutusvaihetta (optio) koskevat tilaukset.

Hankintamenettelyna kaytetaan julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista an-
netun lain (1397/2016, “hankintalaki’) 36 §:n mukaista kilpailullista neuvottelumenette-
lya. Neuvotteluihin on kutsuttu kolme (3) ehdokasta osallistumishakemusten vertailun
perusteella.

Hankinta on jaettu kahteen vaiheeseen: 1) kehitysvaihe; ja 2) Tilaajan optiona mahdol-
lisesti tilattava urakan toteutusvaihe. Tilaaja, valituksi tullut urakoitsija seka urakoitsijan
suunnitteluryhma kaynnistavat yhdessa kehitysvaiheen, jonka aikana suunnitellaan
hanke ja toteutusvaiheen tehtavat sekd asetetaan toteutusvaiheelle tavoitehinta seka
laaditaan vaiheistus, aikataulu ja toteutusvaiheen projektisuunnitelma. Tilaaja tekee
paatéksen option kayttdmisesta eli rakentamisen kaynnistamisesta ja siirtymisesta to-
teutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa toteutetaan hankkeeseen liittyvat ty6t kehitysvai-
heessa tehtyjen paatdsten ja suunnitteluratkaisujen pohjalta. Toteutusvaihe sisaltaa ra-
kentamisajan liséksi takuuajan.

Hankinta on ehdollinen siten, ettd hankinnan toteuttaminen edellyttdd kummankin han-
kintayksikdn (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Tuusulan kunta) paatantavaltaisen
elinten lopullista hyvéksyntda. Hankinta voidaan keskeyttaa, jos jompikumpi hankintayk-
sikdista ei anna edelld tarkoitettua lopullista hyvéksyntéa hankinnalle.

Hankinta suoritetaan Tilaajan k&ytéssa olevalla sahkoéisellda hankintajarjestelmalla tar-

jouspalvelu.fi (jaliempana "tarjouspalvelu”). Tarjoukset lisdtietokysymyksineen jatetaan
tarjouspalvelussa.
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1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Hankkeen toteuttamisesta on laadittu hankesuunnitelma (hankintailmoituksen liite 4) l1&htétie-
toaineistoksi hankintavaiheeseen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on
3.12.2024 hyvaksynyt Hyrylan sote-keskus hankkeen hankesuunnitelman. Tuusulan kunnan-
valtuusto on 9.12.2024 hyvaksynyt Hyrylan sote-keskus hankkeen hankesuunnitelman. To-
teuttajan valinnan hyvaksyvat Keusoten aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus.

Tilaajan tavoitteena on toteuttaa hyvinvointikortteliin sote-keskuksen liséksi sekd sote-kes-
kusta ettd muita korttelin toimintoja palveleva pysakaintilaitos.

Sote-keskukseen toteutetaan Keusoten tilojen lisdksi Tuusulan yhteiskayttétiloja ja kolmannen
osapuolen tiloja. Mybhemmin kokonaisuuteen toteutetaan mahdollisesti erikseen asuinraken-
nuksia, joiden osalta massoittelu kuuluu osaksi tata hankintaa.

Suunnittelun tavoitteena on tuottaa tarkoituksen mukaiseen kayttéén kayttajia palveleva sote-
keskus, jossa teknistaloudellinen hyva kokonaisratkaisu palvelee omistajien elinkaaritavoit-
teita, muuntojoustavuutta ja edullisia ylldpitokustannuksia seka tayttda ymparisté- ja kesta-
vyystavoitteiden asettamat kriteerit.

Tilat suunnitellaan esteettdémiksi, saavutettaviksi seka jarkevasti yllapidettaviksi. Rakennusten
elinkaaritarkastelussa huomioidaan rakennusten pitkd kayttdéika. Rakennukset suunnitellaan
kayttd- ja muuntojoustavaksi.

Rakennukset suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja niissa tulee kayttaa tarkoi-
tuksenmukaisia, mutta hiilijalanjaljeltddn mahdollisimman pienia ja pitkaikaisia rakennusmate-
riaaleja ja ratkaisuja.

Rakennuksissa kaytetaan julkisiin tiloihin tarkoitettuja kestavia ja laadukkaita materiaaleja ja
rakennusosia.

Tilaajan tavoitteiden kaytdnndn toteuttamista projektinjohtourakan aikana késitelldan tarkem-
min kehitysvaiheen yhteydessa. Lopulliset tulosalueiden mahdolliset lisépalkkiot ja mittariarvot
paatetdan yhteisesti ja yksimielisesti kehitysvaiheen aikana osana kaupallista mallia.

2. HANKKEEN KUVAUS

21 Sopimusrakenne

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa allekirjoitetaan kaksi (2) sopimuskokonaisuutta
("Projektinjohtourakkasopimus”), jotka siséaltavat kaksi erillista tilausta: kehitysvaiheen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
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tilauksen ja urakan toteuttamisvaiheen optiotilauksen. Sote-keskuksen ja pysakdintilaitoksen
urakoista tehdaan erilliset projektinjohtourakkasopimukset. Pysékdintilaitoksen urakasta teh-
daan Sote-keskusta vastaava sopimuskokonaisuus.

22 Tilaajan projektiorganisaatio

Tilaajana toimivat KKOy Hyrylan sote-keskus ja KKOy Hyrylan sote-korttelin pysakainti.
Tilaajan hankevastaavina toimivat Keusotelta Eija PitkAnen seka Tuusulalta Kai Lange.

Tarjousvaiheen rakennuttamisesta vastaavat Keusoten Eija Pitkanen ja Tuusulan Asko Hon-
kanen.

Tarjousvaiheen kaytanndn rakennuttamistehtavista vastaa konsulttitoimisto WSP Finland Oy:n
Paula Pollock.

Tarjousvaiheen rakentamisen asiantuntijoina toimivat Keusoten Marko Luosujarvi, Tuusulan
Patrik Kalteva ja WSP Finland Oy:n Kimmo Manninen.

Tarjousvaiheen suunnittelun asiantuntijana toimii WSP Finland Oy:n Sigrid Holohan.

2.3 Talotekniikan hankinta

Tarjoajalta edellytetdan taloteknisten ratkaisujen osaamista seké resursseja ohjaamiseen ja
hankintaan seka elinkaarikustannusten tavoitetasojen saavuttamiseen. Keskeisten taloteknis-
ten resurssien hankkiminen maaritetdan osapuolien kanssa yhdessa kehitysvaiheessa.

Tilaaja ja projektinjohtourakoitsija sopivat taloteknisten téiden hankintojen hankintapaketeista
ja toteuttamisesta.

3. URAKAN TOTEUTUSMALLI

3.1 Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoite- ja kattohinnalla

Urakka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tavoite- ja kattohinnalla. Ky-
seessa on yhteistoiminnallinen toteutusmuoto, jossa yhteistoiminnan toteutumista tuetaan
kaytetylla sopimusrakenteella ja siihen liittyvalld kaupallisella mallilla.

Urakka toteutetaan perakkaisina kehitys- ja toteutusvaiheina. Kehitysvaiheen paatyttya Tilaaja
paattéda erikseen rakentamisen kaynnistdmisesta ja siirtymisesta toteutusvaiheeseen.
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3.2 Projektinjohtourakan vaiheet

Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdaan perakkaisissa projektinjohtourakan kehitys- ja toteu-
tusvaiheissa. Kehitysvaiheessa hankkeen osapuolet suunnittelevat yhdessa hankkeen sisal-
I6n ja toteutuksen. Kehitysvaiheessa laaditaan hankkeen yleis-, rakennus- ja projektisuunni-
telma seka maaritetdan projektinjohtourakan tavoitehinta ja avaintulosalueet seka niihin liitty-
vat mittarit. Suunnittelu etenee kehitysvaiheessa jo osittain toteutussuunnitteluun.

Tilaaja tekee tdman jalkeen paatdksen urakan toteuttamisen kaynnistamisesta ja siirtymisesta
toteutusvaiheeseen. Mikali tilaaja paattaé olla etenemattd toteutusvaiheeseen, hanke paattyy
kehitysvaiheeseen eiké urakka toteudu nyt kilpailutetussa muodossa. Kehitys- ja toteutusvai-
heiden toteuttamisesta laaditaan kummastakin erilliset tilaukset Tilaajan ja paatoteuttajan va-
lill&.

3.3 Kehitysvaihe

Hankkeen yhteinen kehitysvaihe alkaa projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja
kehitysvaiheen tilauksesta.

Kehitysvaiheen tehtavia on kuvattu projektinjohtourakoitsijan tehtavaluettelossa.

Urakoitsija hankkii kaikki tarvittavat suunnittelijat. Suunnittelijoiden sopimukset tehdaan ura-
koitsijan nimiin.

Suunnittelu tehdaéan tietomallipohjaisesti. Tietomalli tulee laatia sellaisena, etta sitd voidaan
hyddyntaa toteutusvaiheessa. Tietomallin tasosta sovitaan kehitysvaiheessa tarkemmin.

Valittu urakoitsija johtaa, ohjaa ja valvoo yleis- ja toteutussuunnittelua kehitysvaiheessa sellai-
sella tarkkuudella ja ammattitaidolla, etté kehitysvaiheen lopussa osapuolet pystyvat sopimaan
hankkeeseen tavoitehinnan ja sitoutumaan syntyneeseen kokonaisratkaisuun.

Valittu urakoitsija vastaa kohteen yleis- ja toteutussuunnittelusta suunnittelua johtaen ja var-
mistaen, ettd rakentamisluvan, hankintojen ja rakentamisen edellyttaméat suunnitelmat laadi-
taan ajoissa ja riittavina kayttétarkoitustaan varten.

Suunnittelun ohjauksen tehostamiseksi hankkeessa tullaan urakoitsijan valinnan jalkeen yh-
teisesséa kehitysvaiheessa toimimaan osittain Big Room -ympéristéssa. Muita suunnittelun oh-
jausta tehostavia toimintatapoja ja periaatteita yhteisessa kehitysvaiheessa ovat:

- organisoidutaan suunnittelukokonaisuuksittain eika yritysten mukaan
- edellytetdan rakentajalta mallipohjaista tuotannon ohjausta

- kehitetédan jatkuvasti tavoitehinta-arviota kehitysvaiheen aikana

- osallistavat aikataulun laadinta- ja ohjausmenettelyt
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Suunnittelijoille ja paatoteuttajille sovelletaan toteutusvaiheessa hankkeen toteutuksen tavoit-
teita tukevaa yhteista kannustinjarjestelmaa, jonka lopulliset mittariarvot paatetaan yhteisesti
ja yksimielisesti kehitysvaiheen aikana.

Kehitysvaiheen tuloksena syntyy toteutusvaiheen projektisuunnitelma sisaltden projektinjoh-
tourakan tavoitehinnan, hankkeen vaiheistuksen ja aikataulun. Lisaksi kehitysvaiheen paat-
teeksi laaditaan toteutusvaiheen tilaus ja kaupallinen malli kannustinjérjestelmineen.

Tilaaja paattaa kehitysvaiheen paatyttya erikseen siirtymisesta toteutusvaiheeseen. Kehitys-
vaihe paattyy, kun osapuolet allekirjoittavat toteutusvaiheen Tilauksen tai jos Tilaaja paattaa
keskeyttda hankkeen.

34 Toteutusvaihe

Urakan toteutusvaihe muodostuu rakennusvaiheesta ja kahden (2) vuoden yleisesta takuu-
ajasta. Erityisille rakennusosille on sovittu urakkasopimuksessa pidemmat takuuajat.

Urakan toteutusvaihe alkaa Tilaajan kirjallisella tilauksella. Toteutusvaiheen tehtavia on ku-
vattu projektinjohtourakoitsijan tehtavaluettelossa.

Rakennusvaihe paattyy tdéiden valmistumiseen ja tilaajan hyvaksyttyyn vastaanottoon, josta
alkaa takuuaika. Takuuaikana projektinjohtourakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmu-
kaisuudesta. Toteutusvaihe paattyy takuuajan paattyessa.

3.5 Yhteistoiminnan periaatteet

Tilaaja, projektinjohtourakoitsija ja suunnittelijat sopivat kehitysvaiheessa yhteistoimintaperi-
aatteet, joiden mukaisesti he sitoutuvat toimimaan yhdessa projektin parhaaksi.
Yhteistoimintaperiaatteiden tulisi koskea:

- paatdksentekoa ja johtamista

%

o paatdkset tehdaan "hankkeen parhaaksi
o organisaatio ja vastuut, joilla projektia johdetaan, maaritetddn “hankkeen par-

haaksi
toimintatapoja

o tunnistetaan kayttajien tarpeet ja huomioidaan ne koko suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin ajan
o kannustetaan innovaatioihin, jotta Tilaajan projektille asettamat tavoitteet toteutu-
vat mahdollisimman hyvin
lapindkyvyytta ja avoimuutta

o rakennetaan luottamusta, jotta toiminta on lapindkyvaa ja avointa
- toimintaa aliurakoitsijoiden kanssa
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*Hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaan toimenpiteet, kuten tehtavat, organisointi, resur-
sointi, hankinnat ja paatékset, tehdaan hankkeelle yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

4. HANKINTAPROSESSI

41 Hankintamenettely
Kysymyksessa on EU-kynnysarvon ylittdva rakennusurakkahankinta, jossa Tilaaja hankkii pro-
jektinjohtourakoitsijan kilpailullisella neuvottelumenettelylla.

Tilaaja on valinnut hankkeen toteuttamiseksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn siksi, etta
hanke on monimutkainen ja sisaltaa tekijoita, jotka tarkentuvat riittdvasti vasta ehdokkaiden
kanssa kaytavien neuvottelujen aikana. Kilpailullinen neuvottelumenettely mahdollistaa myds
hankintaa koskevan tarjouspyynnén laatimisen tilaajan tarpeita vastaavaksi.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssa tarjoajien kanssa jarjestetadan 4-5 neuvottelukierrosta
tarjouspyynndn sisallén ja sen liitteiden laatimiseksi.

Tarjouksen valinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena kaytetdan parasta
hinta-laatusuhdetta. Tarkemmat tarjousten vertailuperusteet on esitelty kohdassa 7.3.

42 Hankinnan vaiheet ja suunniteltu aikataulu

Hankinnan vaiheet

Hankintailmoituksen julkaisu 11/2024
Osallistumisilmoitusten jatté 12/2024
Neuvottelukutsun Iahettdminen 01/2025
Kilpailullinen neuvottelumenettely 01-06/2025
Tarjouspyynnén toimittaminen 06/2025
Tarjousten jattd 08/2025

: Kokonaissopimuksen allekirjoitus 11/2025
Kehitysvaihe 12/2025-05/2026
Toteutusvaihe (optio) 06/2026-06/2028

Rakennuksen vastaanotto (Jos optio kaytetaan) 06/2028

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
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Hankkeen kehitysvaihe on tarkoitus kaynnistda kokonaissopimuksen allekirjoituksen jalkeen
joulukuussa 2025. Toteutusvaiheeseen on tarkoitus siirtya Tilaajan paatéksella (Tilaajan teke-
malla toteutusvaiheen tilauksella) viimeistaan kesakuussa 2026.

5. TARJOAJAN AVAINHENKILOT

5.1 Tarjoajan avainhenkil6t

Tarjoajan tulee nimeta avainhenkilét seuraaviin rooleihin:
- Projektijohtaja
- Paasuunnittelija
- Suunnittelupaallikkd
- Hankinnoista vastaava
- Arkkitehtisuunnittelija
- Vastuullinen rakennesuunnittelija
- Sote-asiantuntija

Mydhemmin ilmoitettavat avainhenkilét ja suunnittelijat:
- Vastaava tydnjohtaja
- Palosuunnittelija
- SPR-suunnittelija (kaasusammutus huom.)
- Turvajarjestelmasuunnittelija (mm. lukitus, kulunvalvonta ja kamera)
- KSL-suunnittelija
- GEO-suunnittelija
- LVIAJS-suunnittelijat
- Tietomallikoordinaattori
- Sisustussuunnittelija
- Valaistussuunnittelija
- Maisemasuunnittelija
- Akustiikkasuunnittelija
- Liikennesuunnittelija
- Opastesuunnittelija
- Energiasuunnittelija
- AV-suunnittelija (optio)
- KeittiGsuunnittelija (optio)

Jos nimetty henkil6 vaihtaa tyépaikkaa tai on poissa ollessaan esteellinen hoitamaan tehtévaa,

on hénen tilalleen nimettdva vdhimmaisvaatimukset téyttava varahenkild. Vastuuhenkil6ita ei
voi vaihtaa ilman tilaajan hyvaksyntaa.
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52 Avainhenkildiden haastattelut

Avainhenkildiden haastattelussa arvioidaan avainhenkildiden kykya, osaamista ja valmiutta to-
teuttaa hanke Tilaajan hankkeelle asettamien odotusten ja vaatimusten mukaisesti. Haastat-
telut on pidetty 21.3.2025.

6. TARJOUKSEN SISALTO JA ARVIOINT]

6.1 Tarjoajan tiedot

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan kaikki tarjoajasta pyydetyt tiedot. Mikali tarjoaja on
useamman yrityksen muodostama ryhmittyma, tarjoajan on ilmoitettava kaikki tiedot erikseen
jokaisen ryhmittyman jasenen osalta. Tarjoajan tulee lisdksi toimittaa tarjouksessa esitetta-
vaksi vaaditut selvitykset ja todistukset.

Projektinjohtourakoitsijan nimettyjen avainhenkildiden tulee olla tarjoajan tydvahvuudessa tar-
jouksen jattéhetkella. Mikéali avainhenkild on irtisanottu ennen tarjouksen jattéhetked, ei kysei-
sen henkildn katsota olevan tarjoajan tyévahvuudessa riippumatta irtisanomisajasta.

Tarjoaja saa kayttaa alihankkijoita. Tarjoajan tulee nimeté tarjouksessaan alihankkijat, joita se
suunnittelee kayttdvansa. Tarjouksessa on toimitettava myds kaikkien tarjouksessa nimettyjen
alihankkijoiden ESPD-lomakkeet.

6.2 Tarjouksen sisédltévaatim ukset

Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntéén sekad mahdollisiin myéhemmin toimitettaviin lisékir-
jeisiin. Tarjousten tulee siséaltada kaikki tarjouspyynnéssa ja sen liitelomakkeissa pyydetyt tiedot
ja kaikki aineistot, jotka on edellytetty toimitettavaksi tarjouksen yhteydessa. Tarjoukset tulee
laatia tarjouspyynnén liitteena olevilla tarjouslomakkeilla ja tdhan liitettavilla suunnitelmatie-
dostoilla.

Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntdasiakirjat ja ilmoittamaan Tilaajalle havait-
semistaan virheista, ristiriitaisuuksista ja puutteista.

Tarjousten arviointi perustuu tarjoajien tarjouksessaan antamiin tietoihin. Tilaajalla ei ole vel-
vollisuutta hankkia lisaselvityksia. Laatuarvioinnin pisteytysperusteet seka hinnan pisteytyspe-

rusteet on kerrottu tarjouspyyntdasiakirjoissa.

Vaihtoehtoisia tarjouksia, rinnakkaisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyvaksyta.
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6.3 Tarjousten vertailuperusteet

Hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen arvioinnissa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun
painoarvo 60 %. Laatuvertailun pisteytyksen perusteet on kuvattu tarkemmin liitteessa 1 "Tar-
jousten vertailuperusteet”.

Vertailuperusteet Painoarvo %
Laatu 60 %
Projektisuunnitelma 10
Suunnitteluratkaisut 45
Lisaarvon tuottaminen 5
Nimettyjen avainhenkildiden haastattelut 5
Hinta 40 %
Tavoitehinta 40

7. TARJOUSPYYNTOAINEISTO

Tarjouspyyntdaineistoon sisaltyvat asiakirjaluettelossa esitetyt dokumentit.
Tarjouspyyntdaineisto on ladattavissa Sokopro-projektipankista:

https://cloud.sokopro.fi/fi/projects/314735327/files/236182248

Hyrylan sote-keskus/Tiedostot/08 Lopullinen tarjouspyyntd

8. TARJOUKSEN JATTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Tarjoajat jattavat lopulliset hintatarjouksensa Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa viimeistaan
29.8.2025 klo 12.00 mennessa.

Laatutarjoukset ja tarjouksen liiteaineisto toimitetaan Sokopro-projektipankkiin viimeistaan
29.8.2025 klo 12.00 mennessa.

Muulla tavalla, kuten sédhkdpostitse tai kirjeitse, toimitettuja tarjouksia ei hyvaksyta. Tarjous on

tarjouksen antajaa sitova. Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kuukautta tarjouksen viimeisesta
jattdpaivasta. Tarjoaja ei saa lyhentaa tarjouksen voimassaoloaikaa.
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Tilaajan arviointiryhma arvioi ja pisteyttaa tarjoukset tarjouspyyntdasiakirjoissa esitettyjen ver-
tailuperusteiden mukaisesti.

Tarjousten arvioinnin ja pisteytyksen lopputuloksen perusteella Tilaaja laatii hankintapaatok-
sen. Tilaaja ilmoittaa tekemastaan hankintapaattksesta sahkdpostitse tarjoajan tarjouslomak-
keella ilmoittamaan sahkdpostiosoitteeseen, jolloin muiden tarjoajien tarjousten voimassaolo
paattyy. Hankintapaatdkseen sisaltyvat tiedot kilpailusta ja tarjousten arvioinnista, paatéksen
perustelut seka valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten.

Tilaaja ilmoittaa viipymatta projektinjohtourakan kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoittami-
sesta jalki-ilmoituksella.

9. TARJOUSPYYNNON MUUT EHDOT

9.1 Tarjouskieli

Tarjousasiakirjat tulee laatia suomen kielella. Tilaajan ja tarjoajan vélinen viestinta tapahtuu
suomeksi ja neuvottelut kdydaan suomen kielella.

9.2 Hankinnan jakaminen

Hankintaa ei jaeta osiin.

9.3 Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, "julkisuuslaki") mukaisesti
hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisia eli tarjoajia kohtaan julkisiksi sen jalkeen, kun hankin-
tapdatds on tehty siltd osin kuin ne eivat sisalla liike- ja ammattisalaisuuksia. Muita tahoja
kohtaan hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi sen jalkeen, kun sopimus on tehty siltd osin, kun
ne eivat sisalla liike- ja ammattisalaisuuksia.

Tarjoajan on merkittava selkeéasti tarjoukseensa mahdollisesti sisaltyvat liike- ja ammattisalai-
suudet. Tarjous kokonaisuudessaan ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tilaaja ratkaisee
tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksiksi ilmoittamien tietojen salassa pidettavyyden ottaen huo-
mioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sdédnndkset. Tilaaja voi harkintansa
mukaan kuulla tarjoajaa viela tarjousten jattamisen jalkeen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuk-
siksi ilmoittamien tietojen salassa pidettavyydesta.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisilla ei ole oikeutta toisen ehdok-
kaan tai tarjoajan liikke- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin. Tieto tarjousten vertailussa
kaytetystd kokonaishinnasta on kuitenkin annettava.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
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94 Tarjouspalkkio

Tarjousvertailussa hyvaksytyn tarjouksen jattaneille tarjoajille maksetaan yhteensa enintdan
50 000 euron (alv 0 %) palkkio, joka jaetaan tasan palkkionsaajien kesken, kuitenkin enintdan
20 000 euroa (alv 0 %) yhta tarjoajaa kohden. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpailun
voittaneelle tarjoajalle. Tarjouspalkkion lisdksi muita tarjoajien kuluja ei korvata. Tarjouspalkkio
maksetaan, kun hankintapaatés on tullut lainvoimaiseksi ja sopimukset on allekirjoitettu.

9.5 Tarjouksen peruuttaminen

Tarjouksen peruutus voidaan hyvaksya, jos tarjouspalvelussa tehty ilmoitus, tai, mikali peruu-
tusilmoitus on tehty kirjeitse tai sdhkdpostitse, peruutusta koskeva kirje tai séhkdposti, on saa-
punut tilaajalle ennen kuin tilaaja on aloittanut tarjousten avaamisen. Sahkdpostilla tehty pe-
ruutus tulee vahvistaa saman sisalt6isella kirjeella.

9.6 Tarjoajan poissulkeminen, tarjousten hylkddminen ja hankintamenet-
telyn keskeyttaminen

Tilaajalla on oikeus tarkistaa hankintalain (1397/2016) 80 §:ssa poissulkemisperusteita koske-
vat tiedot tarjoajilta koko hankintamenettelyn ajan. Mikali tarjoajaa tai jotakin tarjoajaryhmitty-
man yksittaista yritysta koskee hankintalain 80 §:ssa sédadetty pakollinen poissulkemisperuste,
tilaaja on velvollinen sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta. Liséksi tilaajalla on oikeus
kayttda hankintalain 81 §:n mukaisia harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita.

Tilaaja voi hankintalain 125 §:ssd mukaisesti todellisesta ja perustellusta syysta keskeyttaa
hankintamenettelyn.

9.7 Sopimuksen syntyminen

Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta / jokaiselta tarjousryhmittyman yrityk-
seltd tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tyévoimaa kaytettdessa anne-
tun lain (1233/2006, “tilaajavastuulaki’) 5 §:ssa ja 5a §:ssé tarkoitetut tiedot ennen hankinta-
sopimuksen tekemista. Tietojen tarkistamisen yhteydessa vieraskieliset todistukset ja selvityk-
set tulee toimittaa seka alkuperaiskielisina etta suomen kielelle kdannettyina. Kaanndsten tu-
lee olla virallisen kielenkaantajan laatimia ja ulkomaisten viranomaisen antamien todistusten
asianmukaisesti laillistettuja. Edella mainitut todistukset ja selvitykset eivat voi olla yli kolme
kuukautta vanhoja.

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee hankintalain 88 §:n mukaisesti toimittaa rikosrekis-

teriotteet henkiléilta, jotka toimivat hallinto- johto- tai valvontaelimen jasenena tai kayttavat
edustus- paatds- tai valvontavaltaa.
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Tarjous sitoo tarjouksen antajaa. Tilaajan puolelta sopimussuhde ei synny hankintapaatéksen
tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoittamisella. So-
pimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan sen jalkeen, kun hankintalain 129 §:ssa saadetty 14
paivan odotusaika on kulunut edellyttéden, ettéd hankintapaatdksen taytantéénpano ei ole esty-
nyt hankintalain 150 §:n nojalla.

9.8 Kysymykset jatarjouspyynndén tarkentamiset

Tarjoajan on mahdollista esittaa lisatietokysymyksia tarjouspyynndésta liitteineen. Kysymykset
tulee esittaa sahkodisesti Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa viimeistaan 30.6.2025 klo 12.00
mennessa.

Tilaaja saattaa tarkentaa tarjouspyyntda ja sen liitteita lisakirjeilld. Tarjoajan tulee vahvistaa
tarjouksessaan, etta on se vastaanottanut ja huomioinut mahdolliset lisékirjeet.

Liitteet

Liite 1 Tarjousten vertailuperusteet

Liite 2 Tarjouksen osana toimitettava aineisto

Liite 3 Suunnitelmien varikoodaus

Liite 4 Tilaohjelma 19.6.2025

Liite 5 Tilaohjelmavertailu -pohja

Liite 6 Hyrylan sote-keskuksen hankesuunnitelma liitteineen
Liite 7 Tuusulan viherkerroin -ohje

Liite 8 Tuusulan viherkerroin -laskentataulukko

Liite 9 Urakkasopimusluonnos

Liite 10 Kaupallinen malli

Liite 11 Jako korvattaviin ja palkkiolla katettaviin kustannuksiin
Liite 12 Kehitysbonus ja menestystekijat

Liite 13 Harmaan talouden sanktiot

Liite 14 Tietosuojasopimus

Liite 15 Urakkaohjelma

Liite 16 Projektinjohtourakoitsijan tehtévaluettelo
Liite 17 Hankinta- ja vastuurajataulukko

Liite 18 KSL-luettelo, alustava

Liite 19 Terve Talo -asiakirja

Liite 20 Turvallisuusasiakirja

Liite 21 Korttelisuunnittelun vaatimukset ja tavoitteet
Liite 22 Tilaajan tAsmennykset suunnitteluun

Liite 23 Rakennustapaselostus

Liite 24 LVIA-suunnittelun tavoiteasiakirja

Liite 25 Sahkdsuunnittelun tavoiteasiakirja

Liite 26 Tilakortit, sote-keskus 19.6.2025
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