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HYRYLÄN SOTE-KESKUS, TARJOUSTEN 
VERTAILU

Hartela Etelä-
Suomi Oy NCC Suomi Oy YIT Business 

Premises Oy

HINTAVERTAILU max. p. pisteet pisteet pisteet

Hintavertailun prosenttiosuus 40 %

HINTAKRITEERIT

Hankkeen tavoitehinta 44 000 000,00 € 45 999 000,00 € 44 499 000,00 €

Hankkeen kattohinta 46 200 000,00 € 48 298 950,00 € 46 723 950,00 €

Tarjotun tavoitehinnan ero enimmäistavoitehintaan
Enimmäistavoitehinta 48 000 000 euroa

4 000 000,00 € 2 001 000,00 € 3 501 000,00 €

Erotuksesta myönnettävät hintapisteet
(Erotus/100 000) = hintapisteet

40,00 20,01 35,01

HINTAPISTEET 0,00 0,00 0,00



HYRYLÄN SOTE-
KESKUS, TARJOUSTEN 
VERTAILU Hartela Etelä-Suomi Oy NCC Suomi Oy YIT Business Premises Oy

LAATUKRITEERIT max. p. pisteet pisteet pisteet

Laatukriteerien prosenttiosuus 60 %

1. Kehitysvaiheen projektisuunnitelma, painoarvo 10 %
Pisteet, enintään 10 pistettä 10 5,00 6,50 7,00

a) Projektisuunnitelman 
kokonaisuuden arviointi 4 2,00 2,00 4,00
Perustelut

Vähimmäisvaatimukset: 
Kehitysvaiheen aikataulutus ja 
työvaiheiden kuvaus, tilaajan 
osallistaminen osana kehitysvaiheen 
aiktaulutusta ja työvaiheita, hankkeen 
keskeiset tavoitteet osana 
kehitysvaihetta ja niiden huomiointi

0 pistettä: Projektisuunnitelma on 
kokonaisuutena arvostellen 
tyydyttävällä tasolla ja/tai 
laajuudeltaan minimitasolla ja/tai 
projektisuunnitelmassa kehitysvaihe 
on kuvattu jossain määrin epäselvästi 
ja vaikeasti hahmotettavalla tavalla 
siten, ettei projektisuunnitelman 
perusteella tilaaja saa selkeää 
kokonaiskuvaa hankkeen 
kehitysvaiheesta ja/tai 
projektisuunnitelma jättää tilaajalle 
useita avoimia kysymyksiä ja/tai 
projektisuunnitelma osoittaa, että 
hankkeen tavoitteita ei ole tunnistettu 
vaaditulla tasolla ja/tai niitä ei ole 
huomioitu riittävästi, mikä jossain 
määrin heikentää 
projektisuunnitelman uskottavuutta ja 
toteutettavuutta ja/tai 
projektisuunnitelmassa kehitysvaihe 
on kuvattu pääosin yleisellä tasolla, 
eikä projektisuunnitelma kaikilta osin 
esittele konkreettisia ratkaisuja ja/tai 
projektisuunnitelmassa esitetyt 

Projektisuunnitelman selkeyden haasteena on visuaalisen esityksen suppeus. 
Projektisuunnitelmassa on vain vähäisesti kaavioita tai muita visuaalisia 

elementtejä ja osa kaavioista on haastavasti luettavissa niiden koon vuoksi.

Tavoitteet on tunnistettu ja kuvattu.

Projektisuunnitelmassa viitataan käyttäjien osallistamisessa 
integraatiosuunnitelmaan, joka laaditaan myöhemmin. Osallistamisen osalta 

epäselväksi jää muun muassa tilaajan rooli sekä työpajoihin/palavereihin 
osallistujat. Käyttäjätyöpajojen lukumäärän ja sisällön osalta 

projektisuunnitelma ei ole kaikilta osin johdonmukainen.

Projektisuunnitelman haasteena on konkretian puuttuminen. Useammassa 
kohdassa projektisuunnitelmassa viitataan myöhemmin laadittavaan 

sisältöön.

Aikataulutuksen osalta projektisuunnitelma on suppea, eikä 
projektisuunnitelmassa ole esimerkiksi konkreettista hankeaikataulua.

Projektisuunnitelman selkeyden haasteena on useammssa kohdassa 
toteutusvaiheen kannalta olennaisten aiheiden käsittely, vaikka kyseessä 

tulisi olla pääsääntöisesti kehitysvaiheen projektisuunnitelma.

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

Kehitys- ja toteutusvaiheen aikataulu on esitetty yleisellä tasolla. Esimerkiksi 
tahtituotanto mainitaan, mutta sitä ei kuvata projektisuunnitelmassa 

tarkemmin.

Tavoitteet on tunnistettu ja kuvattu.

Projektisuunnitelman haasteena on tilaajan osallistamisen suppeus. Tilaajan 
henkilöitä ei ole nimetty ja osittain projektisuunnitelmassa on kuvattu 

tehtävän seikkoja, jotka on tehty jo osana hankintamenettelyn neuvotteluita. 
Osallistamisen ja päätöksenteon osalta projektisuunnitelmassa on 

epäselvyyksiä muun muassa johtoryhmän ja alemman tason ryhmien 
päätöksenteossa sekä asiakasraatien hyödyntämistavassa ja -vaiheessa. 

Projektisuunnitelma edellyttää tältä osin selkeyttämistä.

Mittaroinnin osalta projektisuunnitelma nojaa pitkälti muodostettaviin 
arviointiryhmiin. Käytäntö ei sellaisenaan sovellu hankkeen tiukasti 

aikataulutettuun kehitysvaiheeseen. Arviointiryhmien kokoonpanoa ei 
myöskään ole tarkemmin kuvattu.

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

Projektisuunnitelman selkeyttä lisää visuaalinen esitystapa ja kaaviot, joiden 
sisältö avataan myös tekstiosuudessa konkreettisin esimerkein.

Projektin organisoituminen on kuvattu selkeästi kaaviomuodossa.

Tavoitteet on tunnistettu ja kuvattu.

Aikataulutus on kokonaisuutena kattava esitys sisältäen myös tahtiaikataulun 
ja yleisaikataulu sisältää myös käyttöönoton. Käyttäjien osallistamisen 

aikataulu on kuvattu selkeästi.

Päätöksenteon ja toimielinten käsittelyn osalta projektisuunnitelman 
haasteena on mahdollinen päällekkäisyys ja toisto. Tältä osin 

projektisuunnitelma kaipaa selkeyttämistä.

Mittarit ja niiden seuranta on kuvattu selkeästi ja esitetyt mittaroinnit ja 
niiden seuranta ovat johdonmukaiset ja hankkeelle soveltuvat.

Kokonaisuutena projektisuunnitelma on kattavin esitys ja osoittaa tarjoajan 
hyvää perehtyneisyyttä hankkeeseen.

b) Kustannusohjaus, seuranta ja 
raportointi 3 1,50 3,00 1,50
Perustelut

Vähimmäisvaatimus: 
Projektisuunnitelmassa on kuvattu 
kehitysvaiheen kustannusohjaus, -
seuranta ja -raportointi

0 pistettä: Projektisuunnitelma 
esittelee kustannusohjauksen, -
seurannan ja -raportoinnin keinoja ja 
niiden hyödyntämistapoja vain 
tyydyttävällä tarkkuudella ja/tai 
laajaalaisuudeltaan ylätasolla. 
Projektisuunnitelma ei tuo esiin 
Hankkeen kannalta olennaisia 
konkreettisia kustannusohjauksen, -
seurannan ja -raportoinnin keinoja ja 
niiden hyödyntämistapoja, tai esitetyt 
keinot ja hyödyntämistavat eivät ole 
Hankkeen kannalta onnistuneita. 
Suunnitelma keskittyy lähinnä 
erilaisten keinojen ja 
hyödyntämistapojen luetteluun, 
mutta ei osoita tarjoajan tunnistavan, 
mitkä niistä ovat Hankkeen kannalta 
tarkoituksenmukaisia ja/tai 
toteutuskelpoisia. Kokonaisuutena 
projektisuunnitelma ei turvaa 
hankkeen kustannusohjauksen 
toteutumista vaaditulla tasolla ja/tai 
suunnitelmassa esitetyistä keinoista ja 
niiden hyödyntämistavoista jää useita 
avoimia kysymyksiä Tilaajalle. 
Suunnitelmassa esitettyjä keinoja ja 
hyödyntämistapoja ei voida 
hyödyntää Hankkeen toteuttamisessa 
ilman merkittäviä täsmennyksiä ja/tai 
muutoksia. Projektisuunnitelma ei 
arvioi kriittisesti esitettyjen keinojen 

Projektisuunnitelman haasteena on konkretian puuttuminen. 
Kustannusohjausta on toisaalta pohdittu useasta näkökulmasta ja laajasti, 

mutta sisällön konkretia puuttuu.

Projektisuunnitelmassa kuvataan hankkeen sopimuksellisia vaiheita, jotka 
eivät vastaa nyt esillä olevan hankkeen vaiheita. Osittain 

projektisuunnitelmassa myös todetaan laadittavan asiakirjoja myöhemmin.

Kustannusohjauksen haasteet ja riskit on tunnistettu, joka on 
projektisuunnitelman ansio.

Raportoinnin osalta projektisuunnitelma jää yleiselle tasolle ja kaipaa 
konkretiaa.

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

Kehitysvaiheeseen esitetty kustannusohjauksen taulukko on 
projektisuunnitelman merkittävä ansio sekä selkeyttää ja tuo konkretiaa 

kehitysvaiheen kustannusohjaukseen.

Kustannusohjauksen riskien ja haasteiden tunnistaminen on suppea.

Raportoinnin osalta projektisuunnitelma sisältää selkeän ja konkreettisen 
esityksen.

Projektisuunnitelma on sellaisenaan toteutuskelpoinen.

Kustannusohjauksen prosessi on esitetty kattavasti eri tasoilla ja myös 
kaaviomuodossa.

Kustannusohjauksen haasteet ja riskit on tunnistettu, joka on 
projektisuunnitelman ansio.

Raportoinnin osalta projektisuunnitelma jää yleiselle tasolle ja kaipaa 
konkretiaa.

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

c) Elinkaariajattelu kehitysvaiheessa 3 1,50 1,50 1,50
Perustelut

Vähimmäisvaatimus: 
Projektisuunnitelmassa on kuvattu 
elinkaariajattelu kehitysvaiheessa

0 pistettä: Projektisuunnitelma 
esittelee elinkaariajattelun 
huomioimista vain tyydyttävällä 
tarkkuudella ja/tai laaja-
alaisuudeltaan ylätasolla. Tarjoaja ei 
esitä omia ajatuksiaan tai 
ehdotuksiaan elinkaariajattelun 
soveltamisesta Hankkeen 
kehitysvaiheessa, tai ne jäävät 
ylätason tavoitteiden tasolle ilman 
konkreettisia toimia. Tilaajalle jää 
useita avoimia kysymyksiä siitä, miten 
elinkaariajattelua on kehitysvaiheessa 
huomioitu, tai esitetyt ratkaisut ovat 
jossain määrin epäolennaisia 
hankkeen kannalta. Tarjoaja ei arvioi 

Elinkaariajattelun osalta on keskeisesti tunnistettu ympäristötavoitteet, jotka 
projektisuunnitelmassa kuvataan kattavasti.

Projektisuunnitelman haasteena tunnistettujen elinkaariajattelun osa-
alueiden suppeus.

Osittain projektisuunnitelmassa on kuvattu tältä osin myös toteutusvaiheen 
toimenpiteitä.

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

Elinkaariajattelun osalta suunnitelmassa on osoitettu selkeästi 
elinkaariajattelun tunnistetut osa-alueet.

Osittain tunnistettujen osa-alueiden kuvaus jää suppeaksi ja 
projektisuunnitelma kaipaa tältä osin konkretiaa. Osittain 

projektisuunnitelmassa esitetyt ratkaisut herättävät kysymyksiä 
toteutuskelpoisuudesta (mm. ilmatiiveystavoite).

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

Elinkaariajattelun osalta on tunnistettu useampi keskeinen elinkaariajattelun 
osa-alue.

Projektisuunnitelman kuvaus on pääosin kattavaa ja konkreettista, mutta 
osittain keskittyy kehitysvaiheen osalta liiallisiin yksityiskohtiin. Kuvaus 

kuitenkin osoittaa tarjoajan perehtyneisyyttä hankkeeseen.

Projektisuunnitelma on toteutuskelpoinen vähäisin täydennyksin ja 
täsmennyksin.

2. Suunnitteluratkaisut, 
painoarvo 45 %Tilakohteiset 
suunnitteluratkaisut

25



Tilakohtaiset suunnitteluratkaisut / 
pisteet 82 38,88 24,13 47,25
Tilakohtaiset suunnitteluratkaisut / 
painotetut pisteet tarjousten 
vertailuun

Suunnitteluratkaisusta eniten pisteitä 
saanut tarjoaja saa painoarvon 
mukaiset täydet 25 pistettä. Muiden 
tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla: 
tarjoajan pisteet / suurimmat pisteet x 
25. 

25 20,57 12,76 25,00

a) Julkiset tilat 6,00 1,38 10,63
Toimivuus 1,50 0,00 2,50
Painotetut pisteet 1,13 0,00 1,88

1) Tilakohtaisten suunnitteluratkaisujen toimivuus

Heikko, 0 pistettä: Tilakohtaisia suunnitteluratkaisuja ei ole toimitettu lainkaan ja/tai suunnitteluratkaisuissa on olennaisia puutteita tai heikkouksia ja/tai suunnitteluratkaisut eivät vastaa tehtävänantoa ja/tai tarjoajan suunnitteluratkaisut ovat kokonaisuutena heikot ja/tai toteutuskelvottomat 
ilman olennaisia muutoksia ja täydennyksiä.

Välttävä, 0,5 pistettä: Tilakohtaisissa suunnitteluratkaisuissa tilojen toimivuus on otettu huomioon vain välttävällä tasolla toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden sekä tilojen eri käyttäjäryhmien yhteistoiminnan ja/tai elinkaaritavoitteiden näkökulmasta. Suunnitteluratkaisut osoittavat heikkoa 
perehtyneisyyttä hankkeeseen tilaratkaisujen osalta (ratkaisut osoittavat, ettei tarjoaja tunnista kunnolla tilaajan asettamia olennaisia
tavoitteita) ja/tai suunnitteluratkaisuista käy ilmi tilaajan tavoitteiden toteuttaminen vain välttävällä tasolla tai yksittäisin esimerkein ja/tai suunnitteluratkaisujen toteutettavuus on kuvattu välttävästi tai sitä ei ole kuvattu ollenkaan ja/tai tarjoajan suunnitteluratkaisut ovat kokonaisuutena 
välttävät, eivätkä ne yllä enemmän pisteitä saavien suunnitteluratkaisujen tasolle.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Tilakohtaisissa suunnitteluratkaisuissa tilojen toimivuus on tyydyttävästi otettu huomioon toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden sekä tilojen eri käyttäjäryhmien yhteistoiminnan ja/tai elinkaaritavoitteiden näkökulmasta. Suunnitteluratkaisut osoittavat tyydyttävää 
perehtyneisyyttä hankkeeseen tilaratkaisujen osalta (ratkaisut osoittavat, että tarjoaja osin tunnistaa tilaajan asettamia olennaisia
tavoitteita) ja/tai suunnitteluratkaisuista käy ilmi tilaajan tavoitteiden toteuttaminen tyydyttävällä tasolla tai jossain määrin esimerkein ja/tai suunnitteluratkaisujen toteutettavuus on kuvattu tyydyttävällä tasolla ja/tai tarjoajan suunnitteluratkaisut ovat kokonaisuutena tyydyttävät, eivätkä ne yllä 
enemmän pisteitä saavien suunnitteluratkaisujen tasolle.

Hyvä, 2,5 pistettä: Tilakohtaisissa suunnitteluratkaisuissa tilojen toimivuus on hyvällä tasolla otettu huomioon toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden sekä tilojen eri käyttäjäryhmien yhteistoiminnan ja/tai elinkaaritavoitteiden näkökulmasta. Suunnitteluratkaisut osoittavat hyvää 
perehtyneisyyttä ja paneutumista hankkeeseen tilaratkaisujen osalta (ratkaisut osoittavat, että tarjoaja tunnistaa tilaajan asettamia olennaisia tavoitteita) ja/tai suunnitteluratkaisuista käy ilmi tilaajan tavoitteiden toteuttaminen hyvällä tasolla tai laajasti ja konkreettisin esimerkein ja/tai 
suunnitteluratkaisujen toteutettavuus on kuvattu hyvällä tasolla ja konkreettisesti ja/tai tarjoajan suunnitteluratkaisut ovat kokonaisuutena hyvällä tasolla, vaikkakaan ne eivät yllä enemmän pisteitä saavien suunnitteluratkaisujen tasolle.

Erinomainen, 4 pistettä: Tilakohtaisissa suunnitteluratkaisuissa tilojen toimivuus on erinomaisella tasolla otettu huomioon toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden sekä tilojen eri käyttäjäryhmien yhteistoiminnan ja/tai elinkaaritavoitteiden näkökulmasta. Suunnitteluratkaisut osoittavat 
erinomaista perehtyneisyyttä ja paneutumista hankkeeseen tilaratkaisujen osalta (ratkaisut osoittavat, että tarjoaja tunnistaa tilaajan asettamia olennaisia tavoitteita erinomaisesti) ja/tai suunnitteluratkaisuista käy ilmi tilaajan tavoitteiden toteuttaminen erinomaisella tasolla tai systemaattisesti 
ja erityisen laajasti ja erinomaisin konkreettisin esimerkein ja/tai suunnitteluratkaisujen toteutettavuus on kuvattu erinomaisella tasolla tai erittäin kattavasti ja asiantuntevasti ja erinomaisin konkreettisin esimerkein ja/tai tarjoajan suunnitteluratkaisut ovat kokonaisuutena parhaimmistoa 2) Esteettömyys ja tilojen käytettävyys

Heikko, 0 pistettä: Suunnitteluratkaisu ei huomioi esteettömyyttä (huomioiden erilaiset erityistarpeet) ja/tai suunnitteluratkaisu on esteettömyyden edistämisen osalta kokonaisuutena toteutuskelvoton. Suunnitteluratkaisu tarvitsee olennaisia muutoksia ja täydennyksiä. Liikkuminen tiloissa ja 
tiloista toiseen on hankalaa, kulkuyhteydet muihin tiloihin ovat epäloogisia ja/tai puutteellisia, ja tilojen sijoittelu ei tue sujuvaa kulkua tarpeellisiin tiloihin.

Välttävä, 0,5 pistettä: Esteettömyys on huomioitu ratkaisuissa vain välttävällä tasolla (erittäin vähäisissä määrin ja/tai hyvin vähäisin esimerkein). Tilojen esteettömyyden suunnittelussa on kokonaisuutena arvioituna merkittäviä puutteita, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa haittaa, esimerkiksi 
tarpeetonta lisätyötä esteettömyyden parantamiseksi tai esteettömiä ratkaisuja tarvitsevien tukemiseksi. Suunnitteluratkaisut voivat
tarpeettomasti heikentää esteettömiä ratkaisuja tarvitsevien henkilöiden työskentely- ja asiointimahdollisuuksia. Liikkuminen tiloissa ja tiloista toiseen vaatii ylimääräisiä järjestelyitä, kulkuväylät eivät ole loogisia ja/tai sujuvia, ja tilojen sijoittelu ei täysin tue käyttäjien tarpeita. Tarjoajan ratkaisut 
ovat kokonaisuutena välttävällä tasolla, eivätkä ne yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolle.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Esteettömyys on huomioitu ratkaisuissa tyydyttävällä tasolla (melko vähäisissä määrin ja/tai yksittäisin mutta melko vähäisin/puutteellisin esimerkein). Tilojen esteettömyyden suunnittelussa on jonkinasteisia puutteita, jotka voivat aiheuttaa haittaa, esimerkiksi 
tarpeetonta lisätyötä esteettömyyden parantamiseksi tai esteettömiä ratkaisuja tarvitsevien tukemiseksi. Liikkuminen tiloissa ja tiloista toiseen on otettu huomioon, mutta reitit eivät ole aina sujuvia ja/tai selkeitä, ja tilojen sijoittelu voisi tukea käyttäjien tarpeita paremmin. Tarjoajan ratkaisut 
ovat kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla, mutta eivät yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolle.

Hyvä, 2,5 pistettä: Esteettömyys on huomioitu hyvällä tasolla (ratkaisut ja niiden toteutettavuus ovat perusteltuja ja/tai yksittäisin konkreettisin esimerkein). Tilojen esteettömyys on suunnittelussa otettu hyvällä tasolla huomioon, mikä tukee esteettömiä ratkaisuja tarvitsevien henkilöiden 
työskentelyä ja asiointia. Tilojen suunnitteluratkaisut eivät lisää eriarvoisuutta käyttäjien välillä, esimerkiksi siten, että erityistarpeet olisi huomioitu vain erityisjärjestelyin. Kulkuyhteydet muihin tiloihin ja tilojen sisäinen liikkuminen on sujuvaa ja/tai loogista, ja tilojen sijoittelu tukee käyttäjien 
tarpeita hyvin. Tarjoajan ratkaisut ovat kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta eivät yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolle.

Erinomainen, 4 pistettä: Esteettömyys on huomioitu erittäin laajasti ja erinomaisella tasolla (ratkaisut ja niiden toteutettavuus ovat erittäin perusteltuja ja/tai lukuisin konkreettisin esimerkein). Tilojen esteettömyys on suunnittelussa otettu huomioon erinomaisella tasolla, mikä tukee 
esteettömiä ratkaisuja tarvitsevien henkilöiden työskentelyä. Liikkuminen tiloissa on esteetöntä, vaivatonta ja käyttäjälähtöisesti suunniteltua, ja tilojen sijoittelu tukee saumattomasti sujuvaa kulkua tarpeellisiin tiloihin. Tarjoajan ratkaisut esteettömyyden edistämisen osalta ovat kokonaisuutena 
parhaimmistoa verrattuna muiden tarjoajien suunnitelmiin.
3) Innovatiivisuus

Heikko, 0 pistettä: Tarjoajan suunnitteluratkaisusta ei ilmene tiloihin sopiva innovatiivisia ratkaisuja.

Välttävä, 0,5 pistettä: Suunnitteluratkaisuista kokonaisuutena arvioiden ilmenee innovatiivinen ote vain välttävällä tasolla (ratkaisut ovat ainakin osin epäinnovatiivisuutensa vuoksi tiloihin sopimattomia/eivät sovellu käyttötarkoitukseensa ja/tai suunnitteluratkaisuissa ei ole esitetty tai on esitetty 
vain välttävällä tasolla tiloille uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia).

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Suunnitteluratkaisuista kokonaisuutena arvioiden ilmenee innovatiivinen ote tyydyttävällä tasolla (ratkaisut ovat joiltain osin innovatiivisia tiloihin sopivalla tavalla/innovatiiviset ratkaisut jonkin verran tukevat ratkaisujen soveltumista käyttötarkoitukseensa ja/tai 
suunnitteluratkaisuissa on jonkin verran esitetty tiloille uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia). Tarjoajan ratkaisu innovatiivisuuden osalta on
kokonaisuutena tyydyttävä, eikä yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolla.

Hyvä, 2,5 pistettä: Suunnitteluratkaisuista kokonaisuutena arvioiden ilmenee innovatiivinen ote hyvällä tasolla ja suunnitteluratkaisut edustavat hyvällä tasolla uutta ja luovaa ajattelua sekä tuottavat hyvällä tasolla lisäarvoa kohteelle (ratkaisut ovat innovatiivisia tiloihin sopivalla 
tavalla/innovatiiviset ratkaisut tukevat ratkaisujen soveltumista käyttötarkoitukseensa ja/tai suunnitteluratkaisuissa on esitetty tiloille uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia) Tarjoajan ratkaisu innovatiivisuuden osalta on kokonaisuutena hyvä, vaikkakaan se ei yllä enemmän pisteitä saavien 
ratkaisujen tasolle.

Erinomainen, 4 pistettä: Suunnitteluratkaisuista kokonaisuutena arvioiden ilmenee innovatiivinen ote erinomaisella tasolla ja suunnitteluratkaisut edustavat erinomaisella tasolla uutta ja luovaa ajattelua sekä tuottavat huomattavaa lisäarvoa kohteelle (ratkaisut ovat erityisen innovatiivisia 
tiloihin sopivalla tavalla/innovatiiviset ratkaisut tukevat erityisellä tavalla ratkaisujen soveltumista käyttötarkoitukseensa ja/tai suunnitteluratkaisuissa on esitetty tiloille uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia erityisen hyvällä tavalla ja/tai erityisen laajasti). Tarjoajan ratkaisu innovatiivisuuden 
osalta on kokonaisuutena parhaimmistoa verrattuna muiden Tarjoajien suunnitelmiin.4) Viihtyisyys ja esteettisyys

Heikko, 0 pistettä: Suunnitteluratkaisut eivät tue esteettisyyttä ja viihtyisyyttä tai tukevat niitä heikosti. Kokonaisuuden osat eivät ole yhteensopivia tai soveltuvia (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet).

Välttävä, 0,5 pistettä: Suunnitteluratkaisut tukevat esteettisyyttä ja viihtyisyyttä vain välttävällä tasolla. Kokonaisuuden osat eivät ole täysin yhteensopivia tai soveltuvia, mikä vaikuttaa kokonaisuuden laatuun ja käyttökokemukseen.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Suunnitteluratkaisut tukevat esteettisyyttä ja viihtyisyyttä tyydyttävällä tasolla. Kokonaisuuden osat ovat pääosin yhteensopivia ja soveltuvia, mutta suunnittelussa on puutteita, jotka heikentävät käyttökokemusta. Tarjoajan ratkaisu on kokonaisuutena tyydyttävä, mutta ei 
yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolle.

Hyvä, 2,5 pistettä: Suunnitteluratkaisut tukevat esteettisyyttä ja viihtyisyyttä hyvällä tasolla. Kokonaisuuden osat ovat hyvin yhteensopivia ja soveltuvia, mikä tukee eri käyttäjäryhmien käyttökokemusta ja tavoitteita. Tarjoajan ratkaisu on kokonaisuutena hyvä, vaikka se ei yllä enemmän pisteitä 
saavien ratkaisujen tasolle.

Erinomainen, 4 pistettä: Suunnitteluratkaisut tukevat esteettisyyttä ja viihtyisyyttä erinomaisella tasolla. Kokonaisuuden osat ovat erittäin yhteensopivia ja soveltuvia, ja ratkaisut on toteutettu erityisen ansiokkaasti eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden. Tarjoajan ratkaisu on kokonaisuutena 
parhaimmistoa verrattuna muiden tarjoajien suunnitelmiin.

5) Monikäyttöisyys ja muunneltavuus

Heikko, 0 pistettä: Suunnitteluratkaisuun monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta on pidettävä heikkona (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet).

Välttävä, 0,5 pistettä: Suunnitteluratkaisuista ei juurikaan ilmene monikäyttöisyyttä (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja ja/tai suunnitteluratkaisuista ei juurikaan ilmene muunneltavuutta (ottaen 
huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Suunnitteluratkaisuista ilmenee jonkin verran monikäyttöisyyttä (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja ja/tai suunnitteluratkaisuista ilmenee jonkin verran muunneltavuutta 
(ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja. Tarjoajan ratkaisu monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden osalta on kokonaisuutena tyydyttävä, eikä yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolle.

Hyvä, 2,5 pistettä: Suunnitteluratkaisuista ilmenee monikäyttöisyyttä (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja ja/tai suunnitteluratkaisuista ilmenee muunneltavuutta (ottaen huomioon toiminnalliset 
vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja Tarjoajan ratkaisu monikäyttöisyyden
ja muunneltavuuden osalta on kokonaisuutena hyvä, vaikkakaan se ei yllä enemmän pisteitä saavien ratkaisujen tasolle.

Erinomainen, 4 pistettä: Suunnitteluratkaisuista ilmenee monikäyttöisyyttä (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja erityisen hyvällä tavalla ja/tai erityisen laajasti ja/tai suunnitteluratkaisuista ilmenee 
muunneltavuutta (ottaen huomioon toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset tavoitteet) tukevia ratkaisuja erityisen hyvällä tavalla ja/tai erityisen laajasti. Tarjoajan ratkaisu monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden osalta on kokonaisuutena parhaimmistoa 
verrattuna muiden Tarjoajien suunnitelmiin.



Perustelut

Vartija- ja infotilat on sijoitettu onnistuneesti keskeiselle paikalle aulatilaan. 
Info-tila on välittömästi pääsisäänkäynnin yhteydessä.

Aulatilojen toimivuutta kuitenkin heikentää merkittävästi pääaulan ahdas 
mitoitus, joka tekee tilasta ruuhkaisen.  Aulatiloissa on myös vaikeasti 

hyödynnettävää hukkatilaa. Esimerkiksi opasteiden ja 
itseilmoittautumispisteiden sijoittaminen pääaulaan on haastavaa tai 

mahdotonta. Pääaulan tiukka mitoitus myös haastaa HUSin asiakkaiden 
odotustilan laajentumista aulaan.

Keskeisesti pääaulatilaan sijoittuva pilari haastaa merkittävästi aulan 
käytettävyyttä.

Käytävätilojen toimivuutta heikentää läpi suunnitteluratkaisun niiden kapea 
mitoitus ja istumapaikkojen välttämätön sijoittelu pitkille käytäville lähelle 

vastaanottohuoneita. Odotustilat sijaitsevat liian kaukana vastaanottotiloista.

Perheoikeudellisten palveluiden odotustila ilman hissiyhteyttä ei ole toimiva 
ratkaisu.

Tuusulan tilojen tuolivarasto ei ole toimiva ratkaisu, tuoleja ei voi kuljettaa 
neljän oven kautta. Käytävä Tuusulan tilojen ja tuolivaraston välillä on turha. 
Tuusulan tilat eivät ole aidosti yhdistettäviä tiloja. Tilaajan tavoite Tuusulan 

tilojen avautumisesta pääaulaan tai muihin Keusoten tiloihin ei toteudu, 
koska ravintola on tilojen välissä.

Linja-autoaseman odotustilan perällä oleva vessa ei identifioidu kuljettajien 
vessaksi, aukeaa väärään tilaan. 

Katettu kulku pysäköintilaitoksesta sekä kulkusilta yhdistyvät sekundääriseen 
porraskäytävään, josta ei ole selkeää kulkua ensimmäisen kerroksen 
pääaulaan ja info-tilaan. Asiakkaan saapuessa kulkusillan kautta sote-

keskukseen asiakkaan tulisi välittömästi päästä ilmoittautumaan, mikä ei 
esitetyssä ratkaisussa toteudu.

Linja-autojen odotustilan sijoittaminen kulkureitille keskelle aulaa heikentää 
merkittävästi odotustilan toimivuutta. Tilaajan toivoma näköyhteys linja-

autojen odotustilasta ulos linja-autopysäkeille ei toteudu.

Info-tila on sijoitettu ravintotilaan ja ruuhkaiseen kohtaan etäälle 
pääsisäänkäynnistä linja-autoaseman odotustilojen, pilareiden ja kahvilan 

irtokalusteiden taakse. Info-tilan sijoitus on suunnitelman merkittävä 
heikkous. Suunnitteluratkaisu ei ole sellaisenaan toteutuskelpoinen ja 

edellyttää olennaisia muutoksia. 

Vartijan tilat on sijoitettu kauas aula- ja infotiloista, mikä on suunnitelman 
merkittävä heikkous. 

Tilaajan tavoite Tuusulan tilojen yhdistettävyydestä ei toteudu esitetyssä 
suunnitteluratkaisussa linja-autoaseman odotustilan sijoittuessa Tuusulan 

tilojen väliin.

Vartija- ja infotilat on sijoitettu onnistuneesti keskeiselle paikalla pääaulatilan 
yhteyteen. Info-tilaan on toimivasti suora kulku ja näköyhteys 

pääsisäänkäynniltä.

Pääaulatilan väljä mitoitus edistää tilan toimivuutta ja mahdollistaa 
esimerkiksi opasteiden ja ilmoittautumisautomaattien sijoittamisen. 
Yhdenmukaiset aulatilat kerroksissa edistävät suunnitteluratkaisun 

toimivuutta ja käyttäjäkokemusta asiakkaan näkökulmasta.

Yleisten tilojen toimivuutta heikentää käytävien lukumäärä, mutta käytävät 
ovat verrattain lyhyitä ja yhdistyvät yhteiseen ja keskeiseen aulatilaan.

Linja-autoaseman odotustiloissa kuljettajien vessaan kuljetaan koko 
odotustilan läpi, mikä on haaste. Odotustilaan kuljetaan kooltaan valtavan 
tuulikaapin kautta. Tuulikaapin tasoero on toimivuuden kannalta ongelma. 

Tuusulan tilojen yhdistettävyys toimii erinomaisesti. WC-tilojen sijoittelu 
käyttäjämäärään nähden ei toimi optimaalisesti.

Esteettömyys 1,50 0,50 2,50
Painotetut pisteet 1,13 0,38 1,88
Perustelut

Tuusulan ryhmätilaan kulku on pääasiallisesti ravintolatilan läpi. Käynti 
Tuusulan tiloihin Rykmentin puistotien puolelta ei ole katettu heikentäen 

erityisesti talvikäyttöä. Tuusulan tilojen sisäänkäynnillä ei ole automaattiovea.

Odotustilat keskitettyinä kerrosauloihin palvelevat vain osaa käyttäjistä, koska 
vastaanottohuoneiden käytäväyhteydet ovat pitkiä. Asiakasmäärään nähden 

kerrosaulojen niukka mitoitus ei ole riittävä ilmoittautumisautomaattien 
sijoittamiselle eikä riitä kerroksessa asioivien henkilöiden odotustilaksi.

Kulkuyhteydet hisseiltä ja aulatiloista vastaanottohuoneisiin ovat pitkät 
heikentäen esteettömyyttä. Hissien keskeinen sijoittaminen ei tältä osin tue 

esteettömyyttä.

Suunnitteluratkaisun ehdotetut korostetun yhdenmukaiset väri- ja 
materiaalivalinnat eivät tue esteettömyyttä.

Käynti Tuusulan tiloihin Rykmentin puistotien puolelta ei ole katettu 
heikentäen erityisesti talvikäyttöä.

Kulku pääsisäänkäynniltä HUS DGK odotustilaan on haastava ja pitkä.

Suunnitteluratkaisun merkittävä haaste on kulku hisseille, joista kaksi sijaitsee 
erillisissä porrashuoneissa ovien takana.

Valoaukko rakennuksen keskellä vie suunnitteluratkaisussa tilaa mm. 
kerroskohtaisilta aulatiloilta. Tämä levittää odotustilat käytäville ja näin 

vähentää käytettävyyttä. Suunnitteluratkaisu ei osoita keskitettyä asiakkaan 
vastaanottoa tai itseilmoittautumista kerroksissa.

Tuusulan tiloissa pääaulan wc-tilojen läheisyys on suunnitteluratkaisun ansio. 
Toisaalta pääaulan wc-tilojen käytävän vaatima valvonta tuo käytön aikaisia 

lisäkustannuksia.

Käynti Tuusulan tiloihin Rykmentin puistotien puolelta on katettu edistäen 
esteettömyyttä.

Kerrosten keskitetyt odotusaulat palvelevat suurempaa käyttäjäryhmää 
lyhyen käytäväyhteyden ansiosta.

Käytäväyhteydet kerroksissa on verrattain lyhyet ja hissien sijoittelu 
aulatilojen päätyihin on onnistunut ratkaisu edistäen esteetöntä 

käyttäjäkokemusta. Tämä mahdollistaa lyhyet etäisyydet toimintojen väleillä.

Suunnitteluratkaisun kontrastiset väri- ja materiaalivalinnat tukevat 
esteettömyyttä.

Tuusulan tilojen yhteydessä sijaitsevan tuulikaapin esteettömyysratkaisu ei 
ole toimiva jokapäiväisessä käytössä.

Innovatiivisuus 1,50 0,50 2,50
Painotetut pisteet 1,13 0,38 1,88
Perustelut

IV-ratkaisu mahdollistaa 1. kerroksen julkisten tilojen ilta- ja 
viikonloppukäytön ilmanvaihdon kustannustehokkaalla tavalla tuottaen 

lisäarvoa.

Innovaationa pyrkimys hyödyntää kerroksittain yhteisiä aulatiloja, joka ei 
kuitenkaan ole täysin onnistunut ratkaisu pitkien etäisyyksien vuoksi.

Innovaationa henkilökunta- ja asiakaskäytävien osittainen erottaminen.

IV-ratkaisu mahdollistaa 1. kerroksen julkisten tilojen ilta- ja 
viikonloppukäytön ilmanvaihdon kustannustehokkaalla tavalla tuottaen 

lisäarvoa.

Lisäarvoa tuottaa 2. kerrokseen yhdistyvä kulkusilta pysäköintilaitoksesta. 
Ratkaisu ei kuitenkaan ole täysin onnistunut toimintojen sijoittelun vuoksi. 

IV-ratkaisu mahdollistaa 1. kerroksen julkisten tilojen ilta- ja 
viikonloppukäytön ilmanvaihdon kustannustehokkaalla tavalla tuottaen 

lisäarvoa.

Innovaationa kerroksittain hyödynnettävät riittävällä mitoituksella 
suunnitellut yhteiset aulatilat. Aulatilojen toimivuutta tukee käytäväratkaisu, 

joka lyhentää toimintojen välisiä etäisyyksiä ja tuo lisäarvoa. Ratkaisussa 
käytävätilan määrä kuitenkin heikentää ehdotuksen tilatehokkuutta.

Innovaationa Tuusulan tilojen eriyttäminen omaksi toimivaksi 
kokonaisuudekseen.

Viihtyisyys 1,50 0,50 4,00
Painotetut pisteet 0,75 0,25 2,00
Perustelut

Mitoitukseltaan ahdas ja ruuhkainen aulatila heikentää viihtyisyyttä. 

Ravintolatila on oma viihtyisä ja rauhaisa kokonaisuutensa. Yhteys pääaulan 
ja ravintolatilojen välillä on sisääntulijoille hieman piilossa ja 

epäkäytännöllinen.

Tuusulan tilat eivät ole aidosti yhdistettävissä, mikä heikentää tilojen 
viihtyisyyttä.

Kerrosaulojen viihtyisyys kärsii niiden ahtaudesta.

Ravintolan sijoittelu aulatilaan info-pisteen kanssa heikentää merkittävästi 
viihtyisyyttä sillä eri toiminnot eivät tue toisiaan (esim. näytteiden toimitus 

yhdistettynä kahvilatoimintaan). 

Kulku info-pisteelle linja-autojen odotustilan läpi heikentää viihtyisyyttä. 

Aulatoimintojen sijoittelu kerroksissa ei ole johdonmukaista, mikä vähentää 
viihtyvyyttä.

Tuusulan tilat eivät ole yhdistettävissä. Linja-autoaseman odotustila on 
luonteeltaan hyvin erilainen, mikä heikentää Tuusulan tilojen ja pääaulan 

viihtyisyyttä.

Ravintolatila on oma viihtyisä ja rauhainen kokonaisuutensa kaarevalla 
ikkunaseinällä. Tehokkaasti suunniteltu aulatila edistää viihtyisyyttä 
mahdollistaen tarpeellisten toimintojen sijoittumisen tilaan (mm. 

ilmoittautumisautomaatit). 

Myös kerroksissa toistuvat onnistuneesti mitoitetut ja samankaltaiset 
aulatilat lisäävät viihtyisyyttä.

Monikäyttöisyys 2,50 0,50 4,00
Painotetut pisteet 1,88 0,38 3,00
Perustelut

Julkiset tilat ovat kerroksittain eriytettävissä ilta- ja viikonloppukäyttöön. 
Kuitenkin pääaulan hissi- ja porraskäytävä sekä kerrosten aulatilat eivät ole 
eriytettävissä toisistaan kerrosten välillä. Koska eri kerroksissa on toimintaa 

myös virka-ajan ulkopuolella, suunnitteluratkaisu lisää merkittävästi 
valvonnan tarvetta. 

Tuusulan tiloissa monikäyttöisyys ei käytännössä toteudu, koska keittiö 
sijaitsee pienemmässä tilassa.

Tuusulan kunnan tilat eivät ole yhdistettävissä, mikä heikentää merkittävästi 
tilojen monikäyttöisyyttä. Erillinen keittiö on hyvä ratkaisu, mutta palvelee 

pääasiassa isompaa yhteisötilaa. Pienemmästä tilasta kulku keittiöön 
pääsisäänkäynnin editse ei tue monikäyttöisyyttä. 

Ravintolatilojen sijoittuminen keskelle runkoratkaisua heikentää tilojen 
käytettävyyttä sote-keskuksen aukioloaikojen ulkopuolella. Ravintolatilojen 

sulkeminen heikentää merkittävästi julkisten tilojen käytettävyyttä.

Julkisten tilojen eriytettävyys ilta- ja viikonloppukäyttöön on merkittävä 
haaste. Eriyttäminen ei ole kaikilta osin mahdollista.

Tuusulan tilat ovat hyvin eriytettävissä ilta- ja viikonloppukäyttöön sekä 
tarvittaessa yhdistettävissä aulatilaan. Tuusulan tilojen keittiö on erillinen 

tila, mikä mahdollistaa tilojen monikäyttöisyyden. 

Julkisten tilojen eriytettävyys ilta- ja viikonloppukäyttöön on 
suunnitteluratkaisun etu.

b) Puolijulkiset tilat 9,25 4,75 10,63



Toimivuus 2,50 0,50 2,50
Painotetut pisteet 3,13 0,63 3,13
Perustelut

Toimivuuden haasteena on toimintojen sijoittelu runkoratkaisun sisällä. 
Toiminnot eivät sijoittelulla tue toisiaan ja suunnitteluratkaisu vaatii tältä osin 

muutoksia. Myös toimintojen sisäisessä järjestelyssä on toimivuuden osalta 
osittain haasteita.

Kiirevastaanoton ja erityisesti tarkkailutilan toimivuuden osalta haasteena on 
sen sijoittelu kauas paarihissistä. Erityisesti yhteys ambulanssipaikalle on 
toimimaton ja kulkureitillä on useampi lukittu ovi, joka edellyttää sote-

keskuksen henkilökunnalta saattamista.

Pako-ovien toteuttaminen takatiloihin edistää suunnitteluratkaisun 
toimivuutta.

Suunterveydenhuollon kokonaisuus on muutoin toimiva, mutta haasteena on 
hoitohenkilökunnan kulku huoneesta toiseen pitkällä asiakaskäytävällä.

Vastaanottotoiminta on pääasiallisesti 2. kerroksessa, joka ei edistä 
toimivuutta.

Perheoikeudellisten palveluiden tapaamishuoneiden kahden huoneen 
mitoitus ja sijoittelu 4. kerrokseen on toimivuuden haaste. Myös yhteys 

vartijan tiloihin pitkä ja toimivuuden osalta haaste. Suunnitteluratkaisu ei ole 
ilman muutoksia mahdollinen.

Toimivuutta edistää  takatoimistotilojen sijoittelu välittömästi puolijulkisten 
tilojen yhteyteen.

Toimivuuden haasteena on toimintojen sijoittelu runkoratkaisun sisällä. 
Toiminnot eivät sijoittelulla tue toisiaan ja suunnitteluratkaisu vaatii tältä osin 

muutoksia. Myös toimintojen sisäisessä järjestelyssä on toimivuuden osalta 
osittain haasteita.

Kaikkien tilojen osalta, joissa vastaanotetaan asiakkaita, ei ole esitetty pako-
ovia. Lisäksi pako-ovet avautuvat pääosin viereiseen vastaanottohuoneeseen.

Kotihoidon tilojen toimivuus on suunnitteluratkaisun merkittävä haaste. Tilat 
on sijoitettu ylimpään kerrokseen ja tiloihin on kulku yhteisten toimistotilojen 

ja taukotilan läpi. Suunnitteluratkaisu ei ole ilman muutoksia mahdollinen.

Neuvolatoimintojen toimivuuden haasteena on selkeän odotustilan ja 
vaunuparkin puuttuminen.

Vainajatilojen toimivuuden haasteena on omaisten pysäköintipaikan 
puuttuminen tilojen sisäänkäynniltä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimivuuden haasteena on, ettei tiloja 
ole eriytetty onnistuneesti.

Perheoikeudellisten palveluiden tapaamistilat käytännössä puuttuvat.

Vastaanottotoiminta on pääasiallisesti 2. kerroksessa, joka ei edistä 
toimivuutta. Tältä osin kulkusiltaratkaisu pysäköintilaitoksesta vaatii 

jatkosuunnittelua.

Toimivuuden haasteena on takatoimistotilojen vähäinen määrä välittömästi 
puolijulkisten tilojen yhteydessä.

Toimivuutta edistää, että toiminnot on sijoiteltu onnistuneesti 
runkoratkaisun sisälle. Toiminnot tukevat sijoittelulla toisiaan. Kuitenkin 

toimintojen sisäisessä järjestelyssä on toimivuuden osalta osittain haasteita.

Suunterveydenhuollon kokonaisuus on mitoitukseltaan haastava, mutta 
sijoittelu on toimiva.

Ikääntyneiden päivätoiminnan sijoittelu 1. kerrokseen on toimiva ratkaisu. 
Ratkaisun toimivuutta edistää selkeä pääsy suljetulle piha-alueelle.

Vainajatilojen sijoittelu maanalaiseen osaan edistää niiden toimivuutta.

Kotihoidon tilat on toimiva kokonaisuus, joihin kulku on onnistunut, joka on 
kotihoidon tiloille olennaista.

Vastaanottotoiminta on sijoiteltu onnistuneesti 1. kerrokseen, joka edistää 
toimivuutta. Kuitenkin vastaanottotoiminnan sisäisessä järjestelyssä on 

vähäisiä haasteita.

Toimivuuden haasteena on takatoimistotilojen vähäinen määrä välittömästi 
puolijulkisten tilojen yhteydessä. Myös pako-ovet aukeavat pääosin toiseen 

vastaanottohuoneeseen.

Esteettömyys 1,50 0,50 4,00
Painotetut pisteet 1,13 0,38 3,00
Perustelut

Ikääntyneiden päivätoiminnan esteettömyyden haaste on sijoittelu 2. 
kerrokseen. Esteettömyyttä edistää osaltaan ryhmäliikunta ja kuntosalin 

sijoittaminen samaan kerrokseen.

Vainajatiloihin kulku sisäkautta on henkilökunnan tilojen läpi, joka on 
esteettömyyden osalta haaste. Kulku julkisista tiloista ei ole tältä osin selkeä.

Esteettömyyden osalta haasteena ovat osittain asiakkaiden pitkät 
käytäväyhteydet.

Ryhmäliikunta ja kuntosalitiloihin kulku on suunnitteluratkaisun merkittävä 
haaste. Tilat ovat kaukana hisseistä sekä käyttäjistä, kuten ikääntyneiden 

palveluista.

Vainajatilojen esteettömyyden merkittävänä haasteena on omaisten 
pysäköintipaikan puuttuminen tilojen sisäänkäynniltä. Sisäkautta kulku 

edellyttää kulkemista muiden toimintojen ja henkilökunnan käytävän läpi.

Ikääntyneiden päivätoiminnan kulkuyhteys pääovelta on lyhyt ja sisäiset 
kulkuyhteydet eri toimintoihin ovat hyvät. Myös ryhmäliikunta- ja 
kuntosalitiloihin sekä terapiapihalle on selkeä kulku ja hissiyhteys.

Vainajatilojen sijoittelu maanalaiseen osaan edistää niiden esteettömyyttä. 
Kulkuyhteydet myös sisäpuolelta ovat lyhyet eivätkä esimerkiksi edellytä 

henkilökunnan tilojen läpikulkua. Tilat on sijoitettu myös pysäköintilaitoksen 
puolelle edistäen esteettömyyttä.

Vastaanottotoiminnan tilat ovat hyvin saavutettavissa 1. kerroksessa, joka 
edistää myös esteettömyyttä.

Innovatiivisuus 2,50 1,50 2,50
Painotetut pisteet 1,88 1,13 1,88
Perustelut

Suunnitteluratkaisun innovaationa on vastaanottohuoneiden välitön yhteys 
toimistotiloihin.

2. kerroksen vastaanottopalveluihin yhdistyvä kulkusilta pysäköintilaitoksesta 
tuottaa lisäarvoa, mutta ratkaisu vaatii jatkosuunnittelua esimerkiksi 

asiakasohjauksen osalta.

Aidatun piha-alueen välitön yhteys ikääntyneiden palveluihin on 
suunnitelman innovaatio.

Kellaritilojen hyödyntäminen toimintoihin onnistuneella tavalla tuottaa 
lisäarvoa.

Viihtyisyys 2,50 1,50 1,50
Painotetut pisteet 1,25 0,75 0,75
Perustelut

Suunnitteluratkaisun runkoratkaisun muodosta johtuen vastaanottotiloihin 
tulee pääasiallisesti luonnonvaloa.

Viihtyvyyden osalta tärkeä tila, kuten ikääntyneiden päivätoiminta, jossa 
asiakkaat viettävät pidemmän ajan, on sijoitettu runkoratkaisun keskelle 

ilman luonnonvaloa.

Neuvolatoimintojen viihtyvyyttä edistää selkeä odotustila ja vaunuparkki. 
Viihtyvyyden osalta haasteena on kuitenkin sijoittelu välittömästi mm. 

nuorisoaseman yhteyteen.

Luonnonvaloa tulee vaihtelevasti vastaanottohuoneisiin. Osa sijoitettu 
runkoratkaisun ulkoseinälle ja osa runkoratkaisun keskelle.

Sote-keskuksen toimintojen viihtyisyyden haasteena on selkeän odotustilan 
puuttuminen. Odotus tapahtuu käytävällä. Erityisesti Neuvolatoimintojen 

viihtyvyyden haasteena on selkeän odotustilan ja vaunuparkin puuttuminen.

Luonnonvaloa tulee vaihtelevasti vastaanottohuoneisiin. 
Vastaanottohuoneet on pääosin sijoitettu runkoratkaisun keskelle.

Aidattu piha-alue lisää erityisesti ikääntyneiden palveluiden viihtyisyyttä.

Neuvolatoimintojen viihtyvyyttä edistää selkeä odotustila ja vaunuparkki.

Monikäyttöisyys 2,50 2,50 2,50
Painotetut pisteet 1,88 1,88 1,88
Perustelut

Vastaanottotilojen tyypittely ja mallintaminen edistää monikäyttöisyyttä.

Suunnitteluratkaisun runkoratkaisu mahdollistaa toimintojen joustavan 
sijoittelun, koska tilat ja toiminnot ovat eriytettävissä.

Suunnitteluratkaisu ensimmäisen kerroksen osalta ei mahdollista 
monikäyttöisyyttä kiinteiden tukitilojen sijoittuessa kerrokseen.

Vastaanottotilojen tyypittely ja mallintaminen edistää monikäyttöisyyttä.

Iso avoin tila runkoratkaisun keskellä on monikäyttöisyyden osalta haaste. 
Suurempia toiminnallisia kokonaisuuksia ei ole mahdollista sijoittaa 

monikäyttöisesti avoimen tilan haastaessa monikäyttöisyyden.

Runkoratkaisun sisäpuolella monikäyttöisyyttä haastaa tilojen ja toimintojen 
vähäinen eriyttäminen, joka heikentää monikäyttöisyyttä.

Vastaanottotilojen tyypittely ja mallintaminen edistää monikäyttöisyyttä.

Suunnitteluratkaisun sisäpuoliset ratkaisut mahdollistavat toimintojen 
joustavan sijoittelun, koska tilat ja toiminnot ovat eriytettävissä.

Runkoratkaisun muoto aiheuttaa osaan huoneista teräviä kulmia, joka tekee 
monikäyttöisestä kalustamisesta osittain haastavaa.

c) Ulkopuoliset toimijat 4,63 1,00 4,38
Toimivuus 1,50 0,00 1,50
Painotetut pisteet 1,88 0,00 1,88



Perustelut

Lääkäriaseman toimivuuden haasteena on aulatilojen ja kassapisteen sekä 
asiakaswc-tilojen puuttuminen.

Lääkäriaseman tilojen toimivuuden merkittävänä haasteena on niiden 
levittyminen osaksi muita tiloja, joka vaikeuttaa muun muassa henkilökunnan 

ja asiakkaiden kulkua. Lääkäriaseman tilat ja monitoimitilat sekoittuvat 
osittain toisiinsa, eikä kulkua tiloista toiseen ole kaikilta osin mahdollista 

estää.

Lääkäriaseman tilojen toimivuuden osalta haasteena on kulku sote-keskuksen 
aulan hisseillä sote-keskuksen ollessa kiinni. Edellyttää ylimääräistä valvontaa.

Lääkäriaseman lääkevaraston sijoittaminen on onnistunut.

HUS-tilojen osalta toimivuutta edistää merkittävästi selkeä näytteennouto.

HUS-tilat on kokonaisuutena sijoitettu toimivasti omaksi kokonaisuudekseen 
rakennuksen kulmaan.

HUS-tilojen toimivuutta haastaa odotustilan vähäinen mitoitus, eikä 
odotustila ole helposti laajennettavissa.

Toimivuutta edistää selkeä ja eristetty kulku lääkäriaseman tiloihin sote-
keskuksen ollessa kiinni.

Toimivuutta edistää lääkäriaseman rajautuminen selkeäksi omaksi 
kokonaisuudekseen.

Lääkäriaseman toimivuuden osalta merkittävänä haasteena ovat yhteiset 
sosiaali-, tauko- ja jätetilat sote-keskuksen kanssa, joka ei ole sellaisenaan 

toteutuskelpoinen ratkaisu. Esimerkiksi yhteisiin taukotiloihin on suunniteltu 
kulku Keusoten toimistotilojen läpi, joka ei ole mahdollista huomioiden 

potilas- ja henkilötietojen käsittelyn toimistotiloissa.

HUS-tilojen osalta merkittävänä haasteena on sijoittuminen runkoratkaisun 
keskelle. Esimerkiksi näytteennouto ja asiakasohjaus tiloihin on toimivuuden 

osalta haaste. Asiakasliikenne HUS-tiloihin ei ole erillinen sote-keskuksen 
muusta asiakasliikenteestä. Asiakkaiden odotustila on osoitettu käytävän 

perälle siivouskeskuksen eteen ja mitoitus on vähäinen.

HUS-tiloissa röntgenhuoneita ei ole eriytetty toisistaan, joka ei edistä 
toimivuutta ja toiminnan tehokkuutta.

Toimivuutta edistää lääkäriaseman rajautuminen selkeäksi omaksi 
kokonaisuudekseen.

Toimivuutta edistää selkeä ja eristetty kulku sote-keskuksen ollessa kiinni.

Lääkäriaseman tilojen toimivuuden osalta haasteena on tilojen 
sokkelomainen rakenne.

Lääkäriaseman lääkevaraston sijoittaminen ei ole onnistunut ja lääkevarasto 
aukeaa asiakaskäytävälle.

HUS-tiloissa röntgenhuoneet on eriytetty toisistaan, joka edistää toimivuutta.

HUS-tilat on kokonaisuutena sijoitettu toimivasti omaksi kokonaisuudekseen 
rakennuksen kulmaan.

HUS-tilojen osalta toimivuuden haaste on näytteennoudon ja 
asiakasliikenteen sekoittuminen sote-keskuksen asiakasliikenteeseen.

HUS-tilojen toimivuutta edistää odotustilan koko ja sijoittelu, joka 
mahdollistaa ilmoittautumisautomaattien sijoittamisen. Odotustila on 

suunniteltu osittain yhteiseksi sote-keskuksen kanssa.

HUS-tiloissa takatiloista ei ole pääsyä näytteenottohuoneisiin, joka ei edistä 
toimivuutta.

Esteettömyys 2,50 0,50 1,50
Painotetut pisteet 1,88 0,38 1,13
Perustelut

Lääkäriaseman tilojen sijoittelu ja sekoittuminen sote-keskuksen tiloihin on 
saavutettavuuden osalta on haaste. Edellyttää esimerkiksi lääkäriaseman 
henkilökunnan käyttävän sote-keskuksen kanssa yhteisiä käytäviä ja ovia.

Lääkäriaseman saavutettavuuden haasteena erityisesti ilta-aikaan on 
kulkuyhteys sote-keskuksen aulatiloista. Erillistä omaa kulkuyhteyttä ei ole.

Kulku lääkäriaseman tiloihin ja monitoimitilaan risteää ja kulkee osittain 
samoista ovista, joka edellyttää opastusta. 

Esteettömyyttä edistää lyhyt etäisyys pysäköintilaitoksesta lääkäriaseman 
hisseille ja portaikkoon sekä HUS-tiloihin.

Esteettömyyden osalta haasteena on pitkä etäisyys lääkärikeskuksen hissille 
ja portaikkoon pysäköintilaitoksesta sote-keskuksen ollessa kiinni.

Esteettömyyttä ei myöskään edistä 2. kerroksen porraskäytävään yhdistyvä 
kulkusilta, josta ei ole käytännössä pääsyä lääkäriaseman tiloihin.

HUS-tilojen osalta merkittävänä haasteena on sijoittelu runkoratkaisun 
keskelle. Esimerkiksi näytteennouto ja asiakasohjaus tiloihin on 

esteettömyyden osalta haaste esimerkiksi saavuttaessa pysäköintilaitoksesta. 
Kulku esimerkiksi kulkusillan alla olevista ovista ei ole selkeä ja haasteena on 

mm. ilmoittautumisautomaattien sijoittaminen.

Esteettömyyden osalta haasteena on pitkä etäisyys lääkärikeskuksen hissille 
ja portaikkoon pysäköintilaitoksesta sote-keskuksen ollessa kiinni.

Esteettömyyden sujuvuutta ei myöskään edistä Rykmentin puistotien 
tuulikaapissa käytettävä porrashissi.

HUS-tilojen esteettömyyttä edistää odotustilan koko ja 
ilmoittautumisautomaattien sijoittelu.

Innovatiivisuus 2,50 1,50 2,50
Painotetut pisteet 0,63 0,38 0,63
Perustelut

HUS-tilojen näytteennoudon onnistunut sijoittaminen tuottaa merkittävää 
lisäarvoa.

Lisäarvon tuottamisen näkökulmasta lääkäriaseman ja sote-keskuksen 
yhteiset hissit ovat vähäinen haaste.

Tilaajan esittämää tilaohjelmaa ei ole haastettu ansiokkaasti verrattuna 
muihin suunnitteluratkaisuihin. 

Tuusulan tilat jäävät toiminnallisesti irrallisiksi.

Selkeä ja eristetty kulku lääkäriaseman tiloihin sote-keskuksen ollessa kiinni 
tuottaa lisäarvoa.

Selkeä ja eristetty kulku lääkäriaseman tiloihin sote-keskuksen ollessa kiinni 
tuottaa lisäarvoa.

Tilaajan esittämää tilaohjelmaa on tiivistetty oivaltavasti ja rohkeasti 
toiminnallisuuden kärsimättä.

Viihtyisyys 0,50 0,50 1,50
Painotetut pisteet 0,25 0,25 0,75
Perustelut

Lääkäriaseman tilat ovat käytävämäiset ja edellyttävät odottamista käytävillä. 
Viihtyisyyttä heikentää merkittävästi odotustilan puuttuminen.

Viihtyisyyttä edistää luonnonvalo lääkäriaseman vastaanottohuoneiden 
ollessa sijoitettu ulkoseinälle.

HUS-tiloissa odotustila on käytävätilaa. Suunnitteluratkaisun ansiona on 
kuitenkin selkeä odotuspaikka paaripotilaille.

Viihtyisyyttä lisää lääkäriaseman selkeä aula- ja vastaanottotila. Osa 
vastaanottohuoneista on sijoitettu runkoratkaisun keskelle, jolloin niihin ei 

tule luonnonvaloa.

Viihtyisyyden haaste on HUS-tiloissa odotustilan puuttuminen. Odotustila on 
käytävätilaa siivouskeskuksen edessä.

Viihtyisyyttä lisää lääkäriaseman selkeä aula- ja vastaanottotila, johon tulee 
luonnonvaloa. Myös käytäville tulee luonnonvaloa. Osa 

vastaanottohuoneista on sijoitettu runkoratkaisun keskelle, jolloin niihin ei 
tule luonnonvaloa.

Viihtyisyyttä HUS-tiloissa lisää osittain sote-keskuksen kanssa yhteinen 
odotustila aulatiloissa.

Monikäyttöisyys

Perustelut ei arvioida ei arvioida ei arvioida

d) Monitoimitilat 8,00 6,50 6,50
Toimivuus 2,50 1,50 1,50
Painotetut pisteet 2,50 1,50 1,50
Perustelut

Monitilatoimistojen toimivuutta edistää niiden sijoittelu pääasiallisesti 
vastaanottohuoneiden välittömään yhteyteen, joka on suunnitteluratkaisun 

merkittävä ansio.

1. kerrokseen on tukitilojen yhteyteen sijoitettu monitoimitiloja, joiden 
toimivuus on sijoittelun perusteella kyseenalainen. Kyseisten tilojen 

käyttötarkoitus on epäselvä ja tilojen käyttöasteen voidaan arvioida olevan 
erittäin heikko.

Iso yhdistettävä neuvottelutila muodostaa muutoin toimivan kokonaisuuden, 
mutta wc-tilojen sijoittelu kauas tiloista ei ole kaikilta osin toimiva ratkaisu. 

Myös pilari ison kokoustilan keskellä haastaa tilan käytettävyyttä.

Toimivuutta edistää taukotilojen sijoittaminen kerroksittain keskeiselle 
paikalle.

Monitilatoimistojen toimivuuden haasteena on niiden sijoittelu osittain 
muualle kuin välittömästi vastaanottohuoneiden yhteyteen.

Ison yhdistettävän neuvottelutilakokonaisuuden pitkänomainen ja kapea 
muoto aiheuttaa haasteen tilojen toimivuudelle.

Taukotilojen sijoittelussa toimivuuden haasteena on niiden puuttuminen 
erityisesti 2. kerroksesta, johon on sijoitettu toimintoja, joiden toiminnan 

luonne edellyttää nopeasti saavutettavia taukotiloja.

Monitilatoimistojen toimivuuden haasteena on niiden sijoittelu osittain 
muualle kuin välittömästi vastaanottohuoneiden yhteyteen.

Ison yhdistettävän neuvottelutilakokonaisuuden pitkänomainen muoto 
aiheuttaa haasteen tilojen toimivuudelle.

Toimivuuden osalta merkittävä haaste on taukotilojen vähäinen mitoitus ja 
sijoittelu yhteen kerrokseen.

Esteettömyys 1,50 1,50 1,50
Painotetut pisteet 1,13 1,13 1,13
Perustelut

Monitilatoimistot ovat hyvin saavutettavissa vastaanottohuoneista, joka on 
suunnitteluratkaisun merkittävä ansio.

Kerroskohtaiset taukotilat edistävät niiden saavutettavuutta.

Ison yhdistettävän neuvottelutilakokonaisuuden sijoittaminen lääkäriaseman 
tilojen yhteyteen sekä useamman oven taakse ei edistä niiden 

saavutettavuutta, joka on suunnitteluratkaisun merkittävä haaste. 
Suunnitteluratkaisu ei mahdollista neuvottelutilojen ulkopuolista käyttöä. 
Neuvottelutilakokonaisuuden wc-tilat eivät ole helposti saavutettavissa.

Monitilatoimistojen saavutettavuuden haasteena on niiden sijoittelu osittain 
muualle kuin vastaanottohuoneiden välittömään läheisyyteen.

Taukotilojen sijoittelu ei ole johdonmukaista, joka ei edistä saavutettavuutta. 
Lisäksi 2. kerroksesta toiminnalle olennaiset taukotilat puuttuvat.

Monitilatoimistojen saavutettavuuden haasteena on niiden sijoittelu osittain 
muualle kuin vastaanottohuoneiden välittömään läheisyyteen.

Yksi yhteinen taukotila ei edistä taukotilojen saavutettavuutta.

Innovatiivisuus 2,50 1,50 1,50
Painotetut pisteet 1,25 0,75 0,75



Perustelut

Monitilatoimistojen sijoittaminen pääasiallisesti vastaanottohuoneiden 
välittömään yhteyteen on innovatiivinen ratkaisu.

Tilojen innovatiivisuus on kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. 
Monitilatoimistoja on osittain sijoitettu vastaanottohuoneiden yhteyteen.

Tilojen innovatiivisuus on kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla. 
Monitilatoimistoja on osittain sijoitettu vastaanottohuoneiden yhteyteen.

Viihtyisyys 2,50 2,50 2,50
Painotetut pisteet 1,25 1,25 1,25
Perustelut

Monitilatoimistot on sijoitettu pääasiallisesti runkoratkaisun ulkoseinälle, 
jolloin niihin tulee luonnonvaloa.

Monitilatoimistot on jaettu erilaisiin vetäytymistiloihin, joka lisää niiden 
käytön viihtyisyyttä.

Taukotiloihin tulee luonnonvaloa, mutta sijoittelussa näkymä on vain 
huoltopihan suuntaan.

Iso yhdistettävä neuvottelutilakokonaisuus on sijoitettu runkoratkaisun 
keskelle, eikä siihen tule luonnonvaloa, joka on suunnitteluratkaisun 

merkittävä haaste.

Osa monitilatoimistoista on sijoitettu runkoratkaisun ulkoseinälle, jolloin 
niihin tulee luonnonvaloa.

Monitilatoimistot on jaettu erilaisiin vetäytymistiloihin, joka lisää niiden 
käytön viihtyisyyttä.

Isoon yhdistettävään neuvottelutilakokonaisuuteen tulee luonnonvaloa.

Osa monitilatoimistoista on sijoitettu runkoratkaisun ulkoseinälle, jolloin 
niihin tulee luonnonvaloa.

Monitilatoimistot on jaettu erilaisiin vetäytymistiloihin, joka lisää niiden 
käytön viihtyisyyttä.

Taukotila on sijoitettu siten, että siihen tulee usealta seinältä luonnonvaloa 
ja näkymä on viherkatolle.

Isoon yhdistettävään neuvottelutilakokonaisuuteen tulee osittain 
luonnonvaloa.

Monikäyttöisyys 2,50 2,50 2,50
Painotetut pisteet 1,88 1,88 1,88
Perustelut

Monitilatoimistot on jaettu erilaisiin vetäytymistiloihin, joka lisää niiden 
käytön viihtyisyyttä.

1. kerrokseen on tukitilojen yhteyteen sijoitettu monitoimitiloja, eikä 
sijoittelu tue monikäyttöisyyttä.

Iso neuvottelutilakokonaisuus on jaettavissa monikäyttöisesti pienempiin 
kokonaisuuksiin.

Ison neuvottelutilakokonaisuuden virka-ajan ulkopuolisen monipuolisen 
käytön haasteena on kulku lääkäriaseman kanssa yhteisen käytävän tai 
henkilökunnan käytävän kautta. Tilat ovat myös heikosti eriytettävissä 

toisistaan.

Monitilatoimistot on jaettu erilaisiin vetäytymistiloihin, joka lisää niiden 
käytön viihtyisyyttä.

Iso neuvottelutilakokonaisuus on jaettavissa monikäyttöisesti pienempiin 
kokonaisuuksiin.

Iso neuvottelutilakokonaisuus on eriytettävissä virka-ajan ulkopuoliseen 
käyttöön, joka edistää monikäyttöisyyttä.

Monitilatoimistot on jaettu erilaisiin vetäytymistiloihin, joka lisää niiden 
käytön viihtyisyyttä.

Iso neuvottelutilakokonaisuus on jaettavissa monikäyttöisesti pienempiin 
kokonaisuuksiin.

Iso neuvottelutilakokonaisuus on eriytettävissä virka-ajan ulkopuoliseen 
käyttöön, joka edistää monikäyttöisyyttä.

e) Ei julkiset tilat 6,25 4,25 6,25
Toimivuus 2,50 0,50 2,50
Painotetut pisteet 1,88 0,38 1,88
Perustelut

Arkistotilan toimivuutta edistää työpisteiden sijoittaminen omaan tilaansa 
arkiston välittömään läheisyyteen

Tukipalvelutilojen toimivuutta edistää niiden aukeaminen pääasiassa 
henkilökunnan käytäville.

Pyykkihuollon toimivuutta edistää sijainti välittömästi sosiaalitilojen 
yhteydessä.

2. kerroksen vastaanottotilojen varastotilojen toimivuuden haasteena on 
riittämätön mitoitus. Muissa kerroksissa toimintojen varastotilojen sijoittelu 

ei ole täysin onnistunut varastoa tarvitsevien toimintojen välittömään 
läheisyyteen. Logistiikkahissin viereisen varastotilan sisäistä toimivuutta 

haastaa pilarin sijoitus tilaan.

Jätehuoneratkaisun sisäinen logistiikka on haastava sisältäen useampia ovia ja 
kulkua huoneesta huoneeseen.

Lääkehuoneet aukeavat asiakaskäytäviin ja erityisesti vastaanottopalveluiden 
lääkehuone on suuren liikennöinnin sisäänkäynnin yhteydessä, mikä ei ole 

toimiva tai hyväksyttävä ratkaisu.

Arkistotilojen toimivuuden osalta merkittävänä haasteena on työpisteiden 
sijoittaminen arkistotilaan, joka ei ole toimiva ratkaisu.

Tukipalvelutilat on sijoitettu pääasiallisesti aukeamaan suoraan  
asiakaskäytäville, joka on toimivuuden haaste erityisesti 1. kerroksessa.

Lyhyt ja selkeä kulku pysäköintilaitoksesta henkilökunnan sosiaalitiloihin 
edistää toimivuutta.

Varastotilojen toimivuuden merkittävä haaste on 2. kerroksen 
vastaanottotilojen puuttuva varastotila ja 4. kerroksen vähäinen varastotila.

Pyykkihuollon toimivuuden haasteena on erillinen huone muualla kuin 
välittömästi sosiaalitilojen yhteydessä. Erillinen miesten ja naisten puhdas ja 

likainen työvaatevarasto on tarpeeton ja haastaa toimivuutta.

Lääkehuoneet aukeavat osittain asiakaskäytäviin ja kerroksien aulatiloihin, 
mikä ei ole toimiva ratkaisu.

Arkistotilan toimivuutta edistää työpisteiden sijoittaminen omaan tilaansa 
arkiston välittömään läheisyyteen.

Pyykkihuollon toimivuutta edistää sijainti välittömästi sosiaalitilojen 
yhteydessä.

Tukipalvelutilat on sijoitettu osittain aukeamaan suoraan  asiakaskäytäville, 
joka on toimivuuden vähäinen haaste.

Varastotilojen sijoittelu kerroksittain edistää toimivuutta.

Esteettömyys 2,50 2,50 2,50
Painotetut pisteet 1,88 1,88 1,88
Perustelut

Sosiaalitilojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistää oma selkeä 
sisäänkäynti, jonka välittömässä yhteydessä on pyöräpysäköintiä. Haasteena 

on kuitenkin luonteva kulku pysäköintilaitoksesta sosiaalitiloihin, joka 
todennäköisesti johtaa kulkemiseen aulatilojen läpi.

Saavutettavuuden haasteena on henkilökunnan sosiaalitilojen yhteydestä 
puuttuva hissiyhteys ylempiin kerroksiin. Käytettävä portaikkoa tai pitkän 

matkan päässä sijaitsevaa henkilökunnan hissiä tai asiakashissejä.

Saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistää lyhyt ja selkeä kulku 
pysäköintilaitoksesta kellarikerroksen henkilökunnan sosiaalitiloihin. 

Kuitenkin pysäköintilaitoksesta saapuvien asiakkaiden kanssa saman hissin 
käyttäminen on kapasiteetin riittävyyden osalta haaste. 

Erityisesti 1. kerroksen tukipalvelutilojen aukeaminen suoraan HUS-labran 
odotuskäytävälle on esteettömyyden osalta haaste.

Henkilökunnan sosiaalitilat kellarikerroksessa ovat saavutettavissa erityisesti 
maanalaisen yhteyden kautta. Saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistää 

lähistöllä olevat hissiyhteydet ja porraskäytävä.

Selkeän ja luontevan henkilökunnan sisäänkäynnin puuttuminen on 
saavutettavuuden vähäinen haaste.

Innovatiivisuus 2,50 1,50 2,50
Painotetut pisteet 1,25 0,75 1,25
Perustelut

Työvaatehuollon tilaratkaisu on innovatiivinen ja suunniteltu toimivalla 
tavalla.

Työvaatehuollon tilaratkaisu on innovatiivinen, mutta toimivuudessa on 
haasteita mm. sijoittelussa muualle kuin välittömästi sosiaalitilojen 

yhteyteen.

Työvaatehuollon tilaratkaisu on innovatiivinen ja suunniteltu toimivalla 
tavalla.

Viihtyisyys

Perustelut ei arvioida ei arvioida ei arvioida

Monikäyttöisyys 2,50 2,50 2,50
Painotetut pisteet 1,25 1,25 1,25
Perustelut

Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus 
hyvällä tasolla.

Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus 
hyvällä tasolla.

Suunnitteluratkaisuissa on huomioitu monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus 
hyvällä tasolla.

f) Pysäköinti 1,63 3,63 2,88
Toimivuus 0,50 1,50 1,50
Painotetut pisteet 0,38 1,13 1,13



Perustelut

Viisikerroksinen pysäköintilaitos ei edistä pysäköintiratkaisun toimivuutta. 
Pysäköintilaitoksen selkeää kulkua haastaavat liikenteen risteyskohdat. 

Kerroksissa tulee ajaa edestakaisin nähdäkseen mahdolliset vapaat 
pysäköintipaikat.

Pysäköintilaitoksen suunnitteluratkaisussa monilukuiset pilarit haastavat 
merkittävästi toimivuutta. Osa pysäköintipaikoista on varattu pilareille.

Pysäköintiratkaisun toimivuuden merkittävä haaste on edestakainen ja 
monisuuntainen sekä risteävä liikenne.

Pyöräpysäköinnin etuna henkilökunnan katetut pyöräpaikat. 
Pyöräpysäköinnin sijoittelu muutoin kauas pääovesta ei ole toimiva ratkaisu 

ja riskinä on pyörien pysäköinti pääsisäänkäynnin eteen.

Kerrosluvultaan matalampi ja selkeäkulkuinen pysäköintilaitos edistää 
pysäköintiratkaisun toimivuutta. Nähdäkseen mahdolliset vapaat 

pysäköintipaikat tulee kerroksissa kuitenkin kiertää pysäköintikampoja.

Pysäköintilaitoksen toimivuutta haastaa ruuhkautuva sisään- ja ulosajoväylä, 
joka on yhteinen saattoliikenteen kanssa.

Henkilökunnan pyöräpaikotuksen sijoittelu ei ole onnistunut. Kulku joko 
huoltopihan tai vainajakuljetusten sisäänkäynnin ohi/läpi.

Vainajatilojen sijoittelun yhteydessä ei ole pysäköintipaikkaa, omaisten kulku 
sote-keskuksen läpi hyvästelytilaan ei ole toimiva ratkaisu.

Pyöräpysäköintiratkaisu ei ole kaikilta osin toimiva. Sijainnit kaukana 
pääovesta eivät edistä pyöräpysäköintiä. Riskinä pyörien pysäköinti 

pääsisäänkäynnin eteen.

Seitsenkerroksinen pysäköintilaitos ei edistä pysäköintiratkaisun toimivuutta. 
Pysäköintilaitoksessa kulku on kuitenkin suunniteltu selkeäksi.

Mahdollisuus maanalaiseen pyöräpysäköintiin on ratkaisun etu, mutta kulku 
pyöräpysäköintiin on vähäinen haaste.

Pyöräpysäköintiä sijoiteltu kiinteistölle tarkoituksenmukaisesti ja luontevasti 
pääsisäänkäynnin yhteyteen. Haasteena voi olla pyörien pysäköinti 

Rykmentin puistotien puolelle katoksen alle sisäänkäynnin yhteyteen.

Ambulanssin pysäköintipaikan sijoittelu kevyen liikenteen väylälle on 
suunnitelman haaste.

Esteettömyys 1,50 2,50 1,50
Painotetut pisteet 1,13 1,88 1,13
Perustelut

Kaltevat pysäköintitasot ja vain yksi hissi monikerroksisessa 
pysäköintilaitoksessa eivät edistä sote-keskuksen asiakaskunnan pysäköintiä.

Katettu kulkuväylä pysäköintilaitoksesta edistää esteettömyyttä.

Kulkua pysäköintilaitoksesta uimahallin suuntaan ei ole käytännössä 
suunniteltu.

Pysäköintilaitoksen jokaisessa kulmassa on porraskäytävä ja 
pysäköintilaitoksessa on useampi hissi, joka edistää esteettömyyttä. 
Suunnitteluratkaisun etuna lisäksi selkeä kulku uimahallin suuntaan.

Tasaiset pysäköintitasot edistävät erityisesti sote-keskuksen asiakaskunnan 
pysäköintiä.

Esteettömyyttä erityisesti talviaikaan edistää 2. kerrokseen yhdistyvä 
kulkusilta, mutta pysäköintiratkaisusta ei ole tältä osin selkeää kulkua 1. 

kerroksen aulaan ja info-tilaan. Kulkusiltaa ei myöskään käytännössä 
hyödynnetä liikuntaesteisten pysäköintiin.

Kaltevat pysäköintitasot ja vain yksi hissi monikerroksisessa 
pysäköintilaitoksessa eivät edistä sote-keskuksen asiakaskunnan pysäköintiä.

Kulku uimahallin suuntaan ei ole täysin onnistunut ja selkeä.

Maanalainen yhteys pysäköintilaitoksesta edistää esteettömyyttä, mutta 
liikuntaesteinen paikoitusmäärä on tältä osin vähäinen.

Innovatiivisuus 0,50 2,50 2,50
Painotetut pisteet 0,13 0,63 0,63
Perustelut

Henkilökunnan katetut pyöräpaikat tuovat lisäarvoa.

2. kerrokseen yhdistyvä kulkusilta on innovatiivinen ratkaisu, mutta ratkaisu 
vaatii jatkosuunnittelua ollakseen toimiva ja siten lisäarvoa tuottava.

Lisäarvoa tuovat pysäköintilaitoksen jokaisen kulman porraskäytävät ja 
useampi hissi.

Suunnitteluratkaisussa on huomioitu pysäköintilaitoksen mahdollinen 
kerrosluvun korottaminen tulevaisuudessa.

Henkilökunnan maanalainen pyöräpysäköinti on innovatiivinen ratkaisu.

Vainajatilojen sijoittelu maanalaiseen osaan on innovatiivinen ratkaisu.

Maanalainen pysäköintiratkaisu ja yhteys on innovatiivinen ratkaisu.

Viihtyisyys

Perustelut ei arvioida ei arvioida ei arvioida

Monikäyttöisyys

Perustelut ei arvioida ei arvioida ei arvioida

g) Ulkotilat 3,13 2,63 6,00
Toimivuus 1,50 1,50 2,50
Painotetut pisteet 0,38 0,38 0,63
Perustelut

Kulku pysäköintilaitoksesta, kevyen liikenteen väylä ja saattoliikenne risteävät 
katoksessa muodostaen toimivuuden osalta merkittävän haasteen. 

Ratkaisu ohjaa todennäköisesti kevyen liikenteen kulkemaan sote-keskuksen 
pääovien edestä, mikä heikentää liikenneturvallisuutta.

Logistiikka- ja tukipalveluiden sekä asuinrakennusten liikenteen on 
suunniteltu kulkevan asuinrakennusten piha-alueiden välistä muodostaen 
merkittävän haasteen ulkotilojen toimivuuden osalta, eikä sellaisenaan ole 

toteutuskelpoinen. Huoltopihan toimivuutta haastaa sen ahtaus.

Talvikunnossapidon osalta ratkaisun haasteena ovat useat pitkät 
aukipidettävät väylät sekä vähäinen osoitettu lumitila. Lisäksi laajat 

maatiilialueet eivät ole toimiva ratkaisu talvikunnossapidon näkökulmasta.

Kulkuväylä Varuskunnanaukion suuntaan muodostaa tuulelle alttiin pitkän ja 
kapean väylän.

Pyöräpaikoitus on haastavasti sijoiteltu ja ohjaa pyörien pysäköintiä pääoven 
eteen ja rakennuksen seinustalle.

Kulkuväylä varuskunnanaukion suuntaan on kevyen liikenteen väylänä 
toimivuuden osalta haastava. Väylällä on useampi istutuksilla rajattu 

kapeampi kohta.

Liikenteellisesti suunnitelmaratkaisu on kuitenkin yksinkertainen, mikä 
edistää toiminnallisuutta ja liikenneturvallisuutta. Ratkaisussa ei muodostu 

houkuttelevia läpikulkuväyliä esimerkiksi huoltopihalle tai rakennuksen 
taakse. Asuinrakennusten pysäköintilaitos osittain rajaa kulkua asuinpihoilta 

logistiikkapihalle, mutta kulkuväylä asuinpihoilta huoltopihalle on haaste.

Sote-keskuksessa asioivien käyttöön osoitettu pieni ei-aidattu oleskelualue 
huoltopihan ja ambulanssipaikan yhteydessä ei käytännössä ole toimiva. 

Ulkotilojen toimivuuden osalta vähäinen haaste on saattoliikenteen 
edestakainen ja peruuttamista sisältävä kulku.

Pääsisäänkäynnin kohdalle voi muodostua kevyenliikenteen risteämiskohta 
varuskunnanaukion suuntaan liikkuvien sekä rakennuksessa asioivien välille.

Liikenteellisesti suunnitelmaratkaisu on kuitenkin yksinkertainen. Ratkaisussa 
ei muodostu houkuttelevia läpikulkuväyliä esimerkiksi huoltopihalle tai 

rakennuksen taakse.

Ulkotilojen toimivuutta edistävät olennaisesti oleskelualueet. 
Suunnitteluratkaisun toimivuuden erityisenä ansiona on sote-keskuksessa 

asioivien käyttöön osoitettu aidattu piha-alue.

Toimivuuden osalta haasteena on kuitenkin lumen läjityspaikkojen vähäinen 
mitoitus ja sote-keskuksessa hoidettavien käyttöön osoitetun pihan lumien 

haastava poistaminen.

Ulkotila muodostaa kirjastorakennuksen/yleisen rakennuksen kanssa 
yhteisen kutsuvan ulkotilan, joka on yhteydessä myös Varuskunnanaukioon.

Esteettömyys 1,50 1,50 2,50
Painotetut pisteet 1,50 1,50 2,50
Perustelut

Tilaajan tavoite Rykmentin puistotien puolen sisäänkäynnin ulkopuolen 
levennyksestä ei käytännössä toteudu suunniteltujen istutusten sekä rampin 

johdosta. 

Esteettömyyden osalta ratkaisun haasteena on talvikunnossapito sekä 
vähäinen osoitettu lumitila. Lisäksi talvikunnossapidon osalta ratkaisun 

haasteena ovat useat pitkät aukipidettävät väylät.

Kulku pysäköintilaitoksesta, kevyen liikenteen väylä ja saattoliikenne risteävät 
katoksessa muodostaen esteettömyyden osalta merkittävän haasteen. 

Katettu kulkuväylä pysäköintilaitoksesta kuitenkin edistää esteettömyyttä.

Tilaajan tavoite Rykmentin puistotien puolen sisäänkäynnin ulkopuolen 
levennyksestä ei käytännössä toteudu.

Käynti Tuusulan tiloihin Rykmentin puistotien puolelta ei ole katettu 
heikentäen erityisesti talvikäyttöä.

Esteettömyyttä edistää suunnitteluratkaisun liikenteellinen yksinkertaisuus.

Esteettömyyden osalta ratkaisun vähäinen haaste on Varuskunnanaukion 
suuntaan kulkevan kapean kevyen liikenteen väylän talvikunnossapito.

Kulkusillalla on mahdollistettu katettu kulkuväylä pysäköintilaitoksesta, mutta 
kulku ei suuntaudu pääovelle.

Tilaajan tavoite Rykmentin puistotien puolen levennyksestä toteutuu 
esteettömästi. Esteettömyyttä edistää suunnitteluratkaisun liikenteellinen 

yksinkertaisuus.

Rykmentin puistotien puoleinen sisäänkäynti on katettu edistäen erityisesti 
talviaikaista esteettömyyttä.

Katettu kulkuväylä pysäköintilaitoksesta on mahdollistettu maanalaisella 
yhteydellä, jossa sijaitsee liikuntaesteisiä pysäköintipaikkoja edistäen 

osaltaan esteettömyyttä.

Esteettömyyden osalta haasteena on verrattain pitkä etäisyys pääovelta 
pysäköintilaitokseen.

Innovatiivisuus 1,50 1,50 4,00
Painotetut pisteet 0,38 0,38 1,00



Perustelut

Saattoliikenteen osalta selkeä ympäriajo tuottaa lisäarvoa, ratkaisu vaatii 
kuitenkin jatkosuunnittelua jalankulun ja kevyenliikenteen risteämiskohtien 

osalta.

Lisäarvoa tuottaa lisäksi katettujen pyöräpysäköintipaikkojen sijoittaminen 
lähelle henkilökunnan sisäänkäyntiä.

Ratkaisun osalta saattoliikenteen kulku pysäköintilaitoksen läpi on 
innovatiivinen ja lisäarvoa tuottava ratkaisu ulkoalueen osalta.

Ulkoalueiden vaiheittaisen rakentamisen esittäminen on ratkaisun ansio.

Sote-keskuksen terapiapiha on suunnitelman merkittävä innovaatio. 
Yksityinen piha-alue tukee monipuolisesti ulkotilojen käytettävyyttä.

Lisäarvoa tuottavat myös julkisen oleskelualueen suunnitellut monipuoliset 
ja terapiapihasta eroavat käyttömahdollisuudet.

Viihtyisyys 1,50 0,50 2,50
Painotetut pisteet 0,75 0,25 1,25
Perustelut

Viihtyisyyden osalta ratkaisun merkittävänä haasteena on esimerkiksi 
puistomaisen alueen tai oleskelualueen puuttuminen myös sote-keskuksessa 

hoidettaville. Ulko-alueet on käytännössä varattu liikenteelle.

Suurin osa pintamateriaalista ei ole hulevesiä läpäisevää. Vehreyttä tuovat 
lähinnä pysäköintilaitoksen viherratkaisut.

Asuinrakennusten pihojen materiaaliratkaisut eivät edistä viihtyisyyttä. 
Asuinrakennusten pihojen viihtyisyyttä haittaa merkittävästi pihojen välistä 

kulkeva väylä huoltopihalle.

Viihtyisyyden osalta ratkaisun merkittävänä haasteena on esimerkiksi 
puistomaisen alueen tai oleskelualueen puuttuminen. Ulko-alueet on 

käytännössä varattu liikenteelle.

Suurin osa pintamateriaalista ei ole hulevesiä läpäisevää.

Kulkuväylä Varuskunnanaukion suuntaan muodostaa tuulelle alttiin väylän.

Saattoliikenteen sisällyttäminen osittain pysäköintitaloratkaisuun ja pois 
ulkoalueilta lisää viihtyisyyttä.

Asuinrakennusten viihtyisyyden haaste on varjoon rakennusten ja 
pysäköintilaitoksen väliin jäävät pienet piha-alueet.

Sote-keskuksessa asioivien käyttöön osoitettu pieni ei-aidattu oleskelualue 
huoltopihan ja ambulanssipaikan yhteydessä ei käytännössä edistä 

viihtyisyyttä.

Viihtyisyyttä edistävät suunnitellut monipuoliset viheralueet ja istutukset. 
Suunnitteluratkaisu on tältä osin harkittu ja kuvattu kattavasti.

Hulevesien imeytymisen osalta runsaasti läpäisevää pintamateriaalia.

Oleskelualue ja leveä kulkuväylä Varuskunnanaukion suuntaan suojaa väylää 
tuulelta.

Ulkotila muodostaa kirjastorakennuksen/yleisen rakennuksen kanssa 
yhteisen viihtyisän ulkotilan, joka on yhteydessä myös Varuskunnanaukioon.

Suunnitelman haasteena ovat varjoisat ja pienet asuinrakennusten pihat, 
jotka jäävät rakennusten väliin.

Monikäyttöisyys 0,50 0,50 2,50
Painotetut pisteet 0,13 0,13 0,63
Perustelut

Ulkotilaratkaisussa ei ole monikäyttöisyyttä. Ulko-alueet on käytännössä 
varattu liikenteelle, eikä ulkotiloja ole mahdollista hyödyntää 

monikäyttöisesti. Esimerkiksi sote-keskuksessa hoidettaville ei ole 
oleskelualuetta.

Pääsisäänkäynnin yhteyteen esitetylle terassialueelle on kulku Tuusulan 
tilojen läpi, ei esimerkiksi ravintolatilasta.

Ulkotilaratkaisussa ei ole monikäyttöisyyttä. Ulko-alueet on käytännössä 
varattu liikenteelle, eikä ulkotiloja ole mahdollista hyödyntää 

monikäyttöisesti.

Sote-keskuksessa asioivien käyttöön osoitettu pieni aitaamaton oleskelualue 
huoltopihan ja ambulanssipaikan yhteydessä ei käytännössä edistä 

monikäyttöisyyttä.

Ulkotilaratkaisun vehreät oleskelualueet edistävät monikäyttöisyyttä. 
Ulkoalueelle on suunniteltu monipuolisesti eri käyttäjäryhmille suunnattuja 

toimintoja.

 Erityisesti sote-keskuksessa hoidettavien käyttöön osoitettu aidattu piha-
alue on monikäyttöinen.

Kokonaisuuden suunnitteluratkaisut 20 8,00 7,00 16,00
a) Tekniset ansiot 5 3,00 1,50 5,00

b) Liikenne- ja käyttäjäturvallisuus 2 0,75 1,25 2,00

Ei kellaritiloja, joka osaltaan vähentää kosteuteen liittyviä riskitekijöitä. Tältä 
osin aiheutuu kuitenkin epätarkoituksenmukaisuutta sote-keskuksen 

toiminnallisiin vaatimuksiin, jotka kärsivät talotekniikan sijoittamisesta 1. 
kerrokseen ja erityisesti Rykmentin puistotien puoleiseen sivustaan.

 Lämmönjakohuone maantasokerroksessa, pääpumput eivät ole 
kahdennettuja.

Kaksi IV-konehuonetta keventää kone- ja kuilumassaa ja edistää osaltaan 
huollettavuutta. IV-kuilujen sijoittelu on tarkoituksenmukainen. 

Ilmanvaihdon nousukuiluihin varaus mahdollisia muutoksia varten.

Pääasiallisesti lämmönjaon toteutus lämmitys-/jäähdytys- paneeleilla. 
Alustavaa konejakoa ei ole esitetty.

Paloturvallisuusluokka P1. Suojattu sammutuslaitteistolla. Evakuointihissin 
mitoitus voi aiheuttaa haasteita esimerkiksi paareille ja evakuointihissillä ei 

ole osastoitua odotustilaa, joka aiheuttaa riskejä liikuntaesteisten 
poistumisessa.

LVIA-järjestelmäselostus on ohjelman mukainen.

Lämpökuormat auringosta suunnitteluratkaisuista alhaisimmat.

E-luku suunnitteluratkaisuista keskivertoa.

Kokonaisuutena täyttää hyvin tilaajan tavoitteet teknisille ratkaisuille.

Kellarikerros pohjavesialueella voi olla riski huollettavuuden ja ylläpidon 
kustannusten osalta. Hulevesien viivytysratkaisu esitetty osittain 

pysäköintilaitoksen alle, joka voi olla riski. Kellarikerroksen jäteveden 
pumppausta ei ole huomioitu.

Lämmönjakohuone kellarikerroksessa, pääpumput eivät ole kahdennettuja.

Kaksi IV-konehuonetta keventää kone- ja kuilumassaa ja edistää osaltaan 
huollettavuutta. IV-konehuoneiden ja IV- kuilujen sijoittelu etäälle toisistaan 

on suunnitteluratkaisun haaste. Ilmanvaihdon nousukuiluihin varaus 
mahdollisia muutoksia varten.

Pääasiallisesti lämmönjaon toteutus lämmitys-/jäähdytys- paneeleilla. 
Alustava konejako on esitetty.

Muuntojouston osalta heikkoutena LVIAS-kanavistojen mahdolliset 
käytäväylitykset.

Erikseen määritettäviä sisäilmaluokan S1 vaatimuksia täyttäviä tiloja ei ole 
huomioitu.

Paloturvallisuusluokka P1. Sammutuslaitteistoa ei ole suunniteltu, eikä 
suunnitteluratkaisusta käy riittävällä tasolla ilmi, onko suunnitteluratkaisussa 

paloturvallisuus huomioitu siten, ettei sammutuslaitteistoa vaadita. 
Mahdollinen sammutuslaitteisto vaatisi säiliön asentamisen, josta aiheutuu 

lisäkustannuksia.

Sammutuslaitteiston puuttuminen aiheuttaa merkittäviä riskejä erityisesti 
liikuntaesteisten poistumisessa, koska sammutuslaitteisto ei ole hidastamassa 

palotilanteessa. Tämä asettaa myös rajoitteita muuntojoustavuudelle ja 
lisävaatimuksia tilojen käytölle. Paloturvallisuuden osalta suunnitteluratkaisu 

on heikko.

Esitetyissä tilojen korkeimmissa sallituissa äänitasoissa epäselvyyksiä.

LVIA-järjestelmäselostus on ohjelman mukainen, mutta vaatii tarkennuksia 
mm. lto:n tyyppikohtaisiin lämpötilahyötysuhdearvioihin ja tiettyjen 

toimintojen tiloissa pyörivien lto-laitteiden käyttöön.

Lämpökuormat auringosta suunnitteluratkaisuista suurimmat.

E-luku suunnitteluratkaisuista keskivertoa.

Kokonaisuutena täyttää tyydyttävästi tilaajan tavoitteet teknisille ratkaisuille. 
Suunnitteluratkaisu kaipaa teknisten ratkaisuiden osalta osittain 

täsmentämistä.

Kellarikerros pohjavesialueella voi olla riski huollettavuuden ja ylläpidon 
kustannusten osalta. Kellarikerroksen jäteveden pumppaus huomioitu.

Lämmönjakohuone kellarikerroksessa, pääpumput ovat kahdennettuja.

Yksi iso IV-konehuone. IV-kuilujen sijoittelu kuitenkin tarkoituksenmukainen 
ja LVIAS-ratkaisut mahdollista toteuttaa käytävien myötäisesti. Ilmanvaihdon 

nousukuiluihin varaus mahdollisia muutoksia varten.

Pääasiallisesti lämmönjaon toteutus lämmitys-/jäähdytys- paneeleilla. 
Alustava konejako on esitetty.

Paloturvallisuusluokka P1. Suojattu sammutuslaitteistolla. Erityisesti 
liikuntaesteisten ja apuvälineitä käyttävien turvallisuus huomioitu suurella 

evakuointihissillä ja evakuointihissin osastoidulla paloturvallisella 
odotustilalla. Paloturvallisuuden suunnitteluratkaisut on kuvattu 

erinomaisen selkeästi ja havainnollistavasti

LVIA-järjestelmäselostuksen ansiona on ohjelman mukainen ja harkittu 
esitys, jossa on tarkennuksia ja täsmennyksiä tilaajan esittämään nähden.

Lämpökuormat auringosta suunnitteluratkaisuista keskivertoa.

E-luku suunnitteluratkaisuista huomattavasti alhaisin, joka on suunnitelman 
merkittävä ansio.

Aurinkopaneelijärjestelmän teho huomattavasti suurempi verrattuna muihin 
suunnitteluratkaisuihin.

Kokonaisuutena täyttää erinomaisesti tilaajan tavoitteet teknisille 
ratkaisuille. Teknisten tilojen väljyys osaltaan edistää pitkäikäisyyttä ja 
vähentää lisäkustannuksia muutostarpeiden yhteydessä sekä ylipäänsä 

muutostarpeita.

Heikko, 0 pistettä: Suunnitteluratkaisut 
eivät sisällä teknisiä ratkaisuja ja/tai 
teknisissä ratkaisuissa on merkittäviä 
puutteita tai heikkouksia ja/tai ratkaisut 
eivät sisällä mainittavia teknisiä ansioita 
ja/tai ratkaisut ovat kokonaisuutena 
heikot ja/tai toteutuskelvottomat ilman 
olennaisia muutoksia ja/tai täydennyksiä.

Välttävä, 0,5 pistettä: Teknisiä 
suunnitteluratkaisuja on esitetty hyvin 
suppeasti ja/tai suunnitteluratkaisujen 
tekniset ansiot ovat vain välttävällä 
tasolla, mikä aiheuttaatarpeettomasti 
merkittävää epätarkoituksenmukaisuutta 
teknisiin ratkaisuihin liittyvissä seikoissa 
(ottaen huomioon toiminnalliset 
vaatimukset ja tavoitteet, eri 
käyttäjäryhmät ja hankkeen keskeiset 
tavoitteet) ja/tai ratkaisuissa on vain 
välttävällä tasolla/hyvin vähäisissä 
määrin/vähäisin ja/tai puutteellisin 
esimerkein otettu huomioon 
huollettavuus ja korjattavuus, mikä on 
omiaan mm. aiheuttamaan merkittävää 
haittaa mm. koska merkittävästi vähentää 
huollettavuuden ja/tai korjattavuuden 
helppoutta (esim. tarpeettomasti 
merkittävästi aiheuttamalla 
lisätyötä/lisäkustannuksia/ 
muutostarpeita) ja/tai merkittävästi 
heikentää edellytyksiä rakennuksen 
pitkäikäisyydelle/pitkälle käyttöiälle ja/tai 
ratkaisut osoittavat välttävällä tavalla 
hyvin heikkoa perehtyneisyyttä 
hankkeeseen ja osoittavat, ettei Tarjoaja 
tunnista riittävästi Tilaajan hankkeen 
teknisille ratkaisuille asettamia tavoitteita 
ja/tai ratkaisuista käy ilmi Tilaajan 
tavoitteiden toteuttaminen vain 
välttävällä tasolla tai hyvin vähäisin 
esimerkein ja/tai ratkaisuissa ei juurikaan 
ole teknisiä ansioita ja/tai Tarjoajan 
tekniset suunnitteluratkaisut ovat 
kokonaisuutena välttävät, eivätkä ne yllä 
enemmän pisteitä saavien ratkaisujen 
tasolle.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Teknisiä 
suunnitteluratkaisuja on esitetty melko 
suppeasti ja/tai suunnitteluratkaisujen 
tekniset ansiot ovat tyydyttävällä tasolla, 
mikä aiheuttaa tarpeettomasti 
jonkinasteista 
epätarkoituksenmukaisuutta teknisiin 
ratkaisuihin liittyvissä seikoissa (ottaen 
huomioon toiminnalliset vaatimukset ja 
tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja hankkeen 
keskeiset tavoitteet) ja/tai ratkaisuissa on 



Heikko, 0 pistettä: 
Käyttäjäturvallisuutta, valvottavuutta 
tai liikkumista koskevia ratkaisuja ei 
ole esitetty lainkaan ja/tai ne ovat 
olennaisen puutteellisia. Ratkaisut 
eivät huomioi eri käyttäjäryhmiä, 
kuten jalankulkijoita, pyöräilijöitä, 
joukkoliikenteen käyttäjiä ja 
autoilijoita sekä henkilökuntaa ja 
asiakkaita. Ratkaisuissa on merkittäviä 
puutteita alueiden sijainnin 
tarkoituksen mukaisuudessa ja/tai 
käyttäjäturvallisuudessa, mikä voi 
aiheuttaa tarpeetonta ruuhkaisuutta 
ja/tai pidentää matka-aikoja ja/tai 
olennaisesti rajoittaa valvottavuutta. 
Suunnitelmaratkaisussa on 
huoltoajojen ja/tai jätehuollon ja/tai 
muiden tukipalveluiden järjestämisen 
osalta olennaisia heikkouksia. 
Ratkaisuissa on merkittäviä puutteita 
tai heikkouksia ja/tai ratkaisut ovat 
kokonaisuutena heikot ja/tai 
toteutuskelvottomat ilman olennaisia 
muutoksia ja täydennyksiä.

Välttävä, 0,25 pistettä: 
Käyttäjäturvallisuutta, valvottavuutta 
ja liikkumista koskevia ratkaisuja on 
esitetty hyvin suppeasti ja/tai 
ratkaisussa on useampia heikkouksia. 
Ratkaisussa huomioidaan vain 
välttävästi eri käyttäjäryhmiä, kuten 
jalankulkijoita, pyöräilijöitä, 
joukkoliikenteen käyttäjiä ja 
autoilijoita sekä henkilökunta ja 
asiakkaat. Ratkaisuissa on vain 
välttävällä tasolla otettu huomioon 
alueiden sijainnin 

Suunnitteluratkaisun erityisenä heikkoutena on saattoliikenteen osalta 
muodostuva pitkä, haastava ja ruuhkautuva risteämiskohta/-kohdat. Lisäksi 
jalankulku pysäköintilaitoksesta, kevyen liikenteen väylä ja saattoliikenne 

risteävät katoksessa.

Logistiikka- ja tukipalveluiden sekä asuntokohteiden liikenteen on suunniteltu 
kulkevan asuinkohteiden piha-alueiden välistä muodostaen selvän 

turvallisuusriskin, joka on suunnitelman merkittävä haaste, eikä sellaisenaan 
toteutuskelpoinen.

Pyöräpaikoitukselta osittain kulku saattoliikenteen väylän läpi ja 
pyöräpaikoituksen sijoittelu rakennuksen ympäristöön ei ole täysin 

onnistunut pl. henkilökunnan pyöräpaikat.

Tilaajan tavoite Rykmentin puistotien puolen sisäänkäynnin ulkopuolen 
levennyksestä ei käytännössä toteudu suunniteltujen istutusten sekä rampin 

johdosta. 

Linja-autoliikenteen odotustila ja ilta-aikaan käytössä olevat tilat ovat hyvin 
sijoiteltu sekä eristetty muista tiloista. 

Kohteen ulkopuolisen valvonnan osalta lastauslaituri on ns. suojainen 
pussinperä, joka rakennuksen muun ulkomuodon kanssa heikentää 

valvottavuutta erityisesti ilta-aikaan sekä haittaa asuinrakennusten piha-
alueiden käyttäjäkokemusta ja -turvallisuutta.

Pysäköintilaitoksen liikenteen toimivuutta haastavat sisään- ja ulosajoväylän 
risteämiskohdat. 

Saattoliikenteen ajomatka on pitkä ja sisältää risteämiskohdan, mutta kulku 
on mahdollistettu myös korotetun kulkusillan kautta. 2. kerrokseen yhdistyvä 

kulkusilta kuitenkin ohjaa porraskäytävään, eikä esimerkiksi aulatilaan ja 
infopisteelle vaatien  jatkosuunnittelua ollakseen toimiva käyttäjävirran 

vastaanottamiseen. 

Pyöräpaikoitus on haastavasti sijoiteltu ja ohjaa pyörien pysäköintiä pääoven 
eteen ja rakennuksen seinustalle. 

Rykmentin puistotien puolen sisäänkäynti on selkeästi varattu jalankululle. 
Pääsisäänkäynnin kohdalla voi muodostua kevyenliikenteen risteämiskohta 

Varuskunnanaukion suuntaan liikkuvien sekä rakennuksessa asioivien välille. 

Linja-autoliikenteen odotustila on haastavasti rakennuksen keskellä sote-
keskuksen aulatilassa ja heikosti eristettävissä muista tiloista, joka ei vastaa 

tilaajan tavoitteita. 

Liikenteellisesti suunnitelmaratkaisu on kuitenkin yksinkertainen. Ratkaisussa 
ei muodostu houkuttelevia läpikulkuväyliä esimerkiksi huoltopihalle tai 

rakennuksen taakse. Asuinrakennusten pysäköintilaitos osittain rajaa kulkua 
asuinpihoilta logistiikkapihalle, mutta kulkuväylä asuinpihoilta huoltopihalle 

on haaste.

Ulkopuolinen valvottavuus on ratkaisussa yksinkertaista.

Maanpäällinen kulkuyhteys pysäköintilaitoksesta on verrattain pitkä, mutta 
maanalainen kulkuyhteys on lyhyt esim. liikuntaesteisiltä paikoilta ja 

vainajatiloihin saapuville Mahdollisuus maanalaiseen pyöräpysäköintiin on 
ratkaisun etu, mutta kulku pyöräpysäköintiin on vähäinen haaste. 

Kulkuyhteys pysäköintilaitoksesta ei myöskään risteä saattoliikenteen kanssa, 
mutta suunniteltu kulku uimahallin suuntaan on vähäinen haaste. 
Saattoliikenteellä on kuitenkin hieman edestakaista liikennettä ja 

peruuttamista. 

Rykmentin puistotien puolen sisäänkäynti on katettu ja selkeästi varattu 
jalankululle. Rakennuksen pyöristetyt kulmat edistävät näkyvyyttä ja siten 

liikkumisturvallisuutta. 

Pääsisäänkäynnin kohdalla voi muodostua kevyenliikenteen risteämiskohta 
Varuskunnanaukion suuntaan liikkuvien sekä rakennuksessa asioivien välille.  
Linja-autoliikenteen odotustila ja ilta-aikaan käytössä olevat tilat ovat hyvin 

sijoiteltuja sekä eristettyjä muista tiloista. 

Logistiikka- ja tukipalveluilla ei ole risteävää liikennettä. Käyttäjäturvallisuutta 
ja valvottavuutta edistää myös aidattu piha-alue sote-keskuksessa 

hoidettavien käyttöön. 

Asuinrakennusten piha-alueet ovat osittain yhteydessä huoltopihaan, mutta 
yhteys on aidattu vähintään istutuksilla.

c) Suunnitelmat osana 
kaupunkirakennetta 5 1,50 1,50 3,00

d) Tila- ja kustannustehokkuus 6 1,50 1,50 4,00
Heikko, 0 pistettä: Ratkaisun 
tilatehokkuus on kokonaisuutena 
olennaisella tavalla heikkoa ja 
suunnitelmat sisältävät tavoitteisiin 
nähden tarpeettomia tilaratkaisuja (esim. 
käytävät, alikäytetyt tilat) ja/tai 
tilankäyttöä (esim. tarpeettoman suuri 
aulatila) ja/tai suunnitelmaratkaisu ei ole 
tältä osin kustannustehokas. 
Suunnitelmat eivät mahdollista 
kokonaisuutena tilojen muunneltavuutta 
ja/tai muuntojoustavuutta esimerkiksi
runkoratkaisun perusteella ja/tai 
suunnitelmat eivät mahdollista 
rakennuksen elinkaaren ajalle korkeaa 
käyttöastetta ja/tai muuntojoustavuus 
olennaisesti heikentää toiminnallisuutta 
ja/tai mahdollinen muuntojoustavuus 
tarkoittaisi korkeita rakennuksen 
elinkaaren aikaisia kustannuksia ja/tai 
tulevaisuuden tilatarpeiden 
huomioiminen on olennaisen 
puutteellista.

Välttävä, 0,5 pistettä: Ratkaisussa on 
useampia tarpeettomia tilaratkaisuja 
(esim. käytävät, alikäytetyt tilat) ja/tai 
tilankäyttöä (esim. tarpeettoman suuri 
aulatila) ja/tai suunnitelmaratkaisu ei ole 
näiden osalta kustannustehokas. 
Muuntojoustavuus on rajoitettua 
esimerkiksi runkoratkaisun perusteella 
ja/tai tilamuutokset vaativat merkittäviä 

Kahteen ns. siipeen jaettu runkoratkaisu mahdollistaa hyvin 
muuntojoustavuuden ja toimintojen eriyttämisen.

Kaksi IV-konehuonetta edistää muuntojoustavuutta.

Suunnitteluratkaisun merkittävin heikkous tila- ja kustannustehokkuuden 
osalta on teknisten tilojen ja tukitilojen sijoittaminen 1. kerrokseen, joka ei 

mahdollista sote-keskuksen toimintojen sijoittamista 1. kerrokseen keskeisille 
paikoille rakennusta ja sisäänkäyntien yhteyteen. Heikko muuntojoustavuus 
tältä osin on osittain seurausta kellarikerroksen puutteesta. Tekniset tilat ja 

tukitilat sijaitsevat muuntojoustavuuden osalta keskeisillä paikoilla mm. 
Rykmentin puistotien puolella rakennuksen julkisivulla. Muuntojoustavuus 

tarkoittaa tältä osin merkittäviä lisäkustannuksia tulevaisuudessa, eikä heikko 
1. kerroksen muuntojoustavuus mahdollista korkeaa käyttöastetta.

Suunnitteluratkaisun toinen merkittävä heikkous on lääkäriaseman tilojen 
levittäytyminen osaksi 4. kerroksen ratkaisua. Lääkäriaseman tilojen 
poisjääminen aiheuttaisi muutoksia suunnitteluratkaisuun, joka on 

muuntojoustavuuden osalta merkittävä heikkous.

Muuntojoustavuutta heikentää alhainen huonekorkeus.

Käyttöjoustavuutta edistää henkilökunnan toimisto- ja taukotilojen sijoittelu 
kerroksittain.

Sammutusjärjestelmä mahdollistaa muuntojoustavuuden.

Runkoratkaisu mahdollistaa hyvin muuntojoustavuuden.

Kaksi IV-konehuonetta edistää muuntojoustavuutta.

Sammutusjärjestelmän puuttuminen heikentää muuntojoustavuutta 
aiheuttaen lisäinvestointeja. Mahdollinen sammutuslaitteisto vaatisi säiliön 

asentamisen, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

Leveät käytävät mahdollistavat osaltaan muuntojoustavuutta.

Muuntojoustavuutta edistää lääkäriaseman tilojen hyvä eriyttäminen muusta 
kokonaisuudesta. Lääkäriaseman tilojen poisjääminen ei aiheuta merkittäviä 

muutoksia suunnitteluratkaisuun.

Tekniset tilat on eriytetty muista tiloista mahdollistaen muuntojoustavuutta.

Käyttöjoustavuutta heikentää henkilökunnan toimisto- ja taukotilojen 
sijoittelu.

Runkoratkaisu mahdollistaa hyvin muuntojoustavuuden.

Yksi IV-konehuone osaltaan heikentää muuntojoustavuutta.

Sammutusjärjestelmä mahdollistaa muuntojoustavuuden. Lisäinvestointeja 
vähentää myös evakuointihissin koko sekä palo-osastointi.

Iso kellaritila sekä teknisten tilojen ja logistiikkatilojen sijoittelu ja 
eriyttäminen mahdollistaa muuntojoustavuuden sekä toimintojen sijoittelun 

kustannustehokkaalla ja tavoitteita vastaavalla tavalla.

Muuntojoustavuutta edistää lääkäriaseman tilojen hyvä eriyttäminen muusta 
kokonaisuudesta. Lääkäriaseman tilojen poisjääminen ei aiheuta merkittäviä 

muutoksia suunnitteluratkaisuun.

Muuntojoustavuutta edistää korkea huonekorkeus.

Heikko, 0 pistettä: Suunnitelma ei 
noudata kaavan rakentamistapaohjeen 
periaatteita tai kaupunkikuvan ja 
arkkitehtuurin suunnitelmia ei ole 
harmonisen kaupunkirakenteen 
huomioimisen osalta toimitettu ja/tai 
suunnitelmat hyödyntävät olennaisen 
puutteellisesti kaavan ja kiinteistön 
mahdollisuudet ja/tai suunnitelmissa ei 
ole huomioitu harmonista 
kaupunkirakennetta ja/tai suunnitelmissa 
on olennaisia puutteita tai heikkouksia 
harmonisen kaupunkirakenteen 
huomioimisen osalta ja/tai suunnitelmat 
eivät harmonisen kaupunkirakenteen 
huomioimisen osalta vastaa 
tehtävänantoa ja/tai suunnitelmat ovat 
harmonisen kaupunkirakenteen 
huomioimisen osalta kokonaisuutena 
heikot ja/tai toteutuskelvottomat ilman 
olennaisia muutoksia ja/tai täydennyksiä.

Välttävä, 0,5 pistettä: Kaupunkikuvan ja 
arkkitehtuurin suunnitelmissa on 
huomioitu vain välttävällä tasolla, kuinka 
ne tukevat kaupunkirakennetta ja 
soveltuvat ympäröivään kaupunkikuvaan. 
Suunnitelmat hyödyntävän vain 
välttävästi kaavan ja kiinteistön 
mahdollisuudet ja/tai suunnitelmissa on 
tältä osin useampia heikkouksia ja/tai 
haasteita. Suunnitelmissa voi olla 
merkittäviä puutteita arkkitehtonisten ja 
teknisten ratkaisujen soveltumisessa 
rakennuksen kokonaisilmeeseen ja 
kaupunkikuvaan. Tarjoaja osoittaa 
heikkoa perehtyneisyyttä hankkeen 
kaupunkikaavaa ja arkkitehtuuria 
koskeviin tavoitteisiin, ja nämä 
näkökohdat ilmenevät suunnitelmissa 
vain hyvin vähäisesti tai puutteellisin 
esimerkein. Kokonaisuutena suunnitelmat 
ovat välttävät, eivätkä ne yllä korkeampiin 
pisteisiin oikeuttavalle tasolle.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Kaupunkikuvan ja 
arkkitehtuurin suunnitelmissa on 
huomioitu vain tyydyttävällä tasolla, 
kuinka suunnitelmat tukevat harmonista 
kaupunkirakennetta ja soveltuvat 
ympäröivään kaupunkikuvaan. 
Suunnitelmat hyödyntävän vain 
tyydyttävästi kaavan ja kiinteistön 

Rakennuksen monimuotoisuudesta huolimatta julkisivut ovat näkyviin 
suuntiin yhtenäiset, raskaat ja monoliittiset. Rakennuksen muoto tuo siten 

vain rajoitetusti keveyttä ja raikkautta yhtenäiseen julkisivuratkaisuun. 
Kokonaisuus on laitosmainen.

Sote-keskuksen julkisivuissa ei ole omaleimaista otetta. Käsittely on 
tasapainoista, mutta jännitteetöntä. Sisäänkäynnit on kuitenkin osoitettu 

riittävällä tavalla, joka tuo osaltaan mielenkiintoa julkisivuun.

Julkisivun materiaalit ovat kuitenkin hyvin paikkaan sopivat ja viittaavat 
paikan eli Hyrylän historiaan.

Saattoympyrän istutukset ovat niukat ja alue jää läpikulkualueen henkiseksi.

Rakennuksen muoto rajaa onnistuneesti huoltopihan piiloon. 

Kapea kulkuväylä pysäköintilaitoksen ja sote-keskuksen välissä ei luo 
miellyttävää kaupunkitilaa. Suunnitelman merkittävä haaste on tontin 
mahdollisuuksien hyödyntämättömyys kaupunkitilan luomiseen esim. 

oleskelualueella Varuskunnanaukion suuntaan.

Pysäköintilaitoksen julkisivut ovat pitkät ja arkkitehtuuriltaan vaatimattomat 
ollakseen pääkadun ja Rykmentin puistotien alueen sisääntulon yhteydessä. 
Pysäköintilaitoksen julkisivun materiaalit ovat hyvät, mutta julkisivujen koko 

ja laajuus huomioiden edellyttäisivät monivivahteisempaa käsittelyä ja 
arkkitehtuuria.

Toteutettavuuden osalta taloudellisena haasteena ovat asuinkerrostalojen 
pysäköinnin sijoittaminen maan alle sekä erityisesti sijaintiin nähden 

poikkeuksellisen suuri hankekoko, jossa asuinrakentamista tulisi toteuttaa 
yhdessä julkisten rakennusten kanssa.

Sote-keskuksen julkisivu on monoliittinen ja monotoninen.  Pääsisäänkäynnin 
julkisivun puoleinen sisennys tuo vähäistä vaihtelua sote-keskuksen 

julkisivuun, mutta pääsisäänkäynti ei saa arvoistaan näkyvyyttä esimerkiksi 
kulkusillalta ja siihen liittyvältä porraskäytävältä. Julkisivussa ei ole keveyttä ja 

raikkautta tuovia ratkaisuita. Kokonaisuus on laitosmainen.

Sote-keskuksen julkisivuissa ei ole omaleimaista otetta. Käsittely on 
tasapainoista, mutta jännitteetöntä. Julkisivun materiaalit ovat kuitenkin 

hyvin paikkaan sopivat ja viittaavat paikan eli Hyrylän historiaan.

Huoltopiha jää onnistuneesti piiloon sote-keskuksen ja asuinrakennusten 
taakse.

Yhtenäinen valkoinen julkisivu etelään/lounaaseen päin voi muodostua 
asuinrakennuksia häiritseväksi.

Pysäköintilaitoksen julkisivut ovat pitkät ja arkkitehtuuriltaan monoliittiset 
sekä vaatimattomat ollakseen pääkadun ja Rykmentinpuiston alueen 
sisääntulon yhteydessä. Muuraukset tuovat julkisivuun vain vähäistä 

vaihtelua. 

Pysäköintilaitoksen julkisivun materiaalit ovat hyvät, mutta julkisivujen 
laajuus huomioiden edellyttäisivät monivivahteisempaa  käsittelyä ja 

arkkitehtuuria. Pysäköintilaitoksen julkisivun materiaaliratkaisut eivät lisäksi 
ilmene suunnitelmista kaikilta osin selkeästi.

Kapea kulkuväylä pysäköintilaitoksen ja sote-keskuksen välissä ei luo 
miellyttävää kaupunkitilaa. Suunnitelman merkittävä haaste on tontin 
mahdollisuuksien hyödyntämättömyys kaupunkitilan luomiseen esim. 

oleskelualueella Varuskunnanaukion suuntaan

Rykmentin puistotien ja Rykmentintien liikenneympyrän kohdalla tontin 
käsittely on vähäistä, eikä hyödynnä tontin mahdollisuuksia.

Toteutettavuuden osalta taloudellisena haasteena on asuinrakentamisen 
toteuttaminen yhdessä julkisen rakentamisen kanssa.

Sote-keskuksen julkisivua ja rakennuksen massoittelua on rikottu 
arkkitehtonisin- ja julkisivuratkaisuin, joka tuo julkisivuun ja 

rakennusmassaan keveyttä ja raikkautta. Lisäksi kolmikerroksinen 
maanpäällinen rakennus on mittakaavaltaan inhimillinen ja ei-laitosmainen. 

Julkisivun väriratkaisut ovat onnistuneet ja sisäänkäyntien käsittely on 
tyylikäs ja hyvin orientoitavissa.

Sote-keskus asettuu katunäkymässä hyvin esille, koska pysäköintilaitos antaa 
sille tilaa kääntäen julkisivunsa sekä jättäessä reilusti tilaa rakennusten väliin.

Sote-keskuksen julkisivun käsittely on tasapainoinen ja aukotuksen 
moninaisuudesta riippumatta hallittu julkisivun vahvasta reliefimaisesta 

käsittelystä johtuen. Julkisivun materiaalit ja värit ovat lisäksi hyvin paikkaan 
sopivat ja viittaavat paikan eli Hyrylän historiaan. 

Pysäköintilaitoksen korkeus asettaa käytön ylempien kerrosten osalle 
haasteita, mutta toisaalta ratkaisu on kaupunkikuvallisesti parempi kuin 

laajemman runkosyvyyden ratkaisuissa. Lisäksi pysäköintilaitoksen julkisivun 
jakaminen vertikaalisesti värein kahteen osaan vähentää korkeudesta 
syntyvää julkisivujen ongelmaa. Pysäköintilaitoksen arkkitehtuuri on 

kuitenkin kokonaisuutena verrattain yksinkertaista sen korkeus huomioon 
ottaen.

Teknisiä- ja huoltotiloja on sijoitettu Rykmentin puistotien puolelle 
rakennuksen kulmaan julkisivuun. Huoltopiha jää lisäksi näkyviin 

rakennuksen matalalle kulmalle Rykmentin puistotien puolen 
liikenneympyrän kohdalle. Rykmentin puistotien ja Rykmentintien 

liikenneympyrän kohdalla tontin käsittely on vähäistä, eikä hyödynnä tontin 
mahdollisuuksia.

Väljä kulkuväylä ja oleskelualue pysäköintilaitoksen ja sote-keskuksen välissä 
luo miellyttävää kaupunkitilaa ja yhdistää tontin Varuskunnanaukion 

suuntaan sekä tuo julkisen rakennuksen osaksi kokonaisuutta.

Toteutettavuuden osalta taloudellisena haasteena on asuinrakentamisen 
toteuttaminen yhdessä julkisen rakentamisen kanssa. Julkisen rakennuksen 
ja asuinkerrostalojen käyttöön jäävä korttelialue on myös pieni suhteessa 

näiden rakennusoikeuteen.



e) Ympäristötavoitteet 2 1,25 1,25 2,00
Heikko, 0 pistettä: Tulevaisuuden 
ilmasto-olosuhteita huomioivia 
ratkaisuja ei ole toimitettu lainkaan 
ja/tai ratkaisuissa on merkittäviä 
puutteita tai heikkouksia ja/tai 
ratkaisut ovat kokonaisuutena heikot 
ja/tai toteutuskelvottomat ilman 
olennaisia muutoksia ja/tai 
täydennyksiä ja/tai ratkaisussa ei ole 
tunnistettu Tilaajan esimerkiksi 
taksonomialle ja/tai 
ilmastonmuutoksen hillinnälle 
asetettuja tavoitteita.

Välttävä, 0,25 pistettä: Ratkaisuissa on 
vain välttävällä tasolla huomioitu 
tulevaisuuden ilmasto-olosuhteet 
ja/tai ratkaisut saattavat aiheuttaa 
merkittävää haittaa mm. koska 
ratkaisut merkittävästi vaikeuttavat 
tarpeettomasti ilmaston 
lämpenemisen edellyttämiä 
muutostöitä ja/tai merkittävästi 
altistavat rakennuksen teknisille 
ongelmatilanteille ja/tai vaurioille 
ilmaston lämmetessä ja/tai 
aiheuttavat merkittävää haittaa 
rakennuksen tarkoituksenmukaiselle 
käytölle (ottaen huomioon 
toiminnalliset vaatimukset ja 
tavoitteet, eri käyttäjäryhmät ja 
hankkeen keskeiset tavoitteet) 
ilmaston lämmetessä ja/tai ratkaisut 
osoittavat välttävällä tavalla hyvin 

Hulevesien imeytymisen osalta vain vähän läpäisevää pintamateriaalia. 
Lumen läjityspaikkojen mitoitus on vähäistä ja osoitettu istutusten päälle.

Kulkuväylä Varuskunnanaukion suuntaan muodostaa tuulelle alttiin pitkän ja 
kapean väylän, joka ei osaltaan huomioi tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita.

Jäähdytysjärjestelmä, ilmastonmuutoksen hillintä ja taksonomia kuvattu.

Pienet ikkunat edistävät tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden huomiointia.

Tarjotuista suunnitteluratkaisuista suurin viherkerroin.

E-luku tarjotuista suunnitteluratkaisuista keskivertoa. Kokonaispäästömäärä 
alittaa vuodelle 2026 asetetut raja-arvot.

Hulevesien imeytymisen osalta vain vähän läpäisevää pintamateriaalia.

Kulkuväylä Varuskunnanaukion suuntaan muodostaa tuulelle alttiin väylän, 
joka ei osaltaan huomioi tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita.

Isot ja korkeat yhtenäiset ikkunapinnat porraskäytävissä ovat tulevaisuuden 
ilmasto-olosuhteiden huomioinnin osalta suunnitteluratkaisun heikkous.

Jäähdytysjärjestelmä, ilmastonmuutoksen hillintä ja taksonomia kuvattu.

Vaalea etelänpuoleinen julkisivu ja aurinkolipat ovat suunnitteluratkaisun 
etu.

Pienet ikkunat edistävät tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden huomiointia.

 Tarjotuista suunnitteluratkaisuista alhaisin viherkerroin. 

E-luku tarjotuista suunnitteluratkaisuista keskivertoa. Kokonaispäästömäärä 
alittaa vuodelle 2026 asetetut raja-arvot.

Hulevesien imeytymisen osalta eniten läpäisevää pintamateriaalia verrattuna 
muihin suunnitteluratkaisuihin. Lumen läjityspaikkojen mitoitus on vähäistä 

ja sote-keskuksessa hoidettavien käyttöön osoitetun pihan lumien 
poistaminen on ratkaisussa haastavaa.

Puistomainen alue ja leveä kulkuväylä Varuskunnanaukion suuntaan suojaa 
väylää tuulelta, joka osaltaan huomio tulevaisuuden ilmasto-olosuhteet.

Jäähdytysjärjestelmä, ilmastonmuutoksen hillintä ja taksonomia kuvattu.

Vaalea etelänpuoleinen julkisivu ja pienet ikkunat edistävät tulevaisuuden 
ilmasto-olosuhteiden huomiointia.

Tarjotuista suunnitteluratkaisuista viherkerroin on keskivertoa. 

Muita suunnitteluratkaisuita merkittävästi suurempi aurinkopaneelimitoitus 
osaltaan ottaa huomioon ekologiset tavoitteet.

Muita suunnitteluratkaisuita merkittävästi alhaisempi E-luku, joka on 
suunnitteluratkaisun erityinen ansio edistäen tilaajan tavoitetta 

ilmastonmuutoksen hillinnästä. Kokonaispäästömäärä alittaa vuodelle 2026 
asetetut raja-arvot.

3. Lisäarvon tuottaminen, painoarvo 5 % 5
Nimettyjen avainhenkilöiden 
haastattelut
a) Yksilöhaastattelut 3 2,25 2,25 2,00

1) Projektinjohtaja 1 0,50 0,75 0,50
Perustelut

Haastateltavan vastaus osoittaa osaamista ja haastateltava tarkastelee 
kysymystä ainakin yhdestä relevantista näkökulmasta, mutta vastaukset on 

perusteltu osin suppeasti. Tämän osalta vastauksessa tuodaan ilmi muutamia 
seikkoja, joita tulisi tehdä hankkeen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 

ja kuinka ydintiimiä tulisi johtaa. Haastateltava nostaa esiin vain joitain 
Hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa, että 

haastateltava on vain tyydyttävällä tasolla perehtynyt Hankkeeseen tai 
ymmärtänyt sen tavoitteet. Haastateltavan vastaus on kokonaisuutena 

arvioiden tyydyttävällä tasolla, eikä se yllä enemmän pisteitä ansaitsevien 
ryhmien tasolle. Haastateltava esittää kolme keskeistä tavoitetta 
ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle. Haastateltavan kuvaus on 

monipuolinen, mutta mittareiden kuvaus jäi vähemmälle huomiolle. 

Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa 
osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista 

näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia, ja vastaukset ovat pääosin 
perusteltu konkreettisin ja kattavin esimerkein pohjautuen haastateltavan 

aiempaan kokemukseen. Haastateltava nostaa Hankkeen kannalta olennaisia 
ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä 

Hankkeeseen ja ymmärrystä sen tavoitteista. Tätä ilmentää konkreettisesti ja 
selkeästi esitetyt toimet hankkeen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. 

Ydintiimin johtamisen osalta haastateltava tuo esille muutamia seikkoja, jotka 
kokee olevan projektinjohtajan roolin osalta tärkeitä. Vastaus on 

kokonaisuutena arvioiden hyvällä tasolla.

Haastateltavan vastaus osoittaa osaamista ja haastateltava tarkastelee 
kysymystä ainakin yhdestä relevantista näkökulmasta, mutta vastaukset on 

perusteltu osin suppeasti ja osin epäselvin esimerkein. Haastateltava nostaa 
esiin vain joitain Hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, 
mikä osoittaa, että haastateltava on vain tyydyttävällä tasolla perehtynyt 

Hankkeeseen tai ymmärtänyt sen tavoitteet. Tätä ilmentää, että 
haastateltava esittää toimia ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 

yleisluontoisesti ja poukkoilevasti. Haastateltava tuo esille mittarit keskeisten 
tavoitteiden esittämiseksi, mutta ovat osittain enemmän tavoitteita. Vastaus 
on kokonaisuutena arvioiden tyydyttävällä tasolla, eikä se ei yllä enemmän 

pisteitä ansaitsevien ryhmien tasolle.  

2) Suunnittelupäällikkö 1 1,00 0,75 0,75

ja/tai tilamuutokset vaativat merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia ja/tai niistä 
aiheutuu merkittäviä kustannuksia. 
Suunnitelmat mahdollistavat 
kokonaisuutena vain välttävällä tasolla 
tilojen muunneltavuuden ja/tai 
muuntojoustavuuden ja/tai 
muuntojoustavuus rajoittaa 
toiminnallisuutta ja/tai rakennuksen 
elinkaarien ajalle korkean käyttöasteen, 
eikä se yllä enemmän pisteitä saavien 
suunnitelmien tasolle.

Tyydyttävä, 1,5 pistettä: Ratkaisussa on 
enintään yksittäisiä tarpeettomia 
tilaratkaisuja ja/tai tilankäyttöä ja/tai 
suunnitelmaratkaisu on näiden osalta 
pääosin kustannustehokas. 
Muuntojoustavuus on tyydyttävää ja/tai 
esimerkiksi runkoratkaisu ei merkittävästi 
rajoita muuntojoustavuutta ja/tai 
muunneltavuutta ja/tai tilamuutokset 
vaativat vähäistä suurempia rakenteellisia 
muutoksia ja/tai niistä aiheutuu vähäistä 
suurempia kustannuksia. Suunnitelmassa 
on kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla 
huomioitu ja saavutettu Tilaajan 
tavoitteet muuntojoustavuudelle ja/tai 
muuntojoustavuus rajoittaa 
toiminnallisuutta ja/tai rakennuksen 
elinkaaren ajan korkealle käyttöasteelle, 
eikä se yllä enemmän pisteitä saavien 
suunnitelmien tasolle.

Hyvä, 4 pistettä: Ratkaisussa on enintään 
yksittäisiä rajoitteita tila- ja 
kustannustehokkaissa tilaratkaisuissa 
ja/tai tilankäytössä ja/tai 
suunnitelmaratkaisu on 

Sammutusjärjestelmä mahdollistaa muuntojoustavuuden.

2. kerroksen tarkkailutila ja käytävien leveys rajoittaa osaltaan 
muuntojoustavuutta.

HUS-diagnostiikan toimintojen ratkaisu on kustannustehokas ja 
muuntojoustava. Vastaavasti linja-autoaseman odotustila on 

kustannustehokas ja muuntojoustava.

Tuusulan tilojen käyttöjoustavuutta ja yhdistämistä haastaa keittiön 
sijoittaminen pienempään tilaan.

Monitilatoimistotilat ovat suuria yhtenäisiä tiloja, joissa köyttöjoustavuus ja 
tilojen tehokas hyödyntäminen edellyttää verrattain paljon 

irtokalustehankintoja, joka aiheuttaa lisäkustannuksia.

Mahdollisia lisäinvestointeja muuntojoustavuudessa aiheuttaa hissien koko, 
joihin ei mahdu paareja.

Hissien ja kerrosten ns. aulatilojen sijoittelu runkoratkaisun keskelle 
heikentää muuntojoustavuutta.

Monitoimitilat 4. kerroksessa ovat hyvin yhdisteltävissä ja muuntojoustavat.

Muuntojoustavuutta edistää sisäänkäyntien sijoittelu.

Suunnitteluratkaisu on neliömäältään keskivertoa ja siten 
kustannustehokkuudessa keskivertoa.

Kokonaisuutena suunnitteluratkaisussa on useampia tilakokonaisuuksia/-
ryhmiä, joiden toimivuudessa on tilatehokkuuden perusteella haasteita, ja 

tilakokonaisuudet edellyttäisivät uudelleen sijoittelua runkoratkaisun sisällä.

Muuntojoustavuutta edistää korkea huonekorkeus.

Mahdollisia lisäinvestointeja muuntojoustavuudessa aiheuttaa hissien koko, 
joihin ei mahdu paareja.

Iso avoin tila läpi rakennuksen heikentää muuntojoustavuutta. Ratkaisu on 
myös tilojen kustannustehokkuuden osalta suunnitteluratkaisun merkittävä 

heikkous.

Tuusulan ryhmätilat eivät ole käytännössä yhdistettävissä tilaajan antamia 
lähtötietoja vastaavalla tavalla.

Sisäänkäyntien sijoittelu ja leveä rakennuksen sivustalle sijoitettu huoltopiha 
eivät edistä muuntojoustavuutta. Pysäköintilaitoksen yhdistävä kulkusilta 2. 
kerroksessa edistää muuntojoustavuutta mahdollistaen sisääntulon suoraan 

2. kerrokseen.

Suunnitteluratkaisu on neliömäärältään suurin ja siten osaltaan 
kustannustehottomin verrattuna muihin suunnitteluratkaisuihin.

Kokonaisuutena suunnitteluratkaisussa on useampia tilakokonaisuuksia/-
ryhmiä, joiden toimivuudessa on tilatehokkuuden perusteella haasteita, ja 

tilakokonaisuudet edellyttäisivät uudelleen sijoittelua runkoratkaisun sisällä.

Käyttöjoustavuutta heikentää henkilökunnan toimisto- ja taukotilojen 
sijoittelu sekä vähäinen mitoitus.

Tuusulan ryhmätilat ja linja-autoaseman tilaratkaisu on kustannustehokas. 
HUS-diagnostiikan toimintojen ratkaisu on kustannustehokas.

Muuntojoustavuutta edistää sisäänkäyntien ja huoltopihan sijoittelu. 
Vastaavasti maanalainen sisäänkäynti edistää muuntojoustavuutta.

Suunnitteluratkaisu on neliömäärältään alhaisin ja siten osaltaan 
kustannustehokkain verrattuna muihin suunnitteluratkaisuihin.

Suunnitteluratkaisussa tiloja on tiivistetty tilaajan tavoitteiden mukaisesti 
muita suunnitteluratkaisuita tehokkaammalla tavalla, mutta kuitenkin 

osittain tiivistämistä on tehty toiminnallisuuden kustannuksella, josta voi 
aiheutua lisäkustannuksia.

Kokonaisuutena suunnitteluratkaisussa tilakokonaisuuksien/-ryhmien 
sijoittelu runkoratkaisun sisällä on onnistunut, joka on suunnitteluratkaisun 

merkittävä etu. Kuitenkin tilakokonaisuuksien sisällä on tilatehokkuuden 
tuomia haasteita.

0 pistettä: Ei vastausta tai vastaus on niin puutteellinen, ettei se vastaa tehtävänantoa.

0,25 pistettä: Haastateltavalla on haasteita vastata kysymykseen ja/tai vastauksen perustelut ovat selvästi puutteellisia ja/tai haastateltava ei nosta esiin hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa, ettei haastateltava ole perehtynyt Hankkeeseen tai ymmärtänyt sen 
tavoitteita vaaditulla tasolla ja/tai vastaus ei osoita, että haastateltavalla on asiantuntemusta ja kokemusta Hankkeen vaatimalla tasolla ja/tai vastus on kokonaisuutena arvioiden puutteellinen, eikä se ei yllä enemmän pisteitä ansaitsevien ryhmien tasolle.

0,5 pistettä: Haastateltavan vastaus osoittaa osaamista ja haastateltava tarkastelee kysymystä ainakin yhdestä Tilaajalle olennaisesta näkökulmasta, mutta vastaukset on perusteltu osin suppeasti ja/tai osin epäselvin esimerkein ja/tai haastateltava nostaa esiin vain joitain Hankkeen kannalta 
olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa, että haastateltava on vain tyydyttävällä tasolla perehtynyt Hankkeeseen tai ymmärtänyt sen tavoitteet ja/tai vastaus on kokonaisuutena arvioiden tyydyttävällä tasolla, eikä se ei yllä enemmän pisteitä ansaitsevien ryhmien tasolle.

0,75 piste: Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista Tilaajalle olennaisista näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia ja/tai vastaukset ovat pääosin perusteltu konkreettisin ja kattavin esimerkein 
pohjautuen haastateltavan aiempaan kokemukseen. Haastateltava nostaa Hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä Hankkeeseen ja ymmärrystä sen tavoitteista ja/tai vastaus on kokonaisuutena arvioiden hyvällä tasolla, mutta se ei yllä 
enemmän pisteitä ansaitsevien ryhmien tasolle.

1 piste: Haastateltavan vastaus osoittaa erityisen monipuolista ja syvällistä osaamista ja haastateltava tarkastelee kysymystä useista Tilaajalle olennaisista näkökulmista ja/tai esittäen erityisen selkeitä, johdonmukaisia ja vakuuttavia vastauksia, jotka on perusteltu erityisen konkreettisin ja kattavin 
esimerkein, mikä tuo selvää lisäarvo Hankkeelle ja/tai haastateltava nostaa esiin Hankkeen kannalta erityisen olennaisia ja  merkityksellisiä seikkoja pohjautuen haastateltavan aiempaan kokemukseen. Haastateltava osoittaa erinomaista perehtyneisyyttä hankkeeseen ja ymmärrystä sen 
tavoitteista, tuo selvää lisäarvoa Hankkeelle ja/tai vastaus on kokonaisuutena arvioiden erinomaisella tasolla ja erottuu edukseen muihin haastateltuihin verrattuna.



Perustelut

Haastateltavan vastaus osoittaa erityisen monipuolista ja syvällistä osaamista 
ja haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista näkökulmista 

esittäen erityisen selkeitä, johdonmukaisia ja vakuuttavia vastauksia, jotka on 
perusteltu erityisen konkreettisin ja kattavin esimerkein, mikä tuo selvää 
lisäarvoa Hankkeelle. Tätä ilmentää osallistamisen monipuolinen ja laaja 

tunnistaminen. Haastateltava esittää konkreettisia ja selkeitä keinoja 
osallistamiseksi. Haastateltava nostaa esiin Hankkeen kannalta erityisen 

olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja pohjautuen haastateltavan aiempaan 
kokemukseen. Haastateltava osoittaa erinomaista perehtyneisyyttä 

hankkeeseen ja ymmärrystä sen tavoitteista, tuo selvää lisäarvoa Hankkeelle. 
Haastateltavan vastaus kokonaisuutena arvioiden on erinomaisella tasolla ja 
erottuu edukseen muihin haastateltuihin verrattuna. Haastateltava esittää 

kolme keskeistä keinoa käyttäjien osallistamiseksi tuomalla ilmi konkretiaa ja 
viitaten aiempaan kokemukseen.

Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa 
osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista 

näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia pääosin konkreettisin ja 
kattavin esimerkein pohjautuen haastateltavan aiempaan kokemukseen. 

Haastateltava nostaa Hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä 
seikkoja, mikä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä Hankkeeseen ja ymmärrystä 

sen tavoitteista. Tämän osalta vastauksessa tuodut keinot jäivät hieman 
ylätasolle. Vastaus on kokonaisuutena arvioiden hyvällä tasolla, mutta se ei 
yllä enemmän pisteitä ansaitsevien ryhmien tasolle. Tätä ilmentää se, että 
vasta kysyttäessä haastateltava esittää käytännön keinoja osallistamisen 

toteuttamiseksi.

Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa 
osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista 

näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia, ja vastaukset ovat pääosin 
perusteltu konkreettisin ja kattavin esimerkein pohjautuen haastateltavan 

aiempaan kokemukseen. Haastateltava nostaa Hankkeen kannalta olennaisia 
ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä 

Hankkeeseen ja ymmärrystä sen tavoitteista. Haastateltavan aiempi kokemus 
hankkeista korostuu ja hän esittää enemmän käytännön keinoja. 

Haastateltava esittää osallistamisen selkeästi ja keinot osallistamiseksi 
johdonmukaisesti. Vastaus on kokonaisuutena arvioiden hyvällä tasolla, 

mutta se ei yllä enemmän pisteitä ansaitsevien ryhmien tasolle.  

3) Pääsuunnittelija 1 0,75 0,75 0,75
Perustelut

Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa 
osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista 

näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia. Vastaukset ovat pääosin 
perusteltu konkreettisin ja kattavin esimerkein pohjautuen haastateltavan 

aiempaan kokemukseen. Haastateltava nostaa Hankkeen kannalta olennaisia 
ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä 

Hankkeeseen ja ymmärrystä sen tavoitteista. Vastaus on kokonaisuutena 
arvioiden hyvällä tasolla.

Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa 
osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista 

näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia. Vastaukset ovat pääosin 
perusteltu konkreettisin ja kattavin esimerkein pohjautuen haastateltavan 

aiempaan kokemukseen. Haastateltava nostaa Hankkeen kannalta olennaisia 
ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä 

Hankkeeseen ja ymmärrystä sen tavoitteista. Vastaus on kokonaisuutena 
arvioiden hyvällä tasolla.

Haastateltavan vastaus osoittaa hyvää ja monipuolista Hankkeen vaatimaa 
osaamista. Haastateltava tarkastelee kysymystä useista relevanteista 

näkökulmista esittäen perusteltuja vastauksia, ja vastaukset ovat pääosin 
perusteltu konkreettisin ja kattavin esimerkein pohjautuen haastateltavan 

aiempaan kokemukseen. Haastateltava kuvasi kaksi hankkeen mahdollisuutta 
suunnittelun näkökulmasta. Riskien hallinnan kuvaus on suppeaa. Vastaus on 
kokonaisuutena arvioiden hyvällä tasolla. Haastateltavan kanssa aika meinaa 

loppua kesken. 

b) Ryhmähaastattelu 2 2,00 2,00 1,00
0 pistettä: Ei vastausta tai vastaus on 
niin puutteellinen, ettei se vastaa 
tehtävänantoa.

0,25 pistettä: Ryhmällä on haasteita 
vastata kysymykseen ja/tai sen 
perustelut ovat selvästi puutteellisia 
ja/tai ryhmä ei nosta esiin hankkeen 
kannalta olennaisia ja merkityksellisiä 
seikkoja, mikä osoittaa selvää 
ymmärtämättömyyttä ja 
perehtymättömyyttä hankkeeseen 
ja/tai ryhmä ei hyödyntää jäsentensä 
asiantuntemusta ja kokemusta 
vaaditulla tasolla ja/tai ryhmä ei 
onnistu suunnittelemaan ja 
ohjaamaan työskentelyään, tuoda 
mielipiteensä rohkeasti esiin ja 
perustella ne selkeästi sekä 
huomioiden kaikkien ryhmän jäsenten 
näkemykset ja/tai ryhmän 
työskentelyssä esiintyy merkittäviä 
puutteita ja heikkouksia ja/tai ryhmän 
vastaus ei tuo esiin tuoma 
Hankkeeseen liittyvää erityistä 
osaamista ja/tai ryhmän työskentely ja 
vastus on kokonaisuutena arvioiden 
puutteellinen ja/tai ryhmä ei tunnista 
hankkeen kannalta olennaisia seikkoja 
ja/tai vastaus ei yllä enemmän pisteitä 
saavien ryhmien tasolle.

Ryhmä osoittaa syvällistä osaamista ja tarkastelee kysymystä useista 
relevanteista näkökulmista, esittäen selkeitä, johdonmukaisia ja vakuuttavia 
vastauksia, jotka on perusteltu erityisen konkreettisin ja kattavin esimerkein. 
Ryhmä nostaa esiin Hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, 

mikä osoittaa erinomaista ymmärrystä hankkeesta sekä tuo esiin 
Hankkeeseen liittyvää selvää erityistä osaamista, joka tuo selvää lisäarvo 
Hankkeelle. Tätä ilmentää se, että ryhmä pitää tavoitteiden läpikäyntiä ja 

päätöksentekoprosessia isossa roolissa sekä nostaa vastauksissaan esiin mm. 
tavoitteen budjetointiin, aikatauluun ja eri toimijoiden sitoutumiseen liittyviä 

seikkoja. Ryhmän vastauksessa tunnistetaan vallitsevat olosuhteet ja 
haasteet. Ryhmä korostaa osallistamista, tiedottamista ja vuoropuhelua. 

Ryhmä hyödyntää erityisen taitavasti jäsentensä asiantuntemusta ja 
kokemusta. Ryhmä onnistuu suunnittelemaan ja ohjaamaan työskentelyään 

tehokkaasti, tuomaan mielipiteensä rohkeasti esiin ja perustelemaan ne 
selkeästi sekä toimimaan rakentavasti huomioiden kaikkien ryhmän jäsenten 

näkemykset. Ryhmä osoittaa innokkuutta yhteistyöhön ja yhteiseen 
tavoitteeseen. Tämän osalta vastauksessa tuodaan ilmi ryhmän jouheva 

yhteistyö sekä asiantuntijuuden ja kokemuksen hyödyntäminen. Ryhmän 
jäsenet täydensivät toisiaan. Lisäksi ryhmän esitys oli vakuuttava.

Ryhmä osoittaa syvällistä osaamista ja tarkastelee kysymystä useista 
relevanteista näkökulmista, esittäen selkeitä, johdonmukaisia ja vakuuttavia 
vastauksia, jotka on perusteltu erityisen konkreettisin ja kattavin esimerkein. 
Ryhmä nostaa esiin Hankkeen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, 
mikä osoittaa erinomaista ymmärrystä hankkeesta sekä hyödyntää erityisen 
taitavasti jäsentensä asiantuntemusta ja kokemusta. Tätä ilmentää se, että 

kriittiset toimet ja aikataulutus ovat vastauksien perusteella tärkeässä 
roolissa. Ryhmän esittää asioita monipuolisesti ja laajasti. Ryhmä onnistuu 

suunnittelemaan ja ohjaamaan työskentelyään tehokkaasti, tuomaan 
mielipiteensä rohkeasti esiin ja perustelemaan ne selkeästi sekä toimimaan 

rakentavasti huomioiden kaikkien ryhmän jäsenten näkemykset. Ryhmä 
osoittaa innokkuutta yhteistyöhön ja yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän 

vastaus tuo esiin Hankkeeseen liittyvää selvää erityistä osaamista, joka tuo 
selvää lisäarvoa Hankkeelle. Tämän osalta vastauksessa tuodaan ilmi, että 
ryhmä tarkastelee nimeämiään asioita useasta näkökulmasta ja erilaisilla 

lähestymistavoilla.

Ryhmä osoittaa osaamista ja tarkastelee kysymystä ainakin joistakin 
relevanteista näkökulmista.Vastaukset ovat ainakin pääosin perusteltu 

konkreettisin ja kattavin esimerkein. Ryhmä nostaa esiin joitakin Hankkeen 
kannalta olennaisia ja merkityksellisiä seikkoja, mikä osoittaa ymmärrystä 

hankkeesta. Tätä ilmentää vastauksissa esille nostetut kriittiset keinot 
hankkeen etenemiseksi aikataulussa. Keinojen kuvaus jää ajoittain yleiselle 

tasolle. Sen sijaan kriittisten hankintojen kohdalla kuvaus ja 
toteutussuunnitelma on konkreettista. Aikataulun ja keinojen sitominen 

hankkeeseen esitettiin suppeasti. Ryhmä osaa hyödyntää jäsentensä 
asiantuntemusta ja kokemusta. Ryhmä onnistuu pääosin suunnittelemaan ja 
ohjaamaan työskentelyään tehokkaasti, tuoman mielipiteensä rohkeasti esiin 

ja perustelemaan ne selkeästi sekä toimimaan rakentavasti huomioiden 
kaikkien ryhmän jäsenten näkemykset, vaikkakin ryhmän työskentelyssä 

esiintyy vähäisiä haasteita. Ryhmän työskentely ja vastaus on kokonaisuutena 
arvioiden hyvällä tasolla, mutta se ei yllä parhaat pisteet ansaitsevien 

ryhmien tasolle.  

LAATUPISTEET YHTEENSÄ 37,82 30,51 51,00
PAINOTETUT LAATUPISTEET

Laadusta eniten pisteitä saanut tarjoaja 
saa laadusta täydet 60 pistettä. Muiden 
tarjoajien pisteet lasketaan
kaavalla: tarjoajan pisteet / suurimmat 
pisteet x 60.

44,49 35,90 60,00


