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HANKINNAN TIIVISTELMA

Tilaajaorganisaatio, johon kuuluvat Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (jaljempana
Keusote) ja Tuusulan kunta perustettavien yhtididen KKOY Hyrylan sote-keskus ja
KKOY Hyrylan sote-korttelin pysékaintilaitos nimissa, pyytaa tarjousta Hyrylan sote-kes-
kuksen toteuttamisesta taman tarjouspyynnon ja sen liitteena olevien asiakirjojen mu-
kaisesti.

Hankinnan kohteena on yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettava Hy-
rylan sote-keskus. Projektinjohtourakka sisaltda suunnittelun. Kokonaisuus siséltaé var-
sinaisen sote-keskuksen ja pysakdintilaitoksen. Kokonaisuus sisaltaa lisaksi asuinra-
kennusten massoittelun.

Sote-keskuksen ja pysakointilaitoksen urakoista tehd&én erilliset projektinjohtourakka-
sopimukset. Molempien sopimusten osalta Tilaaja tekee erikseen kehitysvaihetta ja to-
teutusvaihetta (optio) koskevat tilaukset.

Hankintamenettelyna kaytetaan julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista an-
netun lain (1397/2016, “hankintalaki”) 36 §:n mukaista kilpailullista neuvottelumenette-
ly&a. Neuvotteluihin on kutsuttu kolme (3) ehdokasta osallistumishakemusten vertailun
perusteella.

Hankinta on jaettu kahteen vaiheeseen: 1) kehitysvaihe; ja 2) Tilaajan optiona mahdol-
lisesti tilattava urakan toteutusvaihe. Tilaaja, valituksi tullut urakoitsija sek& urakoitsijan
suunnitteluryhmé kaynnistavat yhdessa kehitysvaiheen, jonka aikana suunnitellaan
hanke ja toteutusvaiheen tehtavat sek& asetetaan toteutusvaiheelle tavoitehinta seka
laaditaan vaiheistus, aikataulu ja toteutusvaiheen projektisuunnitelma. Tilaaja tekee
paatoksen option kayttamisestéa eli rakentamisen kaynnistamisesta ja siirtymisesta to-
teutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa toteutetaan hankkeeseen liittyvat tyot kehitysvai-
heessa tehtyjen paatdsten ja suunnitteluratkaisujen pohjalta. Toteutusvaihe sisaltaa ra-
kentamisajan liséksi takuuajan.

Hankinta on ehdollinen siten, ettd hankinnan toteuttaminen edellyttdd kummankin han-
kintayksikon (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Tuusulan kunta) paatantavaltaisen
elinten lopullista hyvaksyntaa. Hankinta voidaan keskeyttaa, jos jompikumpi hankintayk-
sikoista ei anna edella tarkoitettua lopullista hyvaksyntaa hankinnalle.

Hankinta suoritetaan Tilaajan kaytdssa olevalla sdhkoisella hankintajarjestelmalla tar-

jouspalvelu.fi (jallempana "tarjouspalvelu”). Tarjoukset lisatietokysymyksineen jatetaan
tarjouspalvelussa.
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1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Hankkeen toteuttamisesta on laadittu hankesuunnitelma (hankintailmoituksen liite 4) l&htotie-
toaineistoksi hankintavaiheeseen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on
3.12.2024 hyvaksynyt Hyrylan sote-keskus hankkeen hankesuunnitelman. Tuusulan kunnan-
valtuusto on 9.12.2024 hyvaksynyt Hyrylan sote-keskus hankkeen hankesuunnitelman. To-
teuttajan valinnan hyvaksyvat Keusoten aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus.

Tilaajan tavoitteena on toteuttaa hyvinvointikortteliin sote-keskuksen liséksi sek& sote-kes-
kusta etta muita korttelin toimintoja palveleva pysakaintilaitos.

Sote-keskukseen toteutetaan Keusoten tilojen liséksi Tuusulan yhteiskayttotiloja ja kolmannen
osapuolen tiloja. Mydhemmin kokonaisuuteen toteutetaan mahdollisesti erikseen asuinraken-
nuksia, joiden osalta massoittelu kuuluu osaksi tata hankintaa.

Suunnittelun tavoitteena on tuottaa tarkoituksen mukaiseen kayttoon kayttgjia palveleva sote-
keskus, jossa teknistaloudellinen hyva kokonaisratkaisu palvelee omistajien elinkaaritavoit-
teita, muuntojoustavuutta ja edullisia yllapitokustannuksia seka tayttaad ymparisto- ja kesta-
vyystavoitteiden asettamat kriteerit.

Tilat suunnitellaan esteettomiksi, saavutettaviksi seka jarkevasti yllapidettaviksi. Rakennusten
elinkaaritarkastelussa huomioidaan rakennusten pitk& kayttoikd. Rakennukset suunnitellaan
kaytto- ja muuntojoustavaksi.

Rakennukset suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja niissa tulee kayttaa tarkoi-
tuksenmukaisia, mutta hiilijalanjaljeltaan mahdollisimman pienia ja pitkaikaisia rakennusmate-
riaaleja ja ratkaisuja.

Rakennuksissa kaytetaan julkisiin tiloihin tarkoitettuja kestaviéa ja laadukkaita materiaaleja ja
rakennusosia.

Tilaajan tavoitteiden kaytannon toteuttamista projektinjohtourakan aikana kasitellaén tarkem-

min kehitysvaiheen yhteydessa. Lopulliset tulosalueiden mahdolliset lisapalkkiot ja mittariarvot
paatetadn yhteisesti ja yksimielisesti kehitysvaiheen aikana osana kaupallista mallia.

2. HANKKEEN KUVAUS

21 Sopimusrakenne

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa allekirjoitetaan kaksi (2) sopimuskokonaisuutta
("Projektinjohtourakkasopimus”), jotka sisaltavat kaksi erillista tilausta: kehitysvaiheen
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tilauksen ja urakan toteuttamisvaiheen optiotilauksen. Sote-keskuksen ja pysékaintilaitoksen
urakoista tehdaan erilliset projektinjohtourakkasopimukset. Pysékdintilaitoksen urakasta teh-
daan Sote-keskusta vastaava sopimuskokonaisuus.

2.2 Tilaajan projektiorganisaatio

Tilaajana toimivat KKOy Hyrylan sote-keskus ja KKOy Hyrylan sote-korttelin pysakainti.
Tilaajan hankevastaavina toimivat Keusotelta Eija Pitkdnen seka Tuusulalta Kai Lange.

Tarjousvaiheen rakennuttamisesta vastaavat Keusoten Eija Pitkanen ja Tuusulan Asko Hon-
kanen.

Tarjousvaiheen kaytanndn rakennuttamistehtavista vastaa konsulttitoimisto WSP Finland Oy:n
Paula Pollock.

Tarjousvaiheen rakentamisen asiantuntijoina toimivat Keusoten Marko Luosujarvi, Tuusulan
Patrik Kalteva ja WSP Finland Oy:n Kimmo Manninen.

Tarjousvaiheen suunnittelun asiantuntijana toimii WSP Finland Oy:n Sigrid Holohan.

2.3 Talotekniikan hankinta

Tarjoajalta edellytetdan taloteknisten ratkaisujen osaamista seké resursseja ohjaamiseen ja
hankintaan seka elinkaarikustannusten tavoitetasojen saavuttamiseen. Keskeisten taloteknis-
ten resurssien hankkiminen maaritetd&n osapuolien kanssa yhdessa kehitysvaiheessa.

Tilaaja ja projektinjohtourakoitsija sopivat taloteknisten tdiden hankintojen hankintapaketeista
ja toteuttamisesta.

3. URAKAN TOTEUTUSMALLI

3.1 Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoite- ja kattohinnalla

Urakka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tavoite- ja kattohinnalla. Ky-
seessa on yhteistoiminnallinen toteutusmuoto, jossa yhteistoiminnan toteutumista tuetaan
kaytetylla sopimusrakenteella ja siihen liittyvalla kaupallisella mallilla.

Urakka toteutetaan perakkaisina kehitys- ja toteutusvaiheina. Kehitysvaiheen paatyttya Tilaaja
paattaé erikseen rakentamisen kaynnistamisesta ja siirtymisesta toteutusvaiheeseen.

@) ®KEUSOTE \\ SP




Hyrylan sote-keskus Tarjouspyynto
Projektinjohtourakan tarjouspyyntdaineisto 19.6.2025

3.2 Projektinjohtourakan vaiheet

Hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdaan perakkaisissa projektinjohtourakan kehitys- ja toteu-
tusvaiheissa. Kehitysvaiheessa hankkeen osapuolet suunnittelevat yhdessa hankkeen sisal-
I6n ja toteutuksen. Kehitysvaiheessa laaditaan hankkeen yleis-, rakennus- ja projektisuunni-
telma sek& maaritetdan projektinjohtourakan tavoitehinta ja avaintulosalueet seka niihin liitty-
vat mittarit. Suunnittelu etenee kehitysvaiheessa jo osittain toteutussuunnitteluun.

Tilaaja tekee taméan jalkeen paatoksen urakan toteuttamisen kaynnistamisesta ja siirtymisesta
toteutusvaiheeseen. Mikali tilaaja paattaé olla etenematta toteutusvaiheeseen, hanke paattyy
kehitysvaiheeseen eika urakka toteudu nyt kilpailutetussa muodossa. Kehitys- ja toteutusvai-
heiden toteuttamisesta laaditaan kummastakin erilliset tilaukset Tilaajan ja paatoteuttajan va-
lila.

3.3 Kehitysvaihe

Hankkeen yhteinen kehitysvaihe alkaa projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja
kehitysvaiheen tilauksesta.

Kehitysvaiheen tehtavia on kuvattu projektinjohtourakoitsijan tehtavéluettelossa.

Urakoitsija hankkii kaikki tarvittavat suunnittelijat. Suunnittelijoiden sopimukset tehdaan ura-
koitsijan nimiin.

Suunnittelu tehdaén tietomallipohjaisesti. Tietomalli tulee laatia sellaisena, etta sitéd voidaan
hyodyntaa toteutusvaiheessa. Tietomallin tasosta sovitaan kehitysvaiheessa tarkemmin.

Valittu urakoitsija johtaa, ohjaa ja valvoo yleis- ja toteutussuunnittelua kehitysvaiheessa sellai-
sella tarkkuudella ja ammattitaidolla, ettd kehitysvaiheen lopussa osapuolet pystyvat sopimaan
hankkeeseen tavoitehinnan ja sitoutumaan syntyneeseen kokonaisratkaisuun.

Valittu urakoitsija vastaa kohteen yleis- ja toteutussuunnittelusta suunnittelua johtaen ja var-
mistaen, ettéd rakentamisluvan, hankintojen ja rakentamisen edellyttamat suunnitelmat laadi-
taan ajoissa ja riittavina kayttotarkoitustaan varten.

Suunnittelun ohjauksen tehostamiseksi hankkeessa tullaan urakoitsijan valinnan jalkeen yh-
teisessa kehitysvaiheessa toimimaan osittain Big Room -ymparistdosséa. Muita suunnittelun oh-
jausta tehostavia toimintatapoja ja periaatteita yhteisessa kehitysvaiheessa ovat:

- organisoidutaan suunnittelukokonaisuuksittain eiké yritysten mukaan
- edellytetaan rakentajalta mallipohjaista tuotannon ohjausta

- kehitetaéan jatkuvasti tavoitehinta-arviota kehitysvaiheen aikana

- osallistavat aikataulun laadinta- ja ohjausmenettelyt
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Suunnittelijoille ja paatoteuttajille sovelletaan toteutusvaiheessa hankkeen toteutuksen tavoit-
teita tukevaa yhteista kannustinjarjestelmaa, jonka lopulliset mittariarvot paatetaan yhteisesti
ja yksimielisesti kehitysvaiheen aikana.

Kehitysvaiheen tuloksena syntyy toteutusvaiheen projektisuunnitelma siséltéden projektinjoh-
tourakan tavoitehinnan, hankkeen vaiheistuksen ja aikataulun. Lisaksi kehitysvaiheen paat-
teeksi laaditaan toteutusvaiheen tilaus ja kaupallinen malli kannustinjarjestelmineen.

Tilaaja paattaa kehitysvaiheen paatyttya erikseen siirtymisesté toteutusvaiheeseen. Kehitys-
vaihe paattyy, kun osapuolet allekirjoittavat toteutusvaiheen Tilauksen tai jos Tilaaja paattaa
keskeyttaa hankkeen.

3.4 Toteutusvaihe

Urakan toteutusvaihe muodostuu rakennusvaiheesta ja kahden (2) vuoden yleisesta takuu-
ajasta. Erityisille rakennusosille on sovittu urakkasopimuksessa pidemmat takuuajat.

Urakan toteutusvaihe alkaa Tilaajan kirjallisella tilauksella. Toteutusvaiheen tehtavid on ku-
vattu projektinjohtourakoitsijan tehtavaluettelossa.

Rakennusvaihe paéattyy tdiden valmistumiseen ja tilaajan hyvaksyttyyn vastaanottoon, josta
alkaa takuuaika. Takuuaikana projektinjohtourakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmu-
kaisuudesta. Toteutusvaihe paéattyy takuuajan paattyessa.

3.5 Yhteistoiminnan periaatteet

Tilaaja, projektinjohtourakoitsija ja suunnittelijat sopivat kehitysvaiheessa yhteistoimintaperi-
aatteet, joiden mukaisesti he sitoutuvat toimimaan yhdessa projektin parhaaksi.
Yhteistoimintaperiaatteiden tulisi koskea:

- paatoksentekoa ja johtamista

0 paatokset tehdaan "hankkeen parhaaksi™
0 organisaatio ja vastuut, joilla projektia johdetaan, maaritetdan "hankkeen par-
haaksi™
- toimintatapoja

o tunnistetaan kayttajien tarpeet ja huomioidaan ne koko suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin ajan
0 kannustetaan innovaatioihin, jotta Tilaajan projektille asettamat tavoitteet toteutu-
vat mahdollisimman hyvin
- lapinakyvyytta ja avoimuutta

o rakennetaan luottamusta, jotta toiminta on lapinékyvaé ja avointa
- toimintaa aliurakoitsijoiden kanssa
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*Hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaan toimenpiteet, kuten tehtévat, organisointi, resur-
sointi, hankinnat ja paatokset, tehddaéan hankkeelle yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

4. HANKINTAPROSESSI

4.1 Hankintamenettely
Kysymyksessa on EU-kynnysarvon ylittdva rakennusurakkahankinta, jossa Tilaaja hankkii pro-
jektinjohtourakoitsijan kilpailullisella neuvottelumenettelylla.

Tilaaja on valinnut hankkeen toteuttamiseksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn siksi, etta
hanke on monimutkainen ja sisaltaa tekijoita, jotka tarkentuvat riittdvasti vasta ehdokkaiden
kanssa kaytavien neuvottelujen aikana. Kilpailullinen neuvottelumenettely mahdollistaa myds
hankintaa koskevan tarjouspyynnén laatimisen tilaajan tarpeita vastaavaksi.

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssa tarjoajien kanssa jarjestetadan 4-5 neuvottelukierrosta
tarjouspyynnon sisallon ja sen liitteiden laatimiseksi.

Tarjouksen valinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena kaytetdéan parasta
hinta-laatusuhdetta. Tarkemmat tarjousten vertailuperusteet on esitelty kohdassa 7.3.

4.2 Hankinnan vaiheet ja suunniteltu aikataulu

Hankinnan vaiheet

Hankintailmoituksen julkaisu 11/2024
Osallistumisilmoitusten jatto 12/2024
Neuvottelukutsun lahettdéminen 01/2025

n Kilpailullinen neuvottelumenettely 01-06/2025
Tarjouspyynnon toimittaminen 06/2025

E Tarjousten jattod 08/2025
Kokonaissopimuksen allekirjoitus 11/2025

E Kehitysvaihe 12/2025-05/2026
n Toteutusvaihe (optio) 06/2026—-06/2028
Rakennuksen vastaanotto (Jos optio kaytetaan) 06/2028
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Hankkeen kehitysvaihe on tarkoitus kaynnistaa kokonaissopimuksen allekirjoituksen jalkeen
joulukuussa 2025. Toteutusvaiheeseen on tarkoitus siirtya Tilaajan paatoksella (Tilaajan teke-
malla toteutusvaiheen tilauksella) viimeistaan kesakuussa 2026.

5. TARJOAJAN AVAINHENKILOT

5.1 Tarjoajan avainhenkilot

Tarjoajan tulee nimeta avainhenkilét seuraaviin rooleihin:
- Projektijohtaja
- Paasuunnittelija
- Suunnittelupaallikko
- Hankinnoista vastaava
- Arkkitehtisuunnittelija
- Vastuullinen rakennesuunnittelija
- Sote-asiantuntija

My6hemmin ilmoitettavat avainhenkil6t ja suunnittelijat:
- Vastaava tyonjohtaja
- Palosuunnittelija
- SPR-suunnittelija (kaasusammutus huom.)
- Turvajarjestelmasuunnittelija (mm. lukitus, kulunvalvonta ja kamera)
- KSL-suunnittelija
- GEO-suunnittelija
- LVIAJS-suunnittelijat
- Tietomallikoordinaattori
- Sisustussuunnittelija
- Valaistussuunnittelija
- Maisemasuunnittelija
- Akustiikkasuunnittelija
- Liikennesuunnittelija
- Opastesuunnittelija
- Energiasuunnittelija
- AV-suunnittelija (optio)
- KeittiGsuunnittelija (optio)

Jos nimetty henkilo vaihtaa tyOpaikkaa tai on poissa ollessaan esteellinen hoitamaan tehtavaa,

on hanen tilalleen nimettava vahimmaisvaatimukset tayttava varahenkild. Vastuuhenkiloita ei
voi vaihtaa ilman tilaajan hyvaksyntaa.
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5.2 Avainhenkildiden haastattelut

Avainhenkildiden haastattelussa arvioidaan avainhenkildiden kyky&, osaamista ja valmiutta to-
teuttaa hanke Tilaajan hankkeelle asettamien odotusten ja vaatimusten mukaisesti. Haastat-
telut on pidetty 21.3.2025.

6. TARJOUKSEN SISALTO JA ARVIOINTI

6.1 Tarjoajan tiedot

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan kaikki tarjoajasta pyydetyt tiedot. Mikali tarjoaja on
useamman yrityksen muodostama ryhmittyma, tarjoajan on ilmoitettava kaikki tiedot erikseen
jokaisen ryhmittyman jasenen osalta. Tarjoajan tulee lisdksi toimittaa tarjouksessa esitetta-
vaksi vaaditut selvitykset ja todistukset.

Projektinjohtourakoitsijan nimettyjen avainhenkildiden tulee olla tarjoajan tydvahvuudessa tar-
jouksen jattohetkella. Mikali avainhenkild on irtisanottu ennen tarjouksen jattéhetked, ei kysei-
sen henkilon katsota olevan tarjoajan tydvahvuudessa riippumatta irtisanomisajasta.

Tarjoaja saa kayttaa alihankkijoita. Tarjoajan tulee nimeta tarjouksessaan alihankkijat, joita se
suunnittelee kayttavansa. Tarjouksessa on toimitettava myos kaikkien tarjouksessa nimettyjen
alihankkijoiden ESPD-lomakkeet.

6.2 Tarjouksen sisaltovaatimukset

Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntéon sek& mahdollisiin myéhemmin toimitettaviin lisékir-
jeisiin. Tarjousten tulee sisaltaéa kaikki tarjouspyynnossa ja sen liitelomakkeissa pyydetyt tiedot
ja kaikki aineistot, jotka on edellytetty toimitettavaksi tarjouksen yhteydessa. Tarjoukset tulee
laatia tarjouspyynnén liitteena olevilla tarjouslomakkeilla ja tahan liitettavilla suunnitelmatie-
dostoilla.

Tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntOasiakirjat ja ilmoittamaan Tilaajalle havait-
semistaan virheista, ristiriitaisuuksista ja puutteista.

Tarjousten arviointi perustuu tarjoajien tarjouksessaan antamiin tietoihin. Tilaajalla ei ole vel-
vollisuutta hankkia lisdselvityksia. Laatuarvioinnin pisteytysperusteet seka hinnan pisteytyspe-

rusteet on kerrottu tarjouspyyntdasiakirjoissa.

Vaihtoehtoisia tarjouksia, rinnakkaisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyvaksyta.
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6.3 Tarjousten vertailuperusteet

Hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen arvioinnissa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun
painoarvo 60 %. Laatuvertailun pisteytyksen perusteet on kuvattu tarkemmin liitteessa 1 "Tar-
jousten vertailuperusteet”.

Vertailuperusteet Painoarvo %
Laatu 60 %
Projektisuunnitelma 10
Suunnitteluratkaisut 45
Lisdarvon tuottaminen 5
Nimettyjen avainhenkildiden haastattelut 5
Hinta 40 %
Tavoitehinta 40

7. TARJOUSPYYNTOAINEISTO
Tarjouspyyntdaineistoon sisaltyvat asiakirjaluettelossa esitetyt dokumentit.
Tarjouspyyntbaineisto on ladattavissa Sokopro-projektipankista:

https://cloud.sokopro.fi/fi/projects/314735327/files/236182248

Hyrylan sote-keskus/Tiedostot/08 Lopullinen tarjouspyynt6

8. TARJOUKSEN JATTAMINEN JA VOIMASSAOLO

Tarjoajat jattavat lopulliset hintatarjouksensa Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa viimeistaan
29.8.2025 klo 12.00 mennessa.

Laatutarjoukset ja tarjouksen liiteaineisto toimitetaan Sokopro-projektipankkiin viimeistaan
29.8.2025 klo 12.00 mennessa.

Muulla tavalla, kuten séhkdpostitse tai kirjeitse, toimitettuja tarjouksia ei hyvaksyta. Tarjous on

tarjouksen antajaa sitova. Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kuukautta tarjouksen viimeisesta
jattopaivasta. Tarjoaja ei saa lyhentaa tarjouksen voimassaoloaikaa.
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Tilaajan arviointirynma arvioi ja pisteyttaa tarjoukset tarjouspyyntdasiakirjoissa esitettyjen ver-
tailuperusteiden mukaisesti.

Tarjousten arvioinnin ja pisteytyksen lopputuloksen perusteella Tilaaja laatii hankintapaatok-
sen. Tilaaja ilmoittaa tekemastaan hankintapaatoksesta sahkopostitse tarjoajan tarjouslomak-
keella ilmoittamaan sahkopostiosoitteeseen, jolloin muiden tarjoajien tarjousten voimassaolo
paattyy. Hankintapaatokseen sisaltyvat tiedot kilpailusta ja tarjousten arvioinnista, paatoksen
perustelut seka valitusosoitus ja oikaisuohje muutoksenhakua varten.

Tilaaja ilmoittaa viipymétta projektinjohtourakan kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoittami-
sesta jalki-ilmoituksella.

9. TARJOUSPYYNNON MUUT EHDOT

9.1 Tarjouskieli

Tarjousasiakirjat tulee laatia suomen kielella. Tilaajan ja tarjoajan valinen viestinta tapahtuu
suomeksi ja neuvottelut kdydaan suomen kielella.

9.2 Hankinnan jakaminen

Hankintaa ei jaeta osiin.

9.3 Asiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, "julkisuuslaki") mukaisesti
hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisia eli tarjoajia kohtaan julkisiksi sen jalkeen, kun hankin-
tapaatds on tehty siltd osin kuin ne eivat sisélla liike- ja ammattisalaisuuksia. Muita tahoja
kohtaan hankinta-asiakirjat tulevat julkisiksi sen jalkeen, kun sopimus on tehty siltd osin, kun
ne eivat sisalla liike- ja ammattisalaisuuksia.

Tarjoajan on merkittava selkeasti tarjoukseensa mahdollisesti sisaltyvat liike- ja ammattisalai-
suudet. Tarjous kokonaisuudessaan ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tilaaja ratkaisee
tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksiksi ilmoittamien tietojen salassa pidettavyyden ottaen huo-
mioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sdannokset. Tilaaja voi harkintansa
mukaan kuulla tarjoajaa viela tarjousten jattamisen jalkeen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuk-
siksi ilmoittamien tietojen salassa pidettavyydesta.

Julkisuuslain 11 8:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisilla ei ole oikeutta toisen ehdok-

kaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin. Tieto tarjousten vertailussa
kaytetysta kokonaishinnasta on kuitenkin annettava.
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9.4 Tarjouspalkkio

Tarjousvertailussa hyvaksytyn tarjouksen jattaneille tarjoajille maksetaan yhteensa enintaéan
50 000 euron (alv 0 %) palkkio, joka jaetaan tasan palkkionsaajien kesken, kuitenkin enintéaéan
20 000 euroa (alv 0 %) yhta tarjoajaa kohden. Tarjouspalkkiota ei makseta tarjouskilpailun
voittaneelle tarjoajalle. Tarjouspalkkion liséksi muita tarjoajien kuluja ei korvata. Tarjouspalkkio
maksetaan, kun hankintap&étds on tullut lainvoimaiseksi ja sopimukset on allekirjoitettu.

9.5 Tarjouksen peruuttaminen

Tarjouksen peruutus voidaan hyvéaksy4, jos tarjouspalvelussa tehty ilmoitus, tai, mikali peruu-
tusilmoitus on tehty kirjeitse tai sahkopostitse, peruutusta koskeva kirje tai saéhkoposti, on saa-
punut tilaajalle ennen kuin tilaaja on aloittanut tarjousten avaamisen. Sahkdpostilla tehty pe-
ruutus tulee vahvistaa saman siséltoisella kirjeella.

9.6 Tarjoajan poissulkeminen, tarjousten hylkdaminen ja hankintamenet-
telyn keskeyttaminen

Tilaajalla on oikeus tarkistaa hankintalain (1397/2016) 80 8:ss& poissulkemisperusteita koske-
vat tiedot tarjoajilta koko hankintamenettelyn ajan. Mikali tarjoajaa tai jotakin tarjoajaryhmitty-
man yksittaista yritysta koskee hankintalain 80 §:ssa saadetty pakollinen poissulkemisperuste,
tilaaja on velvollinen sulkemaan tarjoajan pois tarjouskilpailusta. Liséksi tilaajalla on oikeus
kayttad hankintalain 81 §:n mukaisia harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita.

Tilaaja voi hankintalain 125 §:ssa mukaisesti todellisesta ja perustellusta syystad keskeyttaa
hankintamenettelyn.

9.7 Sopimuksen syntyminen

Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta / jokaiselta tarjousryhmittyman yrityk-
selta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tydvoimaa kaytettaessa anne-
tun lain (1233/2006, "tilaajavastuulaki”’) 5 8:ssé ja 5a §:ssa tarkoitetut tiedot ennen hankinta-
sopimuksen tekemista. Tietojen tarkistamisen yhteydessa vieraskieliset todistukset ja selvityk-
set tulee toimittaa sek& alkuperaiskielisind ettd suomen kielelle k&d&nnettyind. K&d&anndsten tu-
lee olla virallisen kielenk&dantajan laatimia ja ulkomaisten viranomaisen antamien todistusten
asianmukaisesti laillistettuja. Edella mainitut todistukset ja selvitykset eivat voi olla yli kolme
kuukautta vanhoja.

Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tulee hankintalain 88 §:n mukaisesti toimittaa rikosrekis-

teriotteet henkil6ilta, jotka toimivat hallinto- johto- tai valvontaelimen jasenena tai kayttavat
edustus- paatos- tai valvontavaltaa.
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Tarjous sitoo tarjouksen antajaa. Tilaajan puolelta sopimussuhde ei synny hankintapaatoksen
tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen projektinjohtourakkasopimuksen allekirjoittamisella. So-
pimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan sen jalkeen, kun hankintalain 129 §:ssa saadetty 14
paivan odotusaika on kulunut edellyttaen, etté hankintapaatoksen taytantdonpano ei ole esty-
nyt hankintalain 150 §:n nojalla.

9.8 Kysymykset ja tarjouspyynnon tarkentamiset

Tarjoajan on mahdollista esittaé lisatietokysymyksia tarjouspyynnosta liitteineen. Kysymykset
tulee esittda sahkoisesti Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa viimeistaan 30.6.2025 klo 12.00
mennessa.

Tilaaja saattaa tarkentaa tarjouspyyntoa ja sen liitteita lisakirjeilla. Tarjoajan tulee vahvistaa
tarjouksessaan, ettd on se vastaanottanut ja huomioinut mahdolliset lisékirjeet.

Liitteet

Liite 1 Tarjousten vertailuperusteet

Liite 2 Tarjouksen osana toimitettava aineisto

Liite 3 Suunnitelmien varikoodaus

Liite 4 Tilaohjelma 19.6.2025

Liite 5 Tilaohjelmavertailu -pohja

Liite 6 Hyrylan sote-keskuksen hankesuunnitelma liitteineen
Liite 7 Tuusulan viherkerroin -ohje

Liite 8 Tuusulan viherkerroin -laskentataulukko

Liite 9 Urakkasopimusluonnos

Liite 10 Kaupallinen malli

Liite 11 Jako korvattaviin ja palkkiolla katettaviin kustannuksiin
Liite 12 Kehitysbonus ja menestystekijat

Liite 13 Harmaan talouden sanktiot

Liite 14 Tietosuojasopimus

Liite 15 Urakkaohjelma

Liite 16 Projektinjohtourakoitsijan tehtavaluettelo
Liite 17 Hankinta- ja vastuurajataulukko

Liite 18 KSL-luettelo, alustava

Liite 19 Terve Talo -asiakirja

Liite 20 Turvallisuusasiakirja

Liite 21 Korttelisuunnittelun vaatimukset ja tavoitteet
Liite 22 Tilaajan tasmennykset suunnitteluun

Liite 23 Rakennustapaselostus

Liite 24 LVIA-suunnittelun tavoiteasiakirja

Liite 25 Sahkdsuunnittelun tavoiteasiakirja

Liite 26 Tilakortit, sote-keskus 19.6.2025

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
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